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Les technologies de l’information (TI) représentent l’un des fondements de l’entreprise du 21e 
siècle. Représentant en moyenne le tiers des dépenses de capital des entreprises, les 
investissements dans ce domaine revêtent donc une importance stratégique pour les acteurs 
économiques. Dans un tel contexte, de plus en plus d’études s’intéressent au processus par lequel 
les TI sont sélectionnées, acquises et implantées dans les organisations. Ce mémoire porte sur la 
problématique des projets d’acquisition de TI, plus particulièrement à la phase de sélection du 
système à implanter. Une bonne partie de la littérature actuelle considère le processus 
d’acquisition comme étant complètement et résolument rationnel. Toutefois, la multitude des 
personnes impliquées et la variété d’intérêts qu’elles représentent laissent croire à l’existence 
d’une dynamique différente dont l’impact sur les décisions demeure difficile à prévoir. 
L’objectif principal de ce mémoire est d’étudier les mécanismes que les individus et groupes 
impliqués ou touchés par le nouveau système utilisent pour influencer le processus d’acquisition. 
Ces divers groupes sont étudiés à l’aide du concept de parties prenantes et par la voie d’une 
approche exploratoire basée sur quatre études de cas. Les organisations étudiées se distinguent 
par leur type, leur taille, leur domaine d’activité et la nature du système à acquérir. 
L’analyse des résultats démontre que le processus d’acquisition de TI est fondamentalement 
humain et que l’influence des parties prenantes est bien réelle. Les mécanismes d’influence 
utilisés varient en fonction du type d’organisation, de la centralisation du pouvoir et de la culture 
organisationnelle, des intérêts des parties prenantes, de la nature du système, de la personnalité 
des individus impliqués et de la phase d’acquisition.  
Cette étude contribue à l’amélioration des connaissances sur les projets d’acquisition de TI en 
illustrant la dynamique qui s’opère entre les différentes parties prenantes, et dont il faut tenir 






Information technology (IT) is a fact of life in 21st century enterprises. Averaging one-third of 
capital outlay, IT investments are strategically critical for economic actors. Accordingly, studies 
are increasingly focusing on how organizations select, acquire, and implement IT. This 
dissertation addresses issues in IT procurement projects, particularly the selection of an 
appropriate system. The literature largely considers the acquisition process as completely 
rational. However, the multitude of stakeholders involved and their divergent interests suggests 
that a different dynamic is at play, of which the impact on decision making is difficult to predict. 
The main objective of this dissertation is to examine the mechanisms that individuals and groups 
involved in or affected by a new IT system use to influence the procurement process. These 
actors are studied from a stakeholder perspective using an exploratory approach based on four 
case studies. The organizations studied were differentiated by type, size, economic activity, and 
type of system sought. 
Results show that the IT acquisition process has a strong human component and is heavily 
influenced by stakeholders. Stakeholders’ influence mechanisms vary depending on organization 
type, centralization of power, organizational culture, stakeholders’ interests, system type, 
individual personalities, and the acquisition stage.  
This study advances our understanding of the interpersonal dynamics at play during IT 
procurement projects. These dynamics constitute an essential factor that must be taken into 
account in order to better comprehend how organizations choose their IT technologies.  
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Les technologies de l’information constituent l’un des fondements de l’entreprise du 21e siècle. 
Depuis quelques décennies déjà, mais plus particulièrement au cours des dernières années, elles 
continuent de bouleverser le fonctionnement des entreprises, des industries et des marchés. Ces 
technologies représentent désormais une importance stratégique pour les entreprises, leur 
permettant de rester compétitives et efficaces en impactant tous les domaines fonctionnels, tant 
au niveau du support des opérations de production de biens et de services qu’au niveau de la 
gestion générale. Dans le cas des grandes puissances industrielles comme le Canada ou les États-
Unis, dont une grande partie de l’économie est basée sur les services, le savoir et l’information, 
les technologies de l’information sont devenues absolument essentielles à une gestion efficace et 
efficiente des actifs de connaissances. De même, plusieurs études révèlent que les entreprises 
ayant des TI développées connaissent une plus forte croissance, une augmentation de la 
productivité de leurs employés ainsi qu’une meilleure capacité à mettre en œuvre des stratégies 
qui répondent aux tendances lourdes du contexte économique.  
L’importance des TI dans les organisations ne fait donc aucun doute, et les entreprises 
investissent massivement dans celles-ci. Selon les études récentes, ces technologies représentent 
en moyenne le tiers des dépenses de capital des entreprises. Dans les entreprises centrées sur la 
gestion de l’information, telles que les organisations du domaine de la finance, des assurances et 
de l’immobilier, cette proportion atteint même le seuil du 50%. Ces données montrent bien la 
portée des décisions prises relativement aux investissements en TI et conséquemment, 
l’importance de bien comprendre le processus qui mène à ces décisions. 
Parmi les volets critiques touchant l’intégration des technologies de l’information au sein 
organisations se trouve la phase de l’implantation, un sujet qui est abondamment traité dans la 
littérature scientifique. Avant l’implantation, on retrouve une autre étape critique, l’acquisition, 
qui concerne la sélection de la technologie et du fournisseur, de même que l’adjudication du 
contrat. Plusieurs études montrent que le choix du système à acquérir demeure un processus 
laborieux et risqué par les entreprises.  Les décisions doivent être prises dans un contexte 
d’incertitude quant au rendement des technologies et à l’adéquation entre les fonctionnalités et les 
besoins.  Dans un tel contexte, la dynamique qui consiste à sélectionner une technologie et un 
fournisseur mène inévitablement à des conflits d’intérêts entre les divers groupes concernés.  
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La littérature sur le sujet est encore disparate.  Ainsi, un grand nombre d’études faites sur les 
acquisitions de TI s’intéressent presqu’exclusivement aux méthodes d’évaluation et aux étapes du 
processus d’acquisition. En général, cette littérature demeure à un niveau technique et considère 
le processus d’acquisition comme étant complètement et résolument rationnel. Or, comme tout 
autre processus d’affaires, les projets d’acquisition sont menés par des individus qui, par leur 
logique d’action propre, peuvent influencer la façon dont ces processus se déroulent.  La 
littérature sur le comportement d’achat organisationnel, quant à elle, s’intéresse certes aux achats 
dans les organisations, aux différents groupes impliqués et à leur influence respective, mais elle 
n’aborde que très peu le sujet particulier des acquisitions de TI.  
L’objectif principal de ce mémoire consiste à étudier les mécanismes que les individus et groupes 
impliqués ou touchés par le nouveau système potentiel utilisent pour influencer le processus 
d’acquisition. Ces divers groupes sont étudiés à l’aide du concept des parties prenantes. Plus 
spécifiquement, les questions de recherche adressent la composition des équipes d’acquisition, le 
rôle des individus impliqués dans ces équipes et les façons par lesquelles ces individus 
influencent la prise de décision. 
Comme le sujet demeure encore peu étudié dans la littérature scientifique, une approche 
exploratoire basée sur quatre études de cas a été privilégiée. Ces études de cas ont été réalisées 
dans des organisations publiques, parapubliques et privées se distinguant par leur taille, leur 
domaine d’activité et par la nature de leurs besoins au niveau du système. Le choix de cette 
approche a été fait dans l’optique de faire un premier contact avec le sujet à l’étude, de 
développer des intuitions globales par rapport à celui-ci et d’amener le plus d’éléments de 
réponse possibles à la question de recherche, en plus de vérifier si des mécanismes d’influence 
semblables pourraient être observés d’un projet à un autre. En effet, la méthode de cas présente la 
flexibilité nécessaire afin d’identifier des processus complexes dans un contexte organisationnel 
particulier. 
Les projets d’acquisition étudiés sont caractérisés par un long processus d’achat d’un nouveau 
système, par la présence de plusieurs départements, niveaux hiérarchiques et parties prenantes, 
ainsi que par une grande quantité d’informations à traiter. Entre quatre et six intervenants ont été 
rencontrés dans chaque organisation, pour un total de 20 participants. Les informations ont été 
recueillies à l’aide d’entrevues semi-dirigées réalisées avec un guide d’entrevue composé de 
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questions ouvertes. Les propos des participants ont ensuite été retranscrits et codifiés, afin de 
dessiner le portrait de chaque organisation, en plus de dégager un portrait d’ensemble à partir des 
quatre cas. Chaque cas a par la suite été analysé séparément, pour finalement arriver à une étude 
comparative des quatre cas, dont l’objectif était de synthétiser l’information en quelques 




Le présent document se divise en quatre chapitres distincts. Le premier chapitre présente la revue 
de littérature sur les concepts et problématiques touchés par les questions de recherche. Il se 
termine par l’identification des lacunes sur le sujet lesquelles permettent d’envisager une 
nouvelle recherche. Le second chapitre comporte deux volets. Le premier consiste en la 
présentation des problématiques de la recherche, tandis que le second détaille les considérations 
d’ordre méthodologique qui ont permis de réaliser cette recherche. Le troisième chapitre présente 
les données recueillies dans le cadre de la recherche, tout d’abord au niveau intra-cas, puis par la 
suite à l’aide d’une analyse comparative des cas. Le quatrième et dernier chapitre propose une 
interprétation et une discussion des données de la recherche à la lumière de d’autres travaux de 
recherche. Les contributions théoriques et managériales de la recherche y sont  également mises 
en relief ainsi que de nouvelles avenues de recherche. 
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CHAPITRE 1 REVUE DE LITTÉRATURE 
La revue de littérature vise trois objectifs principaux. Le premier consiste à introduire et à définir 
les concepts utilisés tout au long de ce mémoire. Le second vise à passer en revue les principaux 
travaux touchant aux acquisitions de technologies de l’information et aux mécanismes 
d’influence des parties prenantes dans ce contexte. Le troisième objectif, conséquent aux deux 
premiers, consiste à démontrer la pertinence de la problématique et l’originalité de la recherche 
en soulevant les lacunes de la littérature à l’égard de l’implication des divers intervenants dans les 
projets d’acquisition de technologies de l’information. 
Pour répondre à ces objectifs, le présent chapitre est divisé en deux grandes parties. La première 
partie aborde la problématique générale en s’intéressant au sujet des technologies de 
l’information dans les organisations. Elle s’intéresse également à la question de l’acquisition de 
ces technologies comme processus complexe et déterminant pour leur implantation en milieu 
organisationnel. L’importance des équipes d’acquisition est également mise en évidence. 
La seconde partie présente la problématique spécifique de la recherche. Elle expose l’état actuel 
des connaissances au sujet des parties prenantes et des achats organisationnels. Par la suite, elle 
aborde le sujet de l’influence des parties prenantes dans les organisations, dans les projets et 
finalement, spécifiquement dans les projets d’acquisition de technologies de l’information. 
1.1 Technologies de l’information dans les organisations 
1.1.1 Définition de termes reliés aux TI 
Les technologies et systèmes d’information organisationnels constituent la trame du travail de 
recherche présenté dans ce mémoire. Il convient donc d’en préciser brièvement le sens tel que 
proposé par les principaux acteurs du domaine.  
Laudon & Laudon  (2006) définissent les technologies de l’information comme tous les systèmes 
d’information informatisés utilisés par les organisations, ainsi que toutes les technologies sous-
jacentes. L’International Foundation for Information Technology (IF4IT, 2009) définit les TI 
comme les technologies utilisées pour l’étude, la compréhension, la planification, la conception, 
la distribution et le support des opérations et des logiciels, ordinateurs et systèmes informatiques 
utilisés pour le traitement des données. Cette dernière définition des TI est très large et englobe 
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un grand nombre de secteurs d’activité. Dans le cadre de ce mémoire, le terme « TI » sera 
couramment utilisé, faisant référence aux technologies informatiques utilisées par les entreprises 
afin de faciliter l’accès à l’information et de gérer les opérations. 
Les systèmes d’information informatisés se définissent comme un ensemble de composantes 
interreliées qui recueillent de l’information, la traitent, la stockent et la diffusent à l’aide de 
techniques matérielles et logicielles, dans le but d’aider à la prise de décision, au contrôle et à la 
coordination au sein d’une organisation (Laudon & Laudon, 2006). Le Software Engineering 
Institute (SEI, 2009) définit les systèmes d’information comme une combinaison de technologies 
de l’information et d’activités de personnes utilisant ces technologies pour supporter les 
opérations, la gestion et la prise de décision. 
Laudon & Laudon (2006) définissent quatre principaux types de systèmes : les systèmes 
d’information pour les dirigeants (SID) qui agissent au niveau de la stratégie, les systèmes d’aide 
à la décision (SAD) ainsi que les systèmes d’information de gestion (SIG) qui agissent au niveau 
de la gestion, et finalement les systèmes de traitement des transactions (SST) qui agissent au 
niveau des opérations. Ces systèmes existent dans différents domaines fonctionnels, comme les 
ventes et marketing, la fabrication et production, les finances et la compatibilité et les ressources 
humaines. Dans le cadre de ce mémoire, l’ensemble de ces termes sera simplifié à « systèmes 
d’information » (SI). 
Parmi les systèmes d’informations les plus connus, on retrouve les modules logiciels pour 
applications d’entreprise, communément appelés progiciels ou software package en anglais. Ces 
progiciels sont un ensemble de programmes préécrits et préencodés, disponibles sur le marché, et 
dont le rôle est d’éliminer la nécessité d’écrire des programmes pour certaines fonctions 
courantes, comme la préparation de la paie ou le traitement des commandes (Laudon & Laudon, 
2006). Un exemple typique de ces progiciels sont les systèmes ERP (Entreprise Ressource 
Planning), des systèmes d’information intégrés permettant de supporter les activités de plusieurs, 
voire tous départements d’une entreprise. Les fonctionnalités des systèmes ERP comprennent 
entre autres la gestion du stockage des marchandises (WMS – Warehouse Management System), 
la gestion des relations client (CRM – Customer Relationship Module) ainsi que la gestion des 
ressources humaines et financières.  
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Maintenant que les définitions de base reliées aux thématiques abordées dans ce mémoire ont été 
présentées, la prochaine section s’intéresse à l’importance qu’ont les TI dans les organisations 
actuelles. 
1.1.2 Importance des TI dans les organisations 
L’information est une commodité essentielle pour l’opération et le développement d’une 
organisation d’affaires moderne. Les organisations utilisent l’information dans la planification, le 
suivi et le contrôle des activités d’affaires et dans la prise de décision (Curtis & Cobham, 2005). 
Les technologies de l’information facilitent l’accès et le traitement de cette information.  
En effet, selon Laudon & Laudon (2006), les technologies de l’information sont le fondement de 
l’entreprise du 21e siècle. Les TI et les systèmes d’information sont en train de révolutionner le 
fonctionnement des entreprises, des industries et des marchés. De nos jours, les TI ont une 
importance stratégique élevée pour les entreprises, leur permettant de rester compétitives et 
efficaces en exécutant pratiquement toutes les activités de base, notamment les relations avec les 
clients, les fournisseurs et les employés, à l’aide de la technologie numérique.  
Laudon & Laudon (2006) soulèvent cinq facteurs qui ont un impact sur l’influence croissante des 
TI sur les entreprises : 1) le développement de l’Internet et la convergence technologique; 2) la 
transformation de l’entreprise; 3) le développement d’une économie mondiale branchée; 4) le 
développement des économies axées sur le savoir et l’information; et 5) l’émergence de 
l’entreprise numérique. En effet, les systèmes d’information sont essentiels aux entreprises 
désirant gérer leurs actifs de connaissances, particulièrement dans le cas des grandes puissances 
industrielles comme le Canada, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne, qui peu à peu deviennent 
des économies de services fondées sur le savoir et l’information. 
Une étude réalisée par Keystone Strategy, en collaboration avec le Harvard Business School et 
Microsoft Corporation (Iansiti & Sarnoff, 2006), révèle que les entreprises ayant des TI 
développées connaissent une plus forte croissance et une augmentation de la productivité de leurs 
employés. En effet, après avoir étudié 161 entreprises du domaine manufacturier des États-Unis, 
du Japon et de l’Europe de l’Ouest, les chercheurs affirment que les compagnies ayant des 
meilleures capacités au niveau des TI connaissaient une croissance 6,8% plus rapide sur trois ans 
que leurs pairs ayant une capacité TI plus faible. De plus, ces mêmes entreprises connaissaient un 
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revenu par employé supérieur de 23%. Cette même étude affirme que les TI ont un impact positif 
sur le support des processus d’affaires, des employés, gestionnaires et membres du conseil 
exécutif. Laudon & Laudon (2006) affirment qu’il existe une interdépendance croissante entre 
l’aptitude d’une entreprise à utiliser la technologie de l’information et sa capacité à mettre en 
œuvre des stratégies et à atteindre des objectifs. 
Les TI représentent en moyenne le tiers des dépenses de capital des entreprises (Bakos, 1998). 
Dans les entreprises axées sur l’information, telles que les organisations du domaine de la 
finance, des assurances et de l’immobilier, les investissements dans le capital TI représentent plus 
de 50% (Laudon & Laudon, 2005). Compte tenu de l’importance de ces investissements, il est 
facile d’en déduire que les décisions concernant les TI sont régulièrement identifiées comme 
étant les plus importantes que les gestionnaires doivent faire (Clark, 1987; McRary, 1995). 
En fait, les technologies de l’information sont devenues indispensables et omniprésentes dans la 
grande majorité des organisations. La survie, et même l’existence de nombreuses entreprises sont 
inconcevables sans l’utilisation massive des systèmes d’information (Laudon & Laudon, 2006). 
Ceux-ci peuvent agir dans tous les domaines fonctionnels des entreprises, autant au niveau du 
support des opérations de production de biens et de services qu’au niveau de la gestion générale, 
et faire bénéficier chacun des niveaux hiérarchiques. Ils font maintenant partie du quotidien des 
employés, qui les utilisent pour gérer les activités de l’entreprise, communiquer, planifier et 
prendre des décisions.  
Compte tenu de leur importance, l’implantation des TI revêt un caractère critique auquel 
plusieurs chercheurs se sont intéressés.   En général, cette littérature se divise en deux grands 
domaines qui reflètent les deux grandes phases par lesquelles les organisations doivent passer : la 
sélection d’un système, puis son implantation. Ces deux phases comportent des enjeux et des 
défis spécifiques pour les organisations et constituent des objets de recherche distincts dans la 
littérature sur la gestion des TI. 
1.1.3 Implantation des TI dans les organisations 
Un des défis majeurs pour une organisation qui fait l’acquisition d’un nouveau système 
d’information est la phase d’implantation. L’arrivée d’un nouveau système bouleverse les 
habitudes de travail des employés et nécessite souvent une réingénierie des processus d’affaires. 
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En effet, pour en arriver à un certain succès, il est nécessaire d’accompagner les investissements 
en TI de changements importants dans les opérations et les processus, dans la philosophie de 
gestion et dans les attitudes et comportements (Laudon & Laudon, 2006). Les systèmes ERP, par 
exemple, affectent l’ensemble des processus d’une entreprise et un grand nombre de facteurs 
doivent être considérés afin que l’implantation soit considérée comme une réussite.  Les 
premières expériences d’implantation de tels systèmes, au cours des années 1990, ont d’ailleurs 
bien montré les risques entourant de tels projets.  Ainsi, une étude de KMPG Canada réalisée en 
1997 démontrait que 61% des 176 projets d’implantation ERP étudiés étaient considérés comme 
des échecs. 
Cette réalité des projets TI a poussé les chercheurs à s’intéresser à la problématique spécifique de 
l’implantation des TI dans les organisations, notamment aux causes d’échecs et aux facteurs de 
succès. La littérature à ce sujet est actuellement très riche et aborde de nombreux aspects du 
phénomène. Ces thématiques s’intéressent notamment aux facteurs de succès critiques de la 
phase d’implantation (Bingi et al, 1999; Brown & Vessey, 1999), aux changements 
organisationnels nécessaires à la réussite de l’implantation (Boudreau et Bobey, 1999; Koh et al, 
2000; Caligo et Newman, 1999) ainsi que de nombreux autres thèmes comme l’adhésion des 
utilisateurs, le leadership, la culture organisationnelle, les parties prenantes et les communications 
(Bingi et al, 1999; Boudreau et Robey, 1999; Glover et al, 1999; Miranda, 1999; Riper et 
Durham, 1999; Sieber et al, 1999; Appleton, 1997; Best, 1997). L’implantation de TI est donc un 
sujet qui a reçu beaucoup d’attention de la part des chercheurs depuis plusieurs années, et qui 
continue d’attirer l’attention.  Toutefois, on y aborde peu la question d’acquisition. 
1.1.4 Acquisition des TI dans les organisations 
1.1.4.1 Frontières de la phase d’acquisition 
Le Software Acquisition Capability Maturity Model (SA-CMM) du Software Engineering 
Institute (SEI) (Cooper, Fisher & Sherer, 1999) définit le début d’une acquisition logicielle à la 
phase de définition des besoins. Dans ses multiples articles sur le sujet, Verville (2002) situe les 
frontières de la phase d’acquisition entre la décision de l’entreprise de faire l’achat d’un nouveau 
système et le démarrage du processus d’implantation. 
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Ainsi, le processus d’acquisition comprend plusieurs étapes, comme la définition des besoins, la 
création d’un contact avec les fournisseurs, l’évaluation des différentes solutions disponibles et le 
choix d’une solution à implanter. Ces étapes seront décrites en détails à la section 1.1.4.4 qui suit. 
1.1.4.2 Enjeux de la phase d’acquisition 
Tel qu’abordé à la section 1.1.2, les TI représentent une portion très importante des 
investissements de capitaux des entreprises. Certains systèmes ERP, par exemple,  peuvent coûter 
plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars, et consomment une proportion 
significative du capital d’investissement d’une entreprise (Verville & Hallingten, 2002). De plus, 
le choix de la « bonne » solution est un processus que les entreprises trouvent difficile (Hecht, 
1997). Ainsi, les gestionnaires investissant dans les TI doivent le faire avec sagesse, car un 
mauvais choix peut entraîner de grandes pertes à tout point de vue. L’acquisition constitue donc 
une activité critique lors de la phase initiale du développement du projet car elle influence le 
succès du système dans l’entreprise (Verville & Hallingten, 2000; Markus & Tanis, 2000). Le 
domaine de la recherche sur l’acquisition de systèmes d’information semble avoir connu une 
hausse de popularité dans les 10 dernières années. En effet, une revue de littérature réalisée par 
Verville en 2002 révélait que les recherches concernant les systèmes ERP se concentraient 
principalement sur les questions d’implantation et de post-implantation. Une explication possible 
de ce phénomène est l’augmentation du nombre de fournisseurs en mesure de fournir des produits 
diversifiés durant la dernière décennie. En effet, dans les dernières années, il y a eu une 
augmentation de la demande pour des progiciels informatiques (Jadhav & Sonar, 2009). Plusieurs 
entreprises se sont lancées dans la production de solutions informatiques pouvant répondre à des 
besoins variés et offrant différentes fonctionnalités. La problématique du choix du fournisseur 
répondant le mieux aux besoins de l’entreprise aurait alors pu faire son apparition avec 
l’explosion récente de l’offre.  
Ainsi, il est possible de voir que la phase d’acquisition de TI a des enjeux réels auxquels la 
littérature scientifique a commencé à porter une attention particulière dans les dernières années. 




1.1.4.3 Développement sur mesure et technologies commerciales 
La littérature porte sur diverses stratégies d’acquisition de systèmes, reflétant ainsi les diverses 
approches utilisées par les organisations. En effet, les stratégies mises de l’avant par les 
organisations pour acquérir des TI sont multiples.  
Dans un premier cas de figure, plusieurs organisations entreprennent le développement interne de 
leurs applications informatiques en mobilisant leur propre personnel du service informatique. Ce 
cas est relativement rare aujourd’hui, surtout dans le cas d’applications d’envergure, compte tenu 
de la complexité des produits à développer.  En limitant l’analyse de l’acquisition au cas où les TI 
sont acquises à l’extérieur de l’organisation, deux autres cas de figure se présentent généralement. 
À une extrémité, il y a la sous-traitance du développement de solutions spécifiques, créés sur 
mesure par des entreprises spécialisées (exemples québécois : CGI, DMR-Fujitsu). Cette 
littérature aborde la question de la définition des exigences, de la communication avec les 
fournisseurs, du risque relié au développement externe et du suivi du développement afin que les 
solutions respectent les exigences, l’échéancier et le budget du projet.  
À l’autre extrémité, il y a l’acquisition de systèmes et progiciels existants, qui ne nécessitent 
aucune configuration afin d’être opérationnels. Ces systèmes sont appelés Commercial Off-the-
Shelf (COTS). Dans ce cas, le fournisseur est en mesure d’offrir au client un logiciel stable, testé, 
utilisé par d’autres organisations et qui est supporté par des mises à jour périodiques disponibles 
pour l’ensemble des clients. Des exemples typiques de logiciels COTS sont la suite Microsoft 
Office, les environnements de développement Java ou PHP ou encore les logiciels de conception 
comme AutoCAD ou CATIA. Par rapport à la sous-traitance du développement de solutions 
spécifiques, les COTS offrent un coût beaucoup moins élevé et un risque plus faible. 
Dans plusieurs situations, les systèmes à acquérir se situent entre ces deux extrêmes et c’est ce à 
quoi s’intéresse la présente recherche. Il s’agit plutôt de systèmes existants, stables, développés 
par des fournisseurs dans le but de répondre à un besoin du marché. À cause de leur complexité et 
des opérations qu’ils englobent, ces logiciels doivent toutefois être configurés et adaptés à 
l’infrastructure technologique de l’entreprise et ses besoins particuliers. Les progiciels 
commerciaux ERP entrent dans cette catégorie 
11 
 
1.1.4.4 Étapes du processus d’acquisition 
L’importante demande des entreprises pour un processus formel d’acquisition a poussé le 
Software Engineering Institute à adapter le CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ), un modèle 
facilitant et standardisant l’acquisition de produits et de services en entreprise, à la problématique 
particulière des acquisitions de logiciels et systèmes d’informations. Ce modèle, appelé CMMI 
for outsourcing: guidelines for software, systems, and IT acquisition (Hofmann & Yedlin, 2007), 
identifie sept étapes distinctes pour l’acquisition d’un logiciel, système ou tout autre TI. Ces 
étapes sont la planification de l’acquisition, la préparation de la demande d’achat (Request for 
purchase - RFP), la sollicitation, la sélection des fournisseurs, le leadership du programme 
(program leadership insight/oversight), l’acceptation du système et la transition. Ces étapes 
peuvent être appliquées à l’acquisition de systèmes existants tout comme à la sous-traitance pour 
la création de nouveaux systèmes. 
D’autres découpages sont proposés dans la littérature selon le type d’organisations ou de 
systèmes à implanter.  Ainsi, sur la base de quatre études de cas dans des organisations ayant 
récemment complété l’acquisition d’un système ERP, Verville (2000) propose un modèle 
définissant le processus d’acquisition de packages informatiques (PAPI) de type ERP en six 
étapes (voir Figure 1.1). Ces étapes peuvent se dérouler de manière simultanée et sont itératives. 
Les systèmes ERP étant un type particulier de TI, l’étude de Verville apparaît comme l’une des 
plus pertinentes à considérer.  Son approche est fortement ancrée dans la littérature plus générale 
d’achats organisationnels, traitée plus loin.  
 
Figure 1-1: Processus d'acquisition de packages informatiques selon Verville (2003) 
Dans la Figure 1-1, les flèches pointillées représentent la transmission de l’information entre les 
étapes, tandis que les flèches solides entre la phase de planification et les autres représentent la 
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nature itérative de cette étape particulière. La phase de planification (planning) débute peu de 
temps après la prise de la décision d'acquisition d'un ERP et la majorité du temps du PAPI est 
passée à cette étape. Cette phase comprend la formation de l'équipe d'acquisition, le choix des 
stratégies d'acquisition, la définition des exigences, la définition des critères de sélection et 
d'évaluation, la définition des problèmes d'acquisition possibles, l’analyse du marché et la 
création de certains livrables comme un document d’appel d’offres, par exemple. 
La recherche d'information (information search) est un processus continuel débutant presque au 
tout début du processus d'acquisition. Il y a une augmentation de recherche d'information à 
certains moments, comme lors du processus de planification, de la réception des réponses à 
l’appel d’offres ou encore lors de l'évaluation des solutions. La sélection est une étape 
intermédiaire entre la planification et l'évaluation. Elle comporte l'évaluation des réponses au 
RFP et la création d'une liste réduite de vendeurs et technologies envisageables. C’est à l’étape 
d’évaluation que les solutions sélectionnées sont évaluées. Ces solutions sont évaluées selon trois 
groupes de critères principaux: évaluation du vendeur, évaluation fonctionnelle et évaluation 
technique. Les critères précis servant de base à ces évaluations ont été établis lors de l'étape de 
planification. L’étape de choix vient naturellement après l'étape d'évaluation. Dans chacun des 
quatre cas étudiés, le choix était soumis à un intervenant externe à l'équipe d'acquisition, comme 
le conseil d’administration, pour approbation. Finalement, la dernière étape du PAPI est la 
négociation. L’auteur souligne deux types de négociations : les négociations d’affaires et les 
négociations légales. Les négociations d'affaires ont lieu pendant tout le processus du 
d’acquisition. Une fois que les deux parties arrivent à une entente, des négociations légales ont 
lieu, pour finalement aboutir à la signature du contrat. 
Sur la base de 29 articles étudiés, Jadhav & Sonar (2009) ont quant à eux proposé un modèle 
d’acquisition générique en sept étapes : 1) Définir le besoin d’un progiciel et étudier 
sommairement les vendeurs possibles; 2) créer une liste de candidats possibles; 3) éliminer les 
candidats qui ne répondent pas aux critères critiques; 4) utiliser une technique d’évaluation pour 
évaluer les solutions restantes; 5) obtenir une copie d’essai du logiciel et effectuer une évaluation 
empirique; 6) négocier un contrat; et 7) acheter et implanter le logiciel. Ce modèle est semblable 
à celui proposé par Verville (2003), mais distingue la phase d’évaluation empirique qui comprend 
des démonstrations du système au sein de l’entreprise. Le modèle de Verville (2003) affirme que 
les informations servant de base à l’évaluation sont recueillies de sources internes et externes, 
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mais n’aborde jamais la question des démonstrations des systèmes comme source d’information 
pour effectuer l’évaluation.  
1.1.4.5 Évaluation des solutions 
Peu importe le nombre d’étapes constituant le processus d’acquisition, l’évaluation des solutions 
revêt un caractère particulièrement critique.  Un grand nombre d’auteurs ont montré la difficulté 
qu’éprouvent les organisations à évaluer les options qui s’offrent à elles au moment de 
l’acquisition (Howcroft & Light, 2006; Pollock & Williams, 2007; Tingling & Parent, 2004).  
Une des raisons qui expliquent ces difficultés et le caractère souvent unique des projets 
d’acquisition de TI.  En effet, pour bon nombre d’entreprises, les décisions entourant le choix de 
solutions logicielles d’envergure sont très peu fréquentes, et donc, peu sujettes à bénéficier d’un 
effet d’apprentissage par les acteurs concernés (Pollock & Williams, 2009). Il n’est donc pas 
étonnant de constater l’abondante littérature sur le sujet, en particulier sur les techniques et 
critères d’évaluations des solutions. 
Étant donné l’importance des décisions à prendre dans l’acquisition de nouvelles TI, la littérature 
attire souvent l’attention vers les techniques d’évaluation à utiliser. Certes, les techniques 
d’analyse financière existent depuis longtemps mais en général, elles sont jugées incomplètes 
pour l’évaluation de nouvelles technologies de l’information (Teltumbde, 2000). Dans une 
perspective d’examiner plusieurs types de techniques, Jadhav & Sonar (2009) ont étudié 190 
articles traitant de la sélection et de l’évaluation des progiciels informatiques, afin d’élaborer une 
certaine structure et synthèse de ce sujet particulier. Parmi ces articles, 33 d’entre eux proposent 
des techniques d’évaluation de solutions logicielles.  On cite par exemple des méthodes multi-
critères (ex : méthode AHP ou Analytic Hierarchy Process), des méthodes d’analyse des 
caractéristiques (feature analysis) ou encore, des méthodes par approche floue (fuzzy based 
approch). 
Une autre des difficultés importantes qu’éprouvent les équipes de projets d’acquisition consiste à 
établir de façon relativement exhaustive la liste des critères pour appuyer les décisions. Cet 
exercice s’avère laborieux, notamment par la multiplicité des points de vue sur l’usage et les 
bénéfices qu’on cherche à tirer des technologies à acquérir (Jadhav & Sonar, 2009; Baki & 
Cakar, 2005; Bernroider & Koch, 2001; Verville & Halingten, 2002; Cheraghi, Dadashzadeh, & 
Subramanian, 2011).  
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Verville & Halingten (2003) ont soulevé trois catégories de critères d’évaluation des solutions : 
l’évaluation du vendeur, l’évaluation fonctionnelle et l’évaluation technique. L’évaluation du 
vendeur commence dès le début du processus d’acquisition, tandis que les évaluations logicielles 
et matérielles se font au moment que l’équipe d’acquisition possède davantage d’informations au 
sujet des solutions, notamment après la réception des réponses aux sollicitations d’intérêts 
(Request for information – RFI). 
Jadhav & Sonar (2009), quant à eux, proposent un classement des critères d’évaluation des 
progiciels ERP en sept groupes distincts : les caractéristiques fonctionnelles du progiciel, les 
caractéristiques de qualité du progiciel, les caractéristiques du vendeur, les coûts et bénéfices, le 
côté matériel, les opinions de sources techniques et non-techniques ainsi que les extrants 
produits. Plusieurs critères plus spécifiques composent ces groupes généraux. Cette classification 
comprend les groupes suggérés par Verville & Halingten (2003), bien qu’elle soit plus exhaustive 
que celle proposée par ces auteurs. 
Pour leur part, Baki & Cakar (2005) ont relevé 17 critères de sélection utilisés par des 
compagnies manufacturières en Turquie, qu’ils ont classés en ordre décroissant d’importance : 
compatibilité avec le système de la compagnie mère ou des filiales, intégration entre les différents 
modules, compatibilité avec les autres systèmes, références du vendeur, vision du vendeur pour le 
futur, fonctionnalité, fiabilité, disponibilité de consultants de la compagnie pour 
l’implémentation, aspects techniques, temps d’implantation, méthodologie du logiciel, position 
du vendeur au sein du marché, facilité de personnalisation, compatibilité avec la structure 
organisationnelle de l’entreprise, service et support du vendeur, coût et connaissances du 
domaine d’opération de l’entreprise par le vendeur. Ces auteurs ont tenté de faire une 
classification de critères d’évaluation précis, contrairement à Verville & Halingten (2003) et à 
Jadhav & Sonar (2009), qui se sont plus concentrés sur des catégories d’ensemble des critères. 
Les critères à considérer ne dépendent pas uniquement du produit ou du système.  Ainsi, selon la 
nature et la situation de l’organisation, la liste peut changer.  Par exemple, Bernroider & Koch 
(2001) ont observé que les critères d’évaluation utilisés par les PME diffèrent de ceux utilisés par 
les grandes entreprises. Selon ces auteurs, les PME auraient moins tendance à valoriser la 
flexibilité que procurent certains systèmes d’information (ex : ERP) sur la gestion, étant donné 
qu’elles sont déjà très flexibles elles-mêmes de par leur taille réduite. Dans leur cas, le recours à 
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un ERP vise d’autres critères. Ainsi, les PME favorisent l'adaptabilité du système pour qu'il 
puisse s'adapter à la façon actuelle de l'entreprise. La rapidité de l'implantation est aussi un 
facteur important, afin de pouvoir garder les coûts minimaux. 
Suite à l’analyse de la littérature au sujet des critères d’évaluation, il est possible d’affirmer qu’il 
n’existe pas de critères clairement définis et recommandés pour évaluer les TI. Les organisations 
vont déterminer les critères d’évaluation à utiliser, ainsi que leur importance, en fonction de 
nombreux facteurs comme le type de système, le contexte de l’acquisition et les caractéristiques 
de l’organisation. Les critères ont une grande importance dans le processus d’évaluation, car ils 
ont une incidence directe sur la pondération de chacune des solutions. 
1.1.4.6 Les équipes d’acquisition 
Le lecteur avisé remarque rapidement que la littérature sur les acquisitions de TI s’intéresse 
presqu’exclusivement aux méthodes d’évaluation et aux étapes du processus d’acquisition. Or, 
comme tout autre processus d’affaire, les projets d’acquisitions sont menés par des individus qui, 
par leur logique d’action propre, peuvent influencer la façon dont ces processus se déroulent.  
Certes, on intègre la notion d’acteurs dans les études mais on aborde cette question de façon 
relativement superficielle, notamment en rappelant le facteur de succès habituel qui consiste à 
impliquer et consulter les intervenants, notamment les utilisateurs d’un système informatique. En 
général, cette littérature demeure à un niveau technique et considère le processus d’acquisition 
comme étant complètement et résolument rationnel (Tingling & Parent, 2004). Quelques auteurs 
font exception à ce constat et abordent la question d’influence sur le processus d’acquisition. Ils 
sont présentés plus loin, à la section 1.2.6. 
1.2 Mécanismes d’influence des parties prenantes dans les 
acquisitions de TI 
1.2.1 Mise en contexte 
La section précédente a présenté brièvement le contexte d’implantation et d’acquisition des TI 
dans les organisations. Ces étapes cruciales sont  marquées par une grande incertitude étant donné 
le caractère souvent unique et très peu fréquent de ces événements. En plus de la nature 
particulière du processus, l’acquisition des TI implique une multitude d’acteurs qu’on appelle 
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plus généralement les parties prenantes. Comme il sera démontré dans cette section, ces parties 
prenantes peuvent exercer une influence sur le processus d’acquisition et sur les décisions prises 
par l’équipe responsable. Elles peuvent avoir recours à diverses méthodes ou stratégies pour 
exercer cette influence; dans le cadre du mémoire, ces moyens d’intervention sont appelés 
« mécanismes d’influence ». 
Cette seconde partie de la revue de littérature présente donc un ensemble de travaux qui se sont 
intéressés à ces mécanismes d’influence des parties prenantes dans les processus d’acquisition de 
technologies de l’information. Bien qu’ils ne soient pas toujours nommés de la même façon, ces 
phénomènes (mécanismes) ont été étudiés dans diverses littératures. 
La prochaine section présente la théorie générale des parties prenantes dans les entreprises. Par la 
suite, on insiste sur la façon dont les diverses parties prenantes d’une entreprise peuvent 
influencer les décisions qui sont prises dans les projets réalisés par celle-ci. Subséquemment, les 
différents types d’influence issus de la psychologie sociale sont définis. Ensuite, il sera question 
de la théorie du comportement d’achat organisationnel, par laquelle sont abordés les thèmes de 
l’influence au niveau des achats en entreprise. Finalement, la revue de littérature se termine en 
présentant les études qui se sont penchées sur l’influence des parties prenantes au niveau des 
achats de technologies de l’information, afin de souligner le manque de recherche sur ce sujet 
particulier. 
1.2.2 Théorie des parties prenantes 
La théorie des parties prenantes permet d’apporter certains éclairages intéressants pour décrire et 
comprendre les mécanismes d’influence dans les équipes d’acquisition de systèmes 
d’information.  Cette section en présente quelques éléments. 
1.2.2.1 Fondements 
La vision traditionnelle de l’entreprise la voit comme un intermédiaire pour transformer les 
intrants des investisseurs, fournisseurs et employés en extrants pour les consommateurs, sous 




Figure 1-2: Vision traditionnelle de l'entreprise selon Donaldson & Preston (1995) 
Cette idée se base sur la théorie économique néoclassique développée au début du 20e siècle. 
Cette théorie tente d’expliquer les principes économiques qui gouvernent la production, les 
investissements et la formation des prix sur le marché (Donaldson & Preston, 1995). La version 
marxiste-capitaliste de cette théorie diffère légèrement en stipulant que l’entreprise aurait comme 
seule responsabilité d’assurer le profit de ses actionnaires (shareholders). 
Selon la théorie des parties prenantes, l’entreprise n’aurait pas comme seule responsabilité de 
considérer ses actionnaires ou ses clients, mais aussi un éventail d’acteurs internes et externes 
appelés les parties prenantes. Les intérêts de ces acteurs sont liés, et la création de valeur pour 
l’entreprise implique la création de valeur pour chacune des parties prenantes (Freeman, 2010). 
Donaldson & Preston (1995) illustrent ce modèle et différents exemples de parties prenantes 
qu’une entreprise comporte généralement : 
 
Figure 1-3: Modèle de l'entreprise et ses  parties prenantes selon Donaldson & Preston (1995) 
Freeman, Harrison & Wicks (2007) proposent un autre modèle du concept de parties prenantes, 




Figure 1-4: Modèle des parties prenantes selon Freeman, Harrison & Wicks (2007) 
Bien que l’existence d’un large éventail de parties prenantes soit largement acceptée dans la 
littérature académique et professionnelle, il existe une confusion quant à la portée de cette théorie 
et la définition de ses concepts. Depuis la publication de l’ouvrage fondateur de Freeman en 
1984, Strategic Management : A Stakeholder Approach, plusieurs livres et des centaines 
d’articles scientifiques ont été publiés sur le sujet (Donaldson & Preston, 1995). 
Freeman (1984) définit les parties prenantes d’une entreprise comme « tout groupe ou individu 
qui peut affecter ou qui est affecté par la réalisation des objectifs de l’organisation ». Selon lui, le 
terme comprend entre autres les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les employés et les 
communautés, les groupes et autorités politiques, les médias, etc.  
Dans la littérature sur les parties prenantes, la définition de Freeman (1984) sert souvent de base à 
d’autres catégorisations plus précises (Achterkamp & Vos, 2007), comme les collaborateurs 
potentiels versus les menaces potentielles (Blair & Whitehead, 1988), les parties prenantes 
primaires et secondaires (Clarkson, 1995), volontaires ou involontaires (Clarkson, 1995) ou 
encore passifs ou actifs (Achterkamp & Vos, 2007). Freeman (2010) souligne que plusieurs 
définitions de parties prenantes ont vu le jour lors des 30 dernières années, et que le débat sur une 
définition unique et universelle est loin d’être terminé. 
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De manière générale, la théorie des parties prenantes stipule que chaque organisation comporte 
des groupes ayant un intérêt dans le comportement et la performance de cette organisation 
(Okunoye, Frolick & Crable, 2008). Selon Donaldson & Preston (1995), toute personne ou 
groupe qui participe aux activités d’une entreprise le fait dans un certain intérêt, et ces intérêts ne 
sont pas toujours clairs et  explicites. La théorie des parties prenantes propose aussi des méthodes 
pour l’identification et la gestion des parties prenantes (Flak & Dertz, 2005). Ces méthodes seront 
abordées un peu plus loin dans cette revue de littérature. 
Donaldson et Preston (1995) définissent quatre thèses principales concernant la théorie des 
parties prenantes. Selon eux, cette théorie se veut descriptive, instrumentale, normative et 
directionnelle. 
1. La théorie des parties prenantes est descriptive car elle présente un modèle de l’entreprise. 
Elle peut être utilisée pour décrire et expliquer des caractéristiques et comportements 
spécifiques des organisations. Elle présente l’organisation comme une toile d’acteurs 
possédant des  intérêts divers. 
2. Par ailleurs, la théorie des parties prenantes est dite instrumentale. Elle permet d’établir un 
cadre d’analyse de la performance de l’entreprise versus son application de la théorie des 
parties prenantes. 
3. La théorie des parties prenantes est aussi normative. Les parties prenantes sont identifiées 
en fonction de leurs intérêts face à l’entreprise, et ces intérêts sont tous d’égale 
importance. Elle peut être utilisée pour déterminer des directives morales ou 
philosophiques pour la gestion de l’organisation. 
4. Finalement, la théorie des parties prenantes est « directionnelle » (managerial). Elle 
recommande des attitudes, une structure et des pratiques dans le but de gérer les parties 
prenantes. Elle encourage la considération des intérêts de toutes les parties prenantes, en 
leur accordant à priori la même importance. Toutefois, ce ne signifie pas que toutes les 




1.2.2.2 Théorie des parties prenantes en gestion de projets 
La section précédente a montré que chaque organisation comporte des parties prenantes ayant un 
intérêt envers les activités de l’organisation. Cette notion de parties prenantes a également été 
reprise et appliquée à la gestion de projets. Cette littérature y accorde généralement une place 
prépondérante puisqu’on considère que la « gestion » des parties prenantes représente une clé de 
réussite des projets (Jepsen & Eskerod, 2009; Achterkamp & Vos, 2007).  
Il est tout d’abord nécessaire de définir la notion des parties prenantes dans un contexte de 
projets.  En effet, Achterkamp & Vos (2007), suite à une analyse approfondie de 42 articles parus 
dans International Journal of Project Management et Project Management Journal, ont conclu 
que le concept de parties prenantes n’est pas toujours clairement défini dans cette littérature. Ils 
en ont dégagé le portrait suivant : 
- 3 articles définissent les parties prenantes comme un individu ou une organisation qui a 
un intérêt dans la réalisation du projet; 
- 2 articles utilisent la définition de Freeman (1984); 
- 2 articles combinent les deux définitions précédentes (Freeman (1984) et intérêt dans la 
réalisation du projet); 
- 4 articles réalisent une classification basée sur l’importance des parties prenantes; 
- 22 articles identifient les parties prenantes sans proposer de définition; 
- 9 articles ne proposent ni définition, ni classification, ni identification.  
Malgré l’intérêt qu’on y porte, il semble qu’on soit encore loin d’une définition unanime dans la 
littérature en gestion de projets. Celle de Bourne (2006) résume toutefois bien les définitions 
existantes en contexte de projets. Selon cet auteur, les parties prenantes d’un projet sont « des 
individus ou groupes qui ont un intérêt ou quelque sorte de droit ou possession dans un projet, et 
qui peuvent contribuer à, ou être impactées par les résultats de celui-ci ». Cette définition 
s’apparente à celle du guide PMBOK (PMI, 2009), qui définit les parties prenantes comme des 
« personnes et organisations telles que les clients, les commanditaires, les entreprises réalisatrices 
et le public, activement impliquées dans le projet ou dont les intérêts peuvent être affectés de 
manière positive ou négative par l’exécution ou l’achèvement du projet ». 
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Ainsi, un projet possède typiquement une grande quantité de parties prenantes qui doivent être 
« gérées » afin d’assurer le succès du projet. La gestion des parties prenantes peut alors être 
définie comme le développement continu de relations avec les parties prenantes dans le but 
d’atteindre des objectifs communs (McElroy & Mills, 2003).  Dans la même perspective, Blair et 
Fottler (1990) définissent six étapes de la gestion des parties prenantes : 1) Identification des 
parties prenantes; 2) évaluation des parties prenantes; 3) analyse et classification des parties 
prenantes; 4) formulation de stratégies de gestion des parties prenantes; 5) mise en œuvre des 
stratégies de gestion des parties prenantes; et 6) évaluation de l’efficacité du processus de gestion 
des parties prenantes. 
Jepsen & Eskerod (2009) ont étudié la facilité d’application des directives de gestion des parties 
prenantes telles que présentées dans la littérature. Ils ont suivi quatre gestionnaires d’un grand 
hôpital danois qui ont tenté d’appliquer ces directives à leurs projets. Suite à une revue de 
littérature, ils ont résumé le processus de gestion des parties prenantes en trois étapes principales : 
1. Identification des parties prenantes; 
2. Analyse des parties prenantes en fonction de : 
a. La contribution nécessaire de leur part; 
b. Leurs attentes par rapport au projet; 
c. Leur pouvoir dans le projet. 
3. Choix d’une stratégie d’influence pour chaque partie prenante. 
Ils ont remarqué que les étapes qui ont posé le plus de difficultés aux gestionnaires étaient 
l’identification des parties prenantes et des attentes de chacune d’elles face au projet. Les 
gestionnaires ont affirmé que toutes les personnes dans un groupe n’ont pas nécessairement les 
mêmes buts et intérêts, et qu’il était donc difficile de cerner les attentes d’un groupe au complet. 
De même, ces intérêts et attentes peuvent régulièrement changer en cours de projets, ce qui n’est 
pas sans complexifier l’exercice.  C’est sans doute pour cette raison que l’identification a capté 
l’attention de plusieurs auteurs, tel que décrit ci-après. 
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1.2.2.3 Identification des parties prenantes 
L’identification des parties prenantes est la première étape du processus de gestion des parties 
prenantes. Cette étape est essentielle dans le cycle de vie du projet (PMI, 2009). Les parties 
prenantes doivent être listées et consultées lors de la création des exigences du projet, afin de 
pouvoir cerner leurs intérêts et degrés relatifs d’influence par rapport à celui-ci. Leurs exigences 
et attentes permettent de comprendre leurs buts, leurs objectifs et le niveau de communication 
nécessaire avec elles pendant le projet (PMI, 2009). 
Dans leur étude sur l’acquisition d’un système de gestion des médicaments et d’ordonnances au 
Royaume-Uni, Pouloudi & Whitley (1997) affirment que l’identification et la gestion active des 
parties prenantes lors de cette acquisition a permis d’identifier des facteurs que d’autres 
approches auraient négligé, notamment concernant les besoins en information des différentes 
parties prenantes et l’évolution de leurs intérêts dans le temps. De plus, le nombre de parties 
prenantes identifiées a été beaucoup plus important que prévu initialement, et leur analyse a 
facilité la compréhension d’un domaine complexe qui impliquait plusieurs organisations 
différentes. 
Plusieurs autres modèles d’identification des parties prenantes sont disponibles dans la littérature. 
Le modèle de Walker (2003), par exemple, propose un modèle générique des parties prenantes, 





Figure 1-5: Modèle d'identification des parties prenantes selon Walker (2003)  
Nous pouvons remarquer que certaines parties prenantes sont faciles à identifier, comme les 
usagers, les clients et les fournisseurs. Toutefois, l’identification de certaines autres pourrait être 
plus difficile, comme les groupes indépendants ou communautaires, ou encore des individus 
« invisibles » de l’entreprise dont le support est vital. 
Les modèles plus sophistiqués d’identification des parties prenantes tentent de qualifier leur 
nature selon divers paramètres pouvant avoir un effet sur les projets.  Ainsi, Mitchell, Agle & 
Wood (1997) ont contribué à la théorie des parties prenantes en les classant selon trois 
caractéristiques : leur pouvoir, leur légitimité et leur insistance. Ces auteurs abordent la notion de 
pouvoir et de légitimité selon la définition présentée dans la section 1.2.4 de cet ouvrage. 
L’insistance, quant à elle, est définie comme le degré d’importance et d’urgence accordée par les 




Figure 1-6: Modèle de classification des parties prenantes selon Mitchell et al. (1997) 
Ce modèle présente sept types de parties prenantes, qui se distinguent par les attributs qu’ils 
possèdent. Leur importance varie donc en fonction du nombre d’attributs qu’ils possèdent. Une 
partie prenante est considérée comme discrète quand elle possède un seul attribut (zones 1, 2 et 
3), de moyenne importance quand elle en possède deux (zones 4, 5 et 6) et de haute importance 
quand elle possède les trois attributs (zone 7). 
Selon l’auteur, les parties prenantes discrètes n’ont pas réellement à être considérées par les 
gestionnaires, et leur existence sera souvent oubliée lors du processus d’identification. Dans le 
cas de ces parties prenantes, il est important que les gestionnaires surveillent la possibilité 
d’acquisition d’un second attribut, ce qui pourrait augmenter considérablement leur importance. 
Les parties prenantes de moyenne importance, qui possèdent deux des trois attributs, ont une 
position active et des attentes face à l’entreprise en question. Le niveau d’attention des 
gestionnaires face à ces parties prenantes devrait donc être plus élevé. Les parties prenantes 
dominantes, par exemple, ont un intérêt légitime par rapport à l’entreprise et possèdent le pouvoir 
d’agir en fonction de ces intérêts. Elles ont des mécanismes formels d’action, et les organisations 
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produisent des rapports qui leurs sont destinés. Certains ont tendance à considérer ces parties 
prenantes comme les seules de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en réalité. 
Les parties prenantes dépendantes, quant à elles, ont des intérêts légitimes et qu’elles défendent 
avec insistance. Elles sont cependant dépendantes de la volonté de l’entreprise ou de d’autres 
parties prenantes pour avoir le pouvoir d’appliquer leurs intérêts. Finalement, les parties 
prenantes dangereuses ont du pouvoir et sont insistantes, sans toutefois posséder la légitimité 
nécessaire pour agir. Ces parties prenantes peuvent utiliser des manifestations dangereuses ou des 
actes de sabotage ou de terrorisme pour défendre leurs intérêts. 
Les parties prenantes qui ont la plus haute importance sont celles qui possèdent les trois attributs, 
les parties prenantes définitives. Il s’agit de parties prenantes dominantes qui sont insistantes dans 
la défense de leurs intérêts, et elles méritent une attention prioritaire et immédiate de la part des 
gestionnaires. Bien que le modèle de Mitchell et al. (1997) ait initialement été développé pour 
l’identification des parties prenantes des entreprises, et non dans un contexte de gestion de 
projets, les catégories développées pourraient aujourd’hui être très bien appliquées en gestion de 
projets.  
Les deux modèles qui viennent d’être présentés permettent d’identifier et de classer les parties 
prenantes en fonction de leur rôle dans le projet ou selon certains attributs.  D’autres modèles 
vont plus loin et s’intéressent aux moyens d’action de ces individus dans le cadre du projet.  Par 
exemple, D’Herbemont & César (1998) définissent les grands types de comportement des acteurs 
sur un projet, en proposant des mécanismes d’action et de gestion  adéquats pour chacun des cas. 
Selon leur modèle, la catégorie d’une partie prenante dépend de son niveau d’antagonisme et de 
synergie. L’antagonisme est défini comme « l’énergie que développe un acteur contre notre 
projet » et se mesure sur une échelle de -1 à -4, tandis que la synergie est définie comme 
« l’énergie que développe ou entend développer un acteur pour notre projet » et se mesure sur 
une échelle de +1 à +4. L’antagonisme varie d’intensité dépendamment si l’acteur cherche 
l’accord ou cherche à gagner quoi qu’il en coute. La synergie, quant à elle, varie selon le niveau 




Figure 1-7: Modèle de classification des parties prenantes selon d’Herbemont & César (1998) 
Le fait de classifier les acteurs en fonction de l’énergie qu’ils développent sur le projet permet 
d’adapter la stratégie d’intervention du gestionnaire et de faciliter la mobilisation des acteurs. 
Selon d’Herbemont & César (1998), le type d’attitude idéale est attribué à l’acteur qui se situe 
dans le triangle d’or. Le niveau élevé de synergie permet de faire avancer le projet, tandis que la 
présence d’un certain antagonisme permet de garder un recul critique face au projet et de 
proposer des améliorations. C’est à lui que devraient être confiées les responsabilités du projet. 
De plus, les hésitants respectent son côté critique découlant de son antagonisme; il est donc le 
mieux placé pour convaincre les hésitants, car il comprend leurs hésitations. Les hésitants, à leur 
tour, sont importants pour entraîner les passifs.  
Selon les auteurs, les passifs représentent entre 40 et 80% des acteurs d’un projet; ils sont donc 
l’enjeu de celui-ci. Malgré cela, ils sont souvent sous-estimés et considérés comme la majorité 
silencieuse. Toutefois, si les passifs suivent, alors le projet sera un succès. Ils ne sont pas disposés 
à dépenser de l’énergie pour le projet; ils n’aiment donc pas l’incertitude, devoir se poser des 
questions ou transgresser les règles du groupe auquel ils appartiennent. Ce serait donc une erreur 
de tenter de le faire participer dans le projet, car il n’aime pas perdre son temps sur des choses qui 
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ne l’intéressent pas. Toutefois, il aime que les choses se passent dans les règles; il faut donc 
« toujours apparaître comme celui qui incarne la légitimité » (D’Hébermont & César, 1998). 
Les passifs sont considérablement influencés par les hésitants, qui sont moins nombreux mais 
plus actifs par rapport au projet. Vu que les hésitants s’intéressent au projet, ils sont plus faciles à 
gérer que les passifs. Ce groupe est, après le triangle d’or, « le deuxième enjeu d’une stratégie de 
mise en place » (D’Hébermont & César, 1998). Ils sont prêts à soutenir le projet dans certaines 
conditions, et il est nécessaire de négocier avec eux et de déterminer les conditions qui les 
pousseraient à s’engager davantage. L’outil idéal pour connaître les réserves des hésitants et 
montrer qu’ils sont écoutés sont les méthodes participatives, qui peuvent être menés par les 
acteurs du triangle d’or. 
Selon les auteurs, il est inutile d’essayer de convaincre les opposants et les révoltés. En fait, la 
meilleure stratégie serait de repérer ce qu’ils respectent au sein de l’entreprise et d’utiliser ces 
leviers afin de soumettre les membres de ce groupe à la volonté des gestionnaires. Les auteurs 
soulignent aussi que les râleurs et les déchirés, quant à eux, devraient simplement être ignorés. 
Les trois modèles précédents (Walker, Mitchell et al., D’Hébermont & César) présentent des 
méthodes générales pour identifier et gérer les parties prenantes. Ces modèles doivent donc être 
adaptés en fonction du type de projet réalisé. Dans le contexte spécifique des projets 
informatiques, Lyytinen (1988) suggère cinq critères qui peuvent guider l’identification des 
parties prenantes : 1) La nature du système d’information.; 2) le type de relation que les parties 
prenantes ont avec le système d’information; 3) la profondeur d’impact directe ou indirecte; 4) le 
niveau d’agrégation, qui peut être à un niveau individuel, de groupe ou au niveau de la 
communauté; 5) la nature interne ou externe des parties prenantes. Selon le même auteur, voir le 
SI d’une perspective symbolique ou organisationnelle, au lieu d’uniquement technologique, peut 
permettre d’identifier davantage de parties prenantes. 
Selon Okunoye et al. (2008), qui ont étudié les parties prenantes le contexte d’acquisitions de TI, 
ces projets peuvent typiquement inclure les gestionnaires, les professionnels du département des 
TI ainsi que les utilisateurs finaux. 
Ainsi, cette partie a permis d’observer que toute organisation a un grand nombre de parties 
prenantes. Plusieurs auteurs soulignent que ces parties prenantes doivent être consultées et leurs 
intérêts doivent pris en compte lors des activités de l’entreprise. La théorie des parties prenantes 
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comprend des techniques pour identifier les parties prenantes, décrire leurs relations et gérer les 
conflits d’intérêts. 
1.2.3 Influence des parties prenantes dans les organisations et projets 
L’intérêt pour la notion de parties prenantes ne vise pas uniquement leur description; il consiste 
aussi et surtout à mieux comprendre leurs moyens d’intervenir dans les affaires d’une 
organisation ou d’un projet; en un mot, de comprendre l’influence qu’ils peuvent exercer. 
Plusieurs chercheurs se sont intéressés spécifiquement à cette influence des parties prenantes; la 
présente section en décrit les principales contributions.  
L’influence sur les décisions et stratégies d’une organisation peut provenir de plusieurs sources : 
la pression des parties prenantes externes, internes ou l’éthique personnelle des gestionnaires 
(Newbould & Luffman, 1979). Selon Cyert & March, (1963), les décisions prises dans les 
entreprises sont un compromis entre les intérêts des différentes parties prenantes. Le processus de 
prise de décision sera donc influencé par le pouvoir relatif de ces parties prenantes. Ainsi, afin de 
mieux gérer l’impact potentiel des parties prenantes sur un projet, celles-ci doivent être 
identifiées, et leur pouvoir ainsi que leur influence comprises (Bourne, 2006). 
Une autre théorie semblable à celle de Cyert & March (1963) est la théorie du comportement 
« satisfaisant »  (satisficing behaviour) (Simon, 1957). Selon l’auteur, les décisions dans les 
entreprises sont souvent prises dans un contexte d’incertitude et de manque d’information. 
Celles-ci ne seront donc pas nécessairement optimales à cause de la pression due au manque de 
temps et à l’influence de certaines parties prenantes. La décision prise est donc celle qui semble 
être la meilleure à ce moment particulier, la plus satisfaisante. 
Bourne & Walker (2004) proposent un modèle illustrant les différentes dimensions de l’influence 




Figure 1-8: Modèle d'influence des parties prenantes dans les projets selon Bourne & Walker 
(2004) 
Ce modèle comporte trois dimensions. La dimension 1 touche les techniques de communication 
avec les parties prenantes, autant au niveau de la stratégie de communication qu’au niveau du 
suivi de celle-ci. Le gestionnaire de projets doit utiliser ses connaissances techniques afin que 
cette dimension puisse être comblée adéquatement. La dimension 2, quant à elle, touche à la 
gestion des relations avec les parties prenantes sur différents niveaux : inward, outward, 
downward, sideward et upward. Il est donc important que le gestionnaire de projet considère sa 
satisfaction personnelle, celle des clients, usagers et fournisseurs, celle de ses employés, de ses 
pairs ainsi que de ses supérieurs. Pour ce faire, il doit utiliser ses habiletés de gestionnaire et de 
leader. La troisième dimension concerne la satisfaction de parties prenantes importantes qui 
nécessite l’utilisation d’habiletés au-delà de la gestion et du leadership. Il s’agit de comprendre la 
structure de pouvoir de l’entreprise et d’utiliser ses habiletés interpersonnelles afin de gérer les 
parties prenantes et d’assurer le succès du projet. 
Selon Bourne (2007), le succès ou l’échec d’un projet est directement relié à la perception qu’ont 
les parties prenantes de la valeur créée par celui-ci, ainsi que de leur relation avec l’équipe de 
projet. Ainsi, les entreprises adoptent des méthodes d’engagement des parties prenantes afin 
d’aligner leurs intérêts mutuels, réduire les risques et donner un avantage économique à 
l’organisation (Bourne, 2006). 
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Même si le gestionnaire de projet ne possède pas de pouvoir formel, celui-ci est quand même en 
mesure d’influencer les gens et les résultats en se bâtissant une « coalition de support » (Boddy & 
Buchanan, 1992). Afin de gérer un projet de manière efficace en tenant compte de la structure de 
pouvoir de l’entreprise, le gestionnaire de projet doit donc comprendre la structure formelle et 
informelle de l’organisation, son réseau social (amitiés, alliances, contact avec d’anciens 
collègues) et son environnement (motivations, priorités et valeurs des acteurs) (Block, 1983).  
D’autre part, le pouvoir d’influence des parties prenantes dépend du poids qu’ont celles-ci sur le 
fonctionnement de l’organisation. Les parties prenantes qui sont nécessaires à l’opération de 
l’entreprise ou qui peuvent nuire au fonctionnement de celle-ci auront évidemment un impact 
plus important. Bien que ce soit les gestionnaires qui prennent les décisions, les parties prenantes 
internes peuvent quand même exercer leur influence en s’opposant aux choix des gestionnaires, 
ouvertement ou non. Selon Frooman (1999), dans le cas d’intérêts divergents entre la compagnie 
et les parties prenantes, c’est l’acteur ayant le pouvoir le plus important qui risque d’exercer la 
plus grande influence.  Jepsen & Eskerod (2009), qui ont étudié les difficultés des gestionnaires 
face à la gestion des parties prenantes dans le cadre de leurs projets en milieu hospitalier, ont 
remarqué que le seul fait de rencontrer les parties prenantes afin d’essayer de déterminer leurs 
attentes et intérêts face au projet influençait positivement leur attitude vis-à-vis ce dernier. Ainsi, 
les rencontres avec les parties prenantes leur ont permis de comprendre le projet en question et de 
développer un sentiment de responsabilité par rapport à son succès. Le processus de gestion des 
parties prenantes pourrait donc permettre d’influencer positivement celles-ci seulement en les 
impliquant dans le processus. 
Il est donc possible d’affirmer que les parties prenantes peuvent avoir une influence sur les 
décisions prises dans les entreprises. La théorie des parties prenantes, de par sa nature descriptive 
et instrumentale, donne des outils qui sont spécialement utiles pour augmenter la compréhension 
et l’habileté à illustrer des situations complexes. 
1.2.4 Influence dans les organisations : l’apport de la psychologie sociale 
Nous venons de voir que les parties prenantes peuvent avoir une influence dans les organisations 
et sur les projets qu’elles exécutent. La présente section se penche sur les différents types 
d’influence et les différentes définitions de celle-ci dans la littérature sur la psychologie sociale.  
Cette discipline emprunte une voie scientifique pour tenter de comprendre et d’expliquer 
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comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par 
d’autres individus, que ces derniers existent bel et bien, qu’ils relèvent de l’imaginaire, ou encore 
que leur présence soit simplement implicite (Allport, 1954). Cette définition suggère que la 
psychologie sociale est l’étude de l’influence sociale, c'est-à-dire l’étude des différentes manières 
dont les gens ont un impact sur autrui (Fiske, 2008). La psychologie sociale suggère que les 
individus sont précisément influencés par la présence d’autrui à faire ce qu’ils font, et qu’ils ne le 
feraient pas en d’autres circonstances.  
L’influence sociale englobe des concepts comme les changements de croyances, d’attitudes et de 
comportements qui résultent d’une interaction interpersonnelle. Les processus d’influence se 
basent sur les normes et rôles dans des contextes d’interaction (Fiske, 2008). L’influence sociale 
ne s’obtient pas uniquement à travers la persuasion. En fait, il y a un grand nombre d’autres 
aspects qui entrent en jeu. Aïssani (2003) définit l’influence comme « l’ensemble des 
mécanismes par lesquels un individu modifie ses jugements, ses conduites ou ses attitudes sous 
l’effet de la connaissance des jugements, des conduites ou des attitudes d’autrui ». L’auteur 
mentionne le conformisme, l’innovation, la normalisation et la facilitation sociale comme 
quelques-uns des mécanismes fondamentaux de l’influence sociale. 
Un mécanisme d’influence sociale est défini comme un « processus d’influence relatif aux 
modifications qu’entraîne dans les attitudes d’un individu ou d’un groupe le fait de prendre 
connaissance des attitudes d’autres personnes sur le sujet » (De Montmollin, 1977). Dit 
autrement, l’influence est le fait qu’un acteur obtienne ce qu’il veut d’une manière non-intrusive 
(Cervone, 2005). Ainsi, dans une situation d’influence sociale, trois éléments sont présents : deux 
entités sociales, un objet commun à ces deux entités, ainsi qu’un jugement relatif par rapport à cet 
objet.  
L’influence sociale présuppose donc une forme d’interdépendance entre les deux entités. Dans un 
contexte d’acquisition de système de l’information, c’est le système d’information en question 
qui crée le lien d’interdépendance entre elles. Celles-ci peuvent avoir un jugement différent par 
rapport au système, ce qui créerait une situation où l’influence serait possible. L’influence en 
question peut être ouverte ou dissimulée. L’influence ouverte est souvent utilisée lors de 
présentations, de réunions ou de négociations pour changer l’opinion des autres. L’influence 
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dissimulée se manifeste davantage lors d’occasions de réseautage, de communication non-verbale 
ou lorsqu’un individu joue un rôle de mentor. 
Les psychologues supposent que la raison première pour laquelle l’influence sociale existe est 
que les individus préfèrent éviter l’incertitude qui naît d’un désaccord interpersonnel. Deux types 
de motivations sociales principales pour réduire cette incertitude sont décrits : l’influence 
normative et l’influence à caractère informatif. 
L’influence normative pousse les individus à chercher l’approbation des autres, dans le but 
d’obtenir des encouragements, d’éviter les sanctions de la part de l’environnement social ou de 
satisfaire leur besoin d’appartenance. Les individus auront tendance à ajuster leurs actions en 
accord avec les normes et idées du groupe dans lequel ils se trouvent (Asch, 1952). L’influence à 
caractère informatif, quant à elle, se produit lorsqu’un individu cherche à connaître les opinions 
des autres membres du groupe afin de forger sa propre opinion sur le sujet. L’individu perçoit les 
autres comme une source d’information, et il aura alors tendance à observer les autres pour 
guider ses actions (Forsyth, 1990). Il se conforme aux actions des autres car il croit que les autres 
ont une meilleure compréhension de cette situation ambigüe (Aronson & Wilson, 2005). Ainsi, 
les membres d’un groupe peuvent influencer l’opinion des autres en exprimant leur propre 
opinion sur le sujet ou en amenant des informations pour supporter leur jugement. Cette influence 
est surtout présente, et d’autant plus efficace, dans des situations ambiguës, dans lesquelles « le 
bon choix » n’est pas évident, que dans des situations où l’individu a confiance en son habileté de 
prendre une décision adéquate (Baron, Vandello & Brunsman, 1996). L’influence à caractère 
informatif peut être observée autant chez des sous-groupes majoritaires que minoritaires au sein 
d’un groupe. 
La psychologie sociale fait aussi la distinction entre les concepts de pouvoir et d’influence, une 
différence qu’il est important de souligner. Plusieurs définitions du pouvoir existent dans la 
littérature. De manière générale, le pouvoir est défini comme l’habileté de celui qui le possède 
d’obtenir ce qu’il désire (Salanick & Pfeffer, 1974) ou encore la capacité d’une personne 
d’amener un individu à se comporter d’une certaine façon, indépendamment des préférences de 
cet individu. La définition classique du pouvoir dérive de l’influence sociale : il s’agit de la 
capacité à exercer de l’influence (Lewin, 1951). On peut voir le pouvoir comme la quantité 
d’influence qu’une personne peut exercer sur une autre (Lewin, 1951). Ng (1980) soutient que le 
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pouvoir est l’influence potentielle, et l’influence est le pouvoir en action. L’autorité, quant à elle, 
est le pouvoir légitime d’un acteur que lui confère sa position formelle (Mowday, 1978). 
Il existe aussi une définition alternative du pouvoir : il s’agit de la capacité à contrôler des 
ressources. Cela peut donc englober les thématiques des récompenses, des sanctions, du statut, de 
l’identité et de la connaissance. Dans ce cas, le contrôle est l’élément permettant de comprendre 
le pouvoir. 
Certains auteurs ont contribué à caractériser les types de pouvoir. Le modèle le plus connu est 
celui de French & Raven (1959) qui propose cinq types de pouvoir :  
- le pouvoir de récompense : la cible perçoit que l’autre est en contrôle des bénéfices, des 
récompenses; 
- le pouvoir coercitif : la cible perçoit que l’autre a le contrôle des sanctions, des punitions; 
- le pouvoir de référence : la cible s’identifie à l’autre, l’apprécie; 
- le pouvoir d’expertise : la cible perçoit que l’autre est instruit et expérimenté; 
- le pouvoir de la légitimité : la cible perçoit que l’autre a le droit d’user de son influence à 
cause de sa position hiérarchique ou organisationnelle. 
Greene & Elfers (1999) ont rajouté deux autres types de pouvoir à ceux définis ci-dessus : 
- le pouvoir de connexion : la cible perçoit que l’autre est connecté à des gens importants 
ou d’influence; 
- le pouvoir informationnel : la cible perçoit que l’autre a accès à des informations 
importantes. 
Lorsque les membres d’un groupe interagissent entre eux, il est possible qu’ils utilisent des 
mécanismes d’influence sociale additionnels et beaucoup plus spécifiques que ceux mentionnés 
ci-dessus. En effet, les individus qui ne possèdent aucun des types de pouvoir soulevés 
précédemment sont quand même en mesure d’utiliser différentes « tactiques de pouvoir » 
(Forsyth, 1990), que nous appellerons ici mécanismes d’influence. Un nombre important de 
chercheurs s’est intéressé à la façon dont les individus obtiennent ce qu’ils veulent lorsqu’ils sont 
rassemblés en groupes. Forsyth (1990) a compilé les mécanismes d’influence identifiés dans plus 
de 15 articles scientifiques et les a classifié en 20 catégories. Ces catégories sont reproduites dans 
le tableau suivant : 
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Promesse Promettre de faire ou de donner quelque chose dans le futur 
Récompense Fournir des récompenses valorisées 
Menace Avertir des conséquences négatives dans le futur 
Punition Imposer des conséquences négatives 
Intimidation Utiliser des menaces graves, insultes ou la violence 
Discussion Utiliser une argumentation rationnelle, expliquer 
Demande Déclarer ce qui devrait être fait, demander la conformité 
Ordre S’affirmer avec force, insister sur la conformité 
Instruction Enseigner, montrer par l’exemple 
Persuasion Utiliser des arguments convaincants, cajoler 
Négociation Négocier, faire des compromis, échanger des faveurs 
Pression Utiliser l’influence de groupe 
Affirmation de 
l’expertise 
Démontrer ou affirmer avoir des connaissances ou habiletés 
supérieures 
Persistance Répéter les tentatives d’influence 
Fait accompli Faire ce qu’on désire sans l’approbation des autres 
Manipulation Mentir, faire des allusions, duper 
Supplication Supplier, demander humblement ou sérieusement 
Séduction Augmenter délibérément son attirance 
Évasion Éviter le sujet ou les personnes concernées 
Détachement Se retirer, briser l’interaction 
Cette liste est intéressante à plusieurs égards mais demeure formulée de manière générique.  Une 
analyse plus approfondie de cas spécifiques, comme celui des acquisitions des TI, constitue dès 
lors une voie d’exploration nécessaire afin de mieux les contextualiser. 
Ainsi, nous venons maintenant de voir comment l’influence est définie dans le cadre de la 
psychologie sociale, comment celle-ci est reliée au pouvoir, ainsi que les différents types 
d’influence et de pouvoir. Cela servira de base pour comprendre comment cette influence se 
manifeste dans les processus d’achats organisationnels, sujet que nous aborderons dans la 
prochaine partie. 
1.2.5 Influence dans les achats (OBB) 
Nous avons abordé le sujet de l’influence et du pouvoir du côté de la psychologie sociale. La 
présente section s’intéresse à une autre littérature, celle portant sur le comportement d’achat dans 
les organisations (OBB – Organisational Buying Behaviour). De façon générale, cette littérature 
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s’intéresse à tout ce qui touche aux achats au sein des organisations. Plusieurs chercheurs 
s’intéressant à ce sujet ont développé des modèles décrivant les étapes d’un achat en entreprise, 
dont les trois principaux que sont ceux de Robinson, Faris & Wind (1967), de Webster & Wind 
(1972) et de Sheth (1973). Les auteurs de ces modèles ont aussi étudié l’influence au niveau des 
achats organisationnels. Bien que ces auteurs soient une référence au niveau de l’OBB, leurs 
recherches datent de plus de 30 ans et sont principalement basées sur le domaine manufacturier et 
l’acquisition de produits physiques, comme des matières premières ou des machines, et non des 
technologies de l’information. 
Selon Webster & Wind (1972), une situation d’achat est crée lorsque quelqu’un au sein de 
l’organisation perçoit un problème, un écart entre la situation actuelle et une situation désirée, qui 
pourrait être résolu par un achat. Le processus d’achat débute à la constatation de ce besoin, et se 
termine par la sélection finale d’un produit ou d’un fournisseur particulier. Le comportement 
d’achat organisationnel est un processus complexe qui implique plusieurs personnes et qui 
comporte plusieurs buts et des critères d’évaluation potentiellement conflictuels (Webster & 
Wind, 1972). Cette complexité est due, en partie, à l’implication d’une grande quantité de parties 
prenantes. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’achats majeurs qui sont caractérisés par un 
long processus d’acquisition, une grande quantité d’informations à traiter et la participation de 
personnes provenant de divers départements et niveaux hiérarchiques de l’organisation 
(Robinson, Faris & Wind, 1967). Dans ces situations, diverses opportunités d’influence 
pourraient survenir.  
Comme l’habileté d’influencer des décisions ne dépend pas uniquement de la position 
hiérarchique d’un individu (Mechanic, 1962), l’étude du pouvoir et de l’influence permet de 
comprendre le comportement d’achat en entreprise (Mowday, 1978).  Étant donné que les 
membres d’une entreprise représentent une source importante d’information dans un processus de 
décision (Baker & Parkinson, 1977; Kelly & Hensel, 1973; Martilla, 1971), certains d’entre eux 
auront inévitablement une influence sur d’autres. En effet, plusieurs études sur la conformité 
suggèrent qu’un individu peut modifier son jugement et l’évaluation de produits seulement en 
étant en présence de d’autres personnes (Asch, 1952; Stafford, 1966; Venkatesan, 1966). Ainsi, la 
présence des autres amène la création d’une norme qui sert de base à la conformité. Nous avons 
expliqué ce concept en présentant l’influence normative de la psychologie sociale. 
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Dans le même ordre d’idées, des études sur le comportement des consommateurs démontrent que 
ceux-ci peuvent utiliser les évaluations de produits des autres comme source d’information au 
sujet du produit en question (Burnkrant & Cousineau, 1975). Ainsi, les personnes ne connaissant 
pas un certain produit ont tendance à se forger une opinion à partir de celle d’autrui. Il s’agit ici 
de l’influence à caractère informatif de la psychologie sociale, tel que mentionné plus tôt. 
Effectivement, il a été démontré que la présence d’un seul individu peut influencer l’évaluation 
qu’une personne va faire d’un produit, lorsqu’elle est consciente des préférences de l’individu en 
question (Thomas, 1984). 
Un grand nombre de facteurs vont influencer le processus d’achat d’une entreprise. Le modèle de 
Webster & Wind (1972) soulève quatre facteurs principaux : individuel, social, organisationnel et 
environnemental. Ils soulignent que chacun de ces facteurs comporte une dimension directement 
reliée au problème d’achat (task) et une autre qui ne l’est pas (non-task). La figure ci-dessous 




Figure 1-9: Modèle du comportement d'achat organisationnel selon Webster & Wind (1972) 
Les facteurs environnementaux peuvent être physiques, technologiques, économiques, politiques, 
légaux ou culturels. L’influence provenant de facteurs environnementaux peut provenir de 
d’autres entreprises, de gouvernements, de syndicats, de partis politiques ou communautaires, etc. 
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(Webster & Wind, 1972). Nous pouvons ici faire un lien avec les parties prenantes externes 
décrits dans la théorie des parties prenantes. 
Les facteurs organisationnels proviennent spécifiquement de l’organisation dans laquelle l’achat 
est réalisé. Une des catégories intéressantes de ce facteur est la structure organisationnelle. 
L’auteur souligne l’importance de comprendre la structure décisionnelle de l’entreprise, c'est-à-
dire comment les différentes décisions et instructions circulent à travers les différents acteurs de 
l’organisation.  La façon dont circule l’information, comment sont prises  les décisions ainsi que 
les rôles de chacun dans le processus d’achat vont influencer celui-ci. 
L’influence sociale est un autre facteur qui influence le processus d’achat. Webster & Wind 
(1972) abordent le sujet en se basant sur la théorie des rôles. Selon ces auteurs, chaque individu 
impliqué dans l’achat comporte un rôle particulier qui doit clairement être défini. Les actions des 
individus vont refléter le rôle qu’ils ont ou qu’ils croient avoir au sein du groupe. L’influence 
individuelle, quant à elle, touche à la personnalité de l’individu prenant une décision, sa 
motivation, ses apprentissages, son expérience et à la perception de son rôle. Chaque individu a 
des objectifs personnels et organisationnels, qui sont affectés par les politiques de l’entreprise, 
l’information reçue et les autres membres de l’équipe. 
Webster & Wind (1972) présentent les acquisitions comme un processus dont les décisions 
dépendent principalement du département des achats, qui doit s’assurer de satisfaire la haute 
direction et les usagers. Ils n’abordent pas le sujet avec une perspective d’équipes 
multidisciplinaires dans laquelle tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise sont impliqués 
dans le processus et la décision finale.  Cette perspective constitue donc une limite du modèle si 
on considère la littérature ayant abordé le sujet depuis le début des années soixante-dix. 
Les modèles de Robinson, Faris & Wind (1967) et de Sheth (1973) sont similaires à celui de 
Webster & Wind (1972) sur certains points, mais contiennent certaines caractéristiques 
supplémentaires. Leurs modèles ajoutent les caractéristiques du produit acheté et du vendeur aux 
facteurs qui peuvent influencer le processus d’achat. Les produits achetés peuvent varier au 
niveau type, du risque engendré par l’achat, de l’expérience antérieure, de leur complexité ou des 
délais. Les vendeurs, quant à eux, peuvent être évalués selon le prix et la qualité de leur produit,  
leur habileté à répondre aux besoins, les délais de livraison ou encore le service après-vente. 
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Le modèle de Robinson, Faris & Wind (1967) se concentre principalement sur la séquence 
d’étapes suivies par les entreprises qui sont dans une situation d’achat. Le modèle de Sheth 
(1973) se caractérise par trois éléments principaux : les caractéristiques psychologiques des 
individus impliqués, les conditions qui facilitent la prise de décision commune et les procédures 
de résolution de conflits affectant la prise de décisions communes. Ce modèle est illustré dans la 
Figure 1-10 : 
 
Figure 1-10: Modèle de comportement d'achat organisationnel selon Sheth (1973) 
Sheth (1973) argumente que comme il y a une communication constante entre les individus 
impliqués dans une décision d’achat et qu’il leur est souvent demandé d’arriver à une décision 
commune, il est important d’examiner les similarités et différences au niveau psychologique entre 
ces intervenants. De plus, il introduit le concept des attentes et affirme que celles-ci varient 
dépendamment du groupe d’individus impliqués dans l’achat. Il est possible de faire un lien entre 
les attentes des groupes introduits par Sheth (1973) et les intérêts des parties prenantes. 
Dans son étude portant sur un secteur manufacturier, ce chercheur introduit trois groupes 
principaux qui ont des attentes différentes : les responsables d’achat, les ingénieurs et les 
utilisateurs. Ces différences d’attentes sont souvent la cause de conflits entre ces trois types 
d’individus. Les responsables des achats recherchent un prix avantageux et des économies de 
livraison, les ingénieurs recherchent l’excellence au niveau de la qualité et du respect des 
standards, tandis que les utilisateurs recherchent une livraison rapide, une implantation 
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convenable et un service efficace. L’auteur démontre clairement que les conflits entre les trois 
groupes impliqués ont comme origine les intérêts différentes, voire divergents.   
Par ailleurs, il est aussi intéressant d’observer que Sheth (1973) définit le processus d’acquisition 
en groupe comme comportant nécessairement des conflits. Ces conflits sont résolus de façon 
différente en fonction de leur nature. S’ils sont causés par des différents par rapport aux attentes 
au sujet des fournisseurs, il est probable qu’ils puissent être résolus à travers la résolution de 
problèmes. S’ils sont dus à des critères spécifiques d’évaluation des fournisseurs, ils sont 
probables d’être résolus à travers la persuasion. L’auteur considère ces deux méthodes de 
résolution de conflits comme étant rationnelles et saines pour l’organisation.  
Toutefois, si une situation de conflit est due à des différences fondamentales dans les objectifs 
d’achat au sein des différentes parties, le conflit est résolu à travers la négociation. À ce moment, 
chacune des parties fait des concessions pour arriver à un terrain d’entente. Cela est spécialement 
fréquent pour les nouvelles décisions d’achat nécessitant une dépense majeure de capital. 
Finalement, si le conflit est dû au style de prise de décision, celui-ci est plus grave et implique 
une collision de personnalités des preneurs de décision. La résolution de ce type de conflit est 
habituellement réalisée par des manœuvres politiciennes (politicking). L’auteur affirme que ces 
méthodes de résolution de conflit sont fréquentes dans les décisions d’achat industrielles. La 
négociation et les manœuvres politiciennes sont des méthodes irrationnelles et inefficientes de 
résolution de conflit. 
Dans leur méta-analyse de la littérature parue en 1996, Johnston & Lewin ont tenté de synthétiser 
les recherches touchant au comportement d’achat en entreprise. Ils ont développé un modèle 
d’achats organisationnels basé sur 165 articles scientifiques publiés sur une durée de 25 ans. Ce 
modèle, illustré à la Figure 1-1, résume le processus d’achat des entreprises ainsi que les facteurs 




Figure 1-11: Modèle de comportement d'achat organisationnel selon Johnston & Lewin (1996) 
Ces auteurs ont également étudié la fréquence avec laquelle certaines caractéristiques étaient 
utilisées pour expliquer le comportement d’achat en entreprise dans les articles étudiés. En 
commençant par le plus important, il s’agit des caractéristiques propres à l’achat, l’organisation, 
le groupe d’acquisition, les participants, les étapes du processus, le vendeur, les informations, les 
relations client-fournisseur, l’environnement, la gestion des conflits et des négociations, les 
réseaux de communication, les règles de décision et, finalement, les conflits de rôle. 
Selon Johnston & Lewin (1996), la variation au niveau du comportement d’achat organisationnel 
semble être reliée au risque associé à l’achat. De plus, le risque varie en fonction de l’importance 
de l’achat, de sa complexité, de l’incertitude du résultat du processus et du besoin d’arriver 
rapidement à une décision. Selon ce modèle, nous pouvons supposer que les acquisitions de 
systèmes d’information sont des processus ayant un niveau de risque relativement élevé, à cause 
de l’importance et de la complexité de celui-ci. 
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Bien qu’ils observent les caractéristiques ayant un impact sur le processus d’acquisition, les 
auteurs affirment aussi que le processus d’achat organisationnel aura une influence sur la taille et 
la composition de l’équipe d’acquisition, la quantité et les types d’information utilisés, la nature 
des conflits et les stratégies de négociation utilisées. Toutefois, la relation entre les facteurs 
d’influence et les produits acquis n’est pas étudiée.  
Bien que les modèles présentés précédemment soient considérés comme la base de la littérature 
sur le comportement des achats organisationnels, plusieurs autres études s’intéressent de manière 
spécifique à l’influence des individus dans les situations d’achat. Ces études essaient d’expliquer 
pourquoi certains intervenants ont une plus grande influence que d’autres (Bellizi, 1979; Jackson, 
Keith & Burdick, 1984; Spekman & Stern 1979; Thomas, 1984; Weigand, 1966). Ces recherches 
sont principalement divisées en deux courants. 
Le premier courant se penche sur l’influence de certaines positions ou départements en fonction 
de différents facteurs. Selon la littérature, l’influence de ces positions ou départements dépend du 
type de produit acheté, de l’étape d’acquisition, du type de décision, de la taille de l’organisation 
ou de sa structure (Kohli, 1989).  Le second courant comporte un nombre d’études plus limité et 
explore les raisons pour lesquelles un individu aurait davantage d’influence qu’un autre dans une 
équipe d’acquisition. Ces études démontrent que les individus ayant une plus grande influence 
possèdent un plus grand pouvoir d’expertise, un plus grand accès et contrôle de l’information, un 
plus grand pouvoir de référence, une plus grande autorité formelle, un plus grand pouvoir de 
récompense, une plus grande confiance en eux ou encore un plus grand intérêt dans la décision 
(Kohli, 1989). 
Kohli (1989) a réalisé une enquête par questionnaire basée sur 251 décisions d’achat en 
entreprise afin de déterminer les facteurs qui ont un impact sur l’influence des individus et 
déterminer leur importance relative. La variable dépendante étudiée était l’influence manifeste 
exercée par l’individu. Les principales variables indépendantes étaient les types de pouvoir 
possédés et exercés par l’individu. Comme l’influence exercée par un individu peut varier d’une 
situation, organisation et groupe à l’autre, l’auteur a inclus dans son étude des variables 
modératrices, comme la taille de l’équipe, leur familiarité, le risque relié à la tâche, les 
contraintes de temps et la force des tentatives d’influence. La figure ci-dessous illustre les 




Figure 1-12: Variables ayant un impact sur l'influence dans un contexte d'achat selon Kohli 
(1989) 
Ses découvertes démontrent que le pouvoir d’expertise est celui qui génère la plus grande 
influence manifeste, suivi du pouvoir de renforcement, qui inclut le pouvoir de récompense et le 
pouvoir coercitif. De plus, le pouvoir d’expertise génère davantage d’influence dans des grands 
groupes synergiques qui ne sont pas contraints par le temps, quand l’individu ne fait pas de fortes 
tentatives d’influence. Toutefois, le pouvoir de renforcement génère davantage d’influence 
lorsque l’individu fait de fortes tentatives d’influence dans de petits groupes peu synergiques 
contraints par le temps. Le pouvoir de référence, de la légitimité, départemental et d’information 
a tendance à générer peu d’influence, sauf dans des circonstances particulières (Kohli, 1989). 
Dans une recherche similaire étudiant comment un individu modifie son évaluation d’un produit 
lorsqu’il est exposé à diverses influences provenant de collègues, Thomas (1984) identifie quatre 
mécanismes qui lui servent de base dans ses expériences : le respect porté à l’individu (le pouvoir 
de référence), son expertise (le pouvoir d’expertise), son autorité (le pouvoir de la légitimité) et la 
variation au niveau de ses préférences.  
Ainsi, les résultats de son expérience démontrent que si la source de l’influence (individu A) est 
respectée de sa cible (individu B), qu’elle possède une bonne expertise et une autorité présente, la 
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probabilité qu’elle soit en mesure d’influencer B est plus grande. De plus, si elle accorde 
nettement plus d’importance à un certain critère qu’un autre, comme le coût du système par 
rapport à la facilité d’utilisation, la cible (B) aura tendance à accorder de l’importance à ce critère 
comparativement au cas où la source (A) n’aurait pas de préférences marquées. 
Webster & Wind (1972) soulignent que les personnes faisant partie du département des achats 
ont tendance à utiliser une variété de « tactiques » pour augmenter leur pouvoir. Cette influence 
est principalement exercée latéralement, c'est-à-dire entre des membres d’un même niveau 
hiérarchique. L’auteur souligne quelques mécanismes d’influence, comme la promotion des 
règles de l’organisation, l’ignorance de ces règles, l’utilisation de relations informelles et amitiés 
pour obtenir des faveurs, la persuasion de l’importance d’inclure le département des achats dans 
la décision et le changement de la structure organisationnelle et décisionnelle formelle de 
l’entreprise pour tourner la prise de décision à leur avantage. 
Ainsi, il est possible de voir que plusieurs facteurs peuvent déterminer l’influence de 
départements et d’individus dans un processus d’achat organisationnel. En effet, plusieurs études 
se sont penchées sur les raisons pour lesquelles certains individus ont plus d’influence que 
d’autres dans un contexte d’achat. Toutefois, peu d’études se sont intéressées aux différentes 
façons que les tentatives d’influence sont réalisées, c'est-à-dire aux mécanismes d’influence. De 
plus, même si la littérature sur le comportement d’achats organisationnels ne touche pas 
directement au concept de parties prenantes, il est possible d’appliquer cette théorie aux achats en 
entreprise. Par exemple, chaque département de l’entreprise ou acteur externe impliqué dans le 
processus peut être vu comme une partie prenante. Finalement, le terrain ayant servi au 
développement de cette littérature était principalement manufacturier. La question des 
technologies de l’information ou des systèmes d’information n’est pas abordée, sans doute à 
cause de l’époque où les études furent réalisées, époque où les TI étaient moins omniprésentes 
qu’aujourd’hui. 
1.2.6 Influence dans les acquisitions de TI 
La section précédente a présenté la littérature sur le comportement d’achat organisationnel en 
abordant la question de l’influence lors de l’acquisition de biens et de services. La présente 
section s’intéresse davantage à la littérature sur les technologies le l’information, et plus 
particulièrement à l’influence dans les projets d’acquisition de TI dans les organisations.   
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Il a été vu plus tôt que les parties prenantes peuvent avoir une grande influence dans le cadre 
d’achats organisationnels. Ainsi, cette affirmation serait aussi applicable pour des acquisitions de 
systèmes d’information. En effet, plusieurs auteurs ont montré que l’ignorance des parties 
prenantes dans ce cas pourrait provoquer l’échec de l’implantation (Bryson, 1988). Et même si 
une partie de la littérature considère la sélection et l’évaluation des technologies de l’information 
comme un processus rationnel et déterministe, plusieurs recherches démontrent que les conflits 
de valeurs, l’intuition, les symboles, les rituels et la cérémonie se retrouvent dans le processus de 
décision (Tingling & Parent, 2004; Allen, 2005).  De même, Kling (1996) voit l’informatisation 
comme un processus fondamentalement humain, rempli de conflits de valeurs et de choix 
sociaux. Selon lui, l’informatisation est un processus qui suscite des questions d’organisation 
politique et sociale, en plus de l’organisation informatique. 
Un des défis des gestionnaires lors de la phase d’acquisition est l’identification et l’implication de 
toutes les parties prenantes touchées par l’arrivée du nouveau système. La section 1.2.2.3 
présentait différents modèles généraux pour identifier et gérer ces parties prenantes. Bien que ces 
modèles puissent s’appliquer au contexte des projets informatiques, une méthodologie spécifique 
a été développée par Lyytinen (1988). 
Selon l’auteur, dans le domaine des systèmes d’information, les parties prenantes à considérer 
doivent inclure les acteurs qui peuvent avoir des exigences ou encore bénéficier du 
développement des technologies de l’information au sein de l’entreprise (Lyytinen et al., 1998). 
Chacun de ces groupes peut être identifié à travers les différentes opinions qu’il possède au sujet 
du système en question (McLoughlin, 1999).  
Une fois que ces parties prenantes ont été identifiées, un autre enjeu des gestionnaires est de 
conjuguer avec tous ces groupes. En effet, les projets d’acquisition et d’implantation de systèmes 
d’information comptent un grand nombre d’acteurs et de parties prenantes qui possèdent 
différentes perceptions, attitudes, niveaux d’intérêt et degrés de pouvoir et d’influence (Flower & 
Gilfillan, 2003). Les utilisateurs finaux et les employés du département de TI, par exemple, 
appartiennent souvent à des cultures organisationnelles différentes (Barki & Hartwick, 2001). De 
plus, Montazemi, Cameron, & Gupta (1996) observent que le département des TI a un intérêt 
beaucoup plus marqué pour la sélection et l’évaluation de progiciels que les utilisateurs finaux. 
Selon les auteurs, un choix effectué uniquement par ce département peut compromettre 
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l’utilisation du système. Ils soulignent donc le besoin de l’implication des utilisateurs dans 
l’acquisition de nouveaux systèmes.  Dans la même perspective, Orlikowski (1992) soutient que 
les différentes parties prenantes ont une influence sur les technologies lors de leur conception, 
implantation et utilisation; de même, la conception et l’utilisation du système, les priorités, les 
attentes et les réactions des diverses parties prenantes vont avoir une influence sociale sur les 
fonctionnalités du système. Ainsi, la complexité propre aux systèmes d’informations nécessite 
l’implication de toutes les parties prenantes affectées. La littérature sur les TI distingue deux 
groupes de parties prenantes principaux : les utilisateurs et le service technique. Chacun de ces 
groupes doit être géré afin d’assurer que le choix fait à l’issue du processus soit le plus 
avantageux pour l’organisation. 
L’étude de Markus & Bjorn-Andersen (1987), par exemple, constitue une bonne référence pour 
analyser les types de pouvoir que détiennent les professionnels en TI sur les usagers des systèmes 
d’information. Ils en soulignent quatre types, qui varient en fonction du contexte de l’exercice du 
pouvoir ainsi que des questions qui en sont la cible (voir Figure 1-13). Dans le contexte d’un 
projet spécifique, les professionnels en TI peuvent exercer un pouvoir technique ou conceptuel. 
Par ailleurs, concernant la politique de gestion des TI, ils peuvent exercer un pouvoir structurel 
ou symbolique. 
 
Figure 1-13: Types de pouvoir du département des TI selon Markus & Bjorn-Andersen (1987) 
Les auteurs précisent que les professionnels ou les usagers ne sont pas nécessairement conscients 
qu’ils appliquent ou subissent ces types de pouvoir. Toutefois, la situation idéale est lorsque les 
usagers et les professionnels sont conscients de l’exercice du pouvoir, ce qui peut amener un état 
de négociation mutuelle qui conduit à la création de compromis. Il est aussi précisé qu’on ne peut 
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pas actuellement conclure que les professionnels de systèmes d’information sont les seuls qui 
influencent les décisions de conception des SI. 
Les professionnels SI exercent un pouvoir technique sur les usagers lorsqu’ils choisissent 
d’intégrer des fonctionnalités auxquelles les usagers s’opposent, ou auxquelles ils s’opposeraient 
s’ils étaient conscients des conséquences de leurs décisions.  Le pouvoir structurel, quant à lui, 
est exercé en dehors de tout projet de développement de SI spécifique. Les professionnels de SI 
exercent ce pouvoir sur les usagers en créant des structures organisationnelles et des procédures 
d’opération qui leur permettent d’avoir une autorité formelle sur les usagers, ou encore en 
assurant le contrôle de ressources importantes. Par exemple, dans plusieurs organisations, il est 
nécessaire d’avoir l’approbation du département des TI avant de faire l’acquisition d’un 
programme ou système dont la valeur dépasse un certain montant prédéfini. Ainsi, c’est plutôt le 
développement de ces procédures qui constitue l’application du pouvoir, et non leur application. 
Un pouvoir conceptuel est exercé par les professionnels SI en choisissant les objectifs d’un 
système d’information en particulier. Par exemple, en choisissant les questions à poser aux 
usagers, ils peuvent mouler leurs attentes du système ou empêcher les usagers de s’exprimer sur 
des fonctionnalités du système. Ces mêmes professionnels exercent un pouvoir symbolique en 
influençant les exigences et valeurs des usagers à l’extérieur d’un contexte de projet spécifique. 
Cela peut être remarqué lorsque les usagers utilisent d’autres systèmes acquis par l’entreprise, ce 
qui peut influencer leurs attitudes et croyances concernant leur travail et les systèmes 
d’information. 
Le pouvoir du département des TI varie en fonction de certaines caractéristiques des entreprises, 
comme leur taille ou leur degré de centralisation. En effet, Bernroider & Koch (2001) ont 
comparé la structure des équipes d’acquisition des grandes entreprises par rapport à celle des 
PME. Ils ont conclu que les grandes entreprises priorisent une équipe de décision 
multidisciplinaire incluant la participation de plusieurs départements, y compris les usagers 
finaux. Les PME utilisent une équipe plus centralisée au niveau du département des TI. Les 
auteurs supposent que les PME agissent ainsi afin de réduire les coûts ou à cause du manque de 
connaissances des autres départements sur le sujet. 
La plupart des chercheurs qui se sont intéressés à l’influence des différents groupes dans un 
contexte d’acquisition de TI ont utilisé la méthode d’étude de cas pour recueillir leur données 
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(Daake & Anthony, 2000; Okunoye et al., 2008; Tingling & Parent, 2004; Verville & Halingten, 
2003). Ces études de cas permettaient de soulever divers mécanismes d’influence utilisés par les 
parties prenantes. Les observations et résultats de ces auteurs seront présentés brièvement dans 
les paragraphes qui suivent. 
Dans une étude empirique sur le pouvoir des parties prenantes dans le développement de 
systèmes d’information au sein d’une institution de santé, Daake & Anthony (2000) examinent de 
quelle manière chacune des parties prenantes (médecins, infirmières, gestionnaires, …) perçoit la 
portée de sa propre influence et celle des autres parties prenantes. Les résultats obtenus 
démontrent que les parties prenantes ne sont pas toujours conscientes du pouvoir qu’elles ont 
dans une organisation. Les médecins, par exemple, considéraient avoir un pouvoir relativement 
bas, alors que les gestionnaires et le conseil d’administration leur ont attribué un pouvoir plus 
élevé. Une situation similaire a pu être observée chez les gestionnaires, qui considéraient avoir un 
pouvoir relativement bas, alors que le conseil d’administration leur a attribué un pouvoir 
équivalent au sien. Le groupe des infirmières a évalué son pouvoir comme étant faible, alors que 
le conseil d’administration et les gestionnaires l’ont considéré élevé. Ainsi, ces résultats 
démontrent que dans un contexte d’acquisition de TI, il est important d’identifier les parties 
prenantes clés et de déterminer leur pouvoir relatif. Cela permet par la suite de schématiser la 
perception de pouvoir des différentes parties prenantes par rapport aux autres groupes, facilite la 
définition des rôles de chacun de ces groupes ainsi que la responsabilisation des employés. Le fait 
d’inclure de parties prenantes multiples, qui se sentent responsabilisées, lors de la planification 
stratégique, augmente les chances de succès lors de l’implantation.  
Par une approche similaire, Okunoye et al. (2008) ont étudié l’influence des parties prenantes 
dans l’acquisition et l’implantation de systèmes d’information dans un milieu universitaire. Leur 
recherche démontre que la décision d’acquisition d’un système d’information, ainsi que le choix 
du vendeur, se trouve grandement influencée par les personnes qui contrôlent des ressources 
importantes (scarce resources), surtout financières. Par exemple, lorsque le comité de sélection, 
après six mois d’évaluation de différents fournisseurs, finit par diminuer ce nombre à deux 
finalistes, la haute direction s’est clairement prononcée sur le coût nettement plus élevé de l’un 
d’eux. La haute direction affirmait qu’il serait nécessaire que ce vendeur prouve pourquoi son 
système est plus dispendieux que les autres, en donnant la possibilité au comité de sélection de 
tester le logiciel et en allant visiter d’autres clients qui l’avaient déjà mis en place. 
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Ce cas permet aussi de démontrer comment certaines parties prenantes internes peuvent exercer 
une grande pression sur l’équipe d’acquisition, même si celles-ci ne sont pas directement 
impliquées dans le processus d’acquisition. En effet, le comité de sélection n’avait que quatre 
mois pour choisir un seul vendeur parmi les deux finalistes,  car leur choix devait être présenté au 
président du conseil d’administration avant sa prochaine rencontre avec les membres de celui-ci. 
Durant les derniers mois précédent cette date jalon, les membres de la haute direction ont 
participé aux réunions du comité de sélection afin de mettre l’emphase sur l’importance du 
respect de cette échéance. L’influence de ces parties prenantes sur l’équipe s’est donc manifestée 
de manière indirecte, cela étant dû à la structure organisationnelle de l’université, différente de la 
structure hiérarchique habituelle présente dans les entreprises. 
Ce même cas a bien montré comment les parties prenantes ont différentes attentes lors de 
l’acquisition de systèmes d’information. La haute direction priorisait une utilisation judicieuse 
des ressources et une maximisation de la productivité, tandis que les employés étaient davantage 
préoccupés par l’accomplissement de leur tâches quotidiennes et le chamboulement de leur 
méthodes de travail habituelles. 
Tingling & Parent (2004) ont étudié la sélection d’un fournisseur de système de courriel d’une 
grande banque canadienne. L’entreprise comptait cinq divisions qui utilisaient trois systèmes de 
gestion de courrier électronique différents, et l’entreprise voulait acquérir et déployer une seule et 
même configuration de système courriel à la grandeur de l’entreprise. Ils voulaient que leur choix 
soit justifié rationnellement à l’aide d’un processus rigoureux et transparent. D’ailleurs, la 
situation avait déjà été étudiée en profondeur deux fois, mais le résultat suggérant la solution B 
avait été contesté par certaines divisions, qui affirmaient qu’elles n’avaient pas été consultées et 
que l’équipe d’acquisition était prédisposée à des solutions de certains vendeurs. 
Ainsi, lors de la troisième tentative d’évaluation de la situation, la majorité de l’équipe 
d’acquisition était sous l’impression que le fait de déployer la solution A à la grandeur de 
l’entreprise était le résultat qui devait être choisi. Les membres croyaient que si le résultat de 
l’étude n’était pas différent des deux études antérieures, la décision devrait être révisée et une 
autre étude devrait avoir lieu jusqu’à ce la solution A soit choisie. Ils croyaient que la décision 
avait déjà été prise par les hauts dirigeants et que leur rôle était de supporter cette décision par 
l’écriture d’un document justificatif. 
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Ainsi, l’auteur affirme que les processus et outils de gestion de projet habituels, comme la charte 
de projet et les contrôles de gestion formels ont été crées par « cérémonie » et que personne de 
l’équipe d’acquisition ne les avait réellement lus. Certaines divisions avaient même déjà 
commencé à implanter la solution A avant la publication du résultat. 
De leur côté, Verville & Halingten (2003) se sont beaucoup intéressés aux processus 
d’acquisition de systèmes d’information de type ERP en réalisant quatre études de cas étendues. 
Bien que leurs recherchent portaient principalement sur le déroulement du processus 
d’acquisition, ils ont aussi abordé la question de la formation, composition et définition des rôles 
au sein de l’équipe (Verville & Halingten, 2003). Par rapport à la formation de l’équipe 
d’acquisition, cette responsabilité était attribuée à une seule personne, comme le directeur ou le 
VP du département des TI, qui était par la suite responsable de superviser tout le processus 
d’acquisition. Cette personne était choisie par le comité de direction ou un cadre senior de la 
compagnie et c’était à elle de choisir les membres du comité de sélection. 
Les mêmes auteurs ont abordé la question de la définition des différents rôles au sein de l’équipe. 
Selon les auteurs, le rôle du comité de direction était d’orienter et supporter l’équipe 
d’acquisition. Il était composé de membres senior de tous les départements de l’organisation et 
devait valider la solution émergeante, surveiller la progression du projet, approuver les 
changements d’échéancier ou de budget et s’assurer que l’équipe avait toutes les ressources 
nécessaires à sa disposition. 
Le département des TI agissait en tant que consultant interne et réalisant l’évaluation technique 
de la solution proposée. Il faisait aussi la description de l’architecture actuelle et souhaitée et 
travaillait avec les usagers afin de déterminer leurs besoins. Le département des achats, quant à 
lui, intervenait principalement lorsque le processus d’acquisition était assez avancé. Il intervenait 
aussi un peu au début du processus en communiquant les politiques d’achat de l’entreprise. 
Cependant, dans tous les cas, ces politiques devaient être adaptées car elles n’étaient pas 
applicables à l’acquisition d’un système ERP. 
Finalement, les entreprises ont jugé cruciale la participation des usagers. Ils ont été impliqués 
dans le choix de la solution afin de s’assurer d’une implantation réussie par la suite. Les auteurs 
soulignent qu’il est important que les usagers ne soient pas facilement impressionnés par les 
présentations des vendeurs et qu’ils considèrent objectivement les solutions. Les entreprises ont 
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porté une attention particulière pour communiquer régulièrement l’avancement du processus 
d’acquisition. Une d’elles avait même formé un comité d’employés pour recueillir les 




La revue de littérature effectuée dans le cadre de cette recherche aborde des thématiques 
multiples. Il a tout d’abord été question de l’importance des technologies de l’information dans 
les organisations modernes. En effet, bien que certains systèmes puissent être utilisés pour 
obtenir un avantage stratégique sur le marché, la plupart des TI sont indispensables au 
fonctionnement des organisations d’aujourd’hui. Afin d’améliorer leur portfolio technologique, 
les entreprises amorcent alors un processus d’acquisition de TI. 
Ce processus comporte plusieurs défis à cause de l’investissement de quantités importantes de 
capital pour faire l’achat de nouveaux systèmes.  Les acquisitions de TI constituent donc un 
domaine d’étude important. La littérature scientifique aborde le processus d’acquisition de façon 
plutôt rationnelle et s’intéresse principalement aux étapes suivies par les entreprises dans ce 
contexte particulier. La théorie des parties prenantes permet d’observer que tous les projets 
possèdent des parties prenantes ayant un intérêt par rapport au déroulement du projet, et que ce 
concept s’applique aussi dans le cas des acquisitions de TI. Ainsi, les parties prenantes vont 
utiliser des mécanismes pour influencer le processus d’acquisition. 
C’est dans le but de mieux comprendre ce phénomène dans un contexte précis de projets 




CHAPITRE 2 DESIG DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les questions de recherche auxquelles ce mémoire tente 
de répondre, la méthodologie utilisée, les entreprises interrogées et les méthodes de traitement et 
d’analyse des données. 
2.1 Problématique de recherche 
2.1.1 Rappel du sujet de recherche 
Tel qu’exposé au chapitre précédent, la littérature sur les acquisitions de technologies de 
l’information et sur les achats organisationnels contribue que partiellement à la compréhension 
des enjeux touchant les parties prenantes dans ces projets.  De façon plus spécifique, il existe très 
peu d’études pouvant décrire les mécanismes d’influence de ces parties prenantes dans un 
contexte de projet de sélection d’un fournisseur TI. C’est ce à quoi s’intéresse ce mémoire. 
La revue de littérature a permis de mettre en relief quelques constats.  Tout d’abord, bien que 
l’implantation des systèmes d’information soit abondamment traitée dans la littérature 
scientifique, l’acquisition des TI est un processus qui l’est moins. Parmi les auteurs qui ont 
abordé ce sujet, la majorité s’est intéressée soit à la construction de modèles génériques des 
étapes d’acquisition, soit aux méthodes d’évaluation des fournisseurs, soit aux critères 
d’évaluation des fournisseurs ou encore à la définition adéquate des exigences du produit. La 
thématique des parties prenantes n’est traitée que dans les articles plus récents sur les achats de 
TI. Seulement quelques auteurs ont appliqué les connaissances provenant de la littérature sur le 
comportement d’achat organisationnel ou la psychologie sociale pour expliquer les acquisitions 
de TI. Les recherches d’articles utilisant ces littératures pour s’intéresser à la question de 
l’influence des membres de l’équipe d’acquisition sur le choix d’un fournisseur de solutions TI se 
sont avérées infructueuses. 
La littérature sur l’OBB, quant à elle, aborde de façon régulière la question des achats 
organisationnels et des facteurs ayant une influence sur celui-ci. Toutefois, les articles servant de 
base à cette littérature ont principalement été écrits dans les années 1960 et 1970, et n’abordent 
pas spécifiquement la question des achats des TI. La grande partie des articles publiés sur ce sujet 
se retrouve dans des publications traitant du marketing industriel.   
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L’état actuel des connaissances au sujet de l’achat de TI ne permet donc pas de comprendre 
suffisamment les mécanismes d’influence des parties prenantes dans ce processus. La proposition 
de recherche s’inscrit ainsi dans la volonté de contribuer aux connaissances actuelles sur les 
acquisitions de TI et les achats organisationnels, afin de mieux comprendre les mécanismes 
d’influence des parties prenantes dans ce contexte. Comme l’acquisition de nouvelles 
technologies de l’information entraîne des dépenses importantes pour les organisations et 
comporte souvent un niveau de risque élevé, il est important de comprendre comment ces 
décisions sont prises dans les entreprises, afin que celles-ci puissent s’assurer de choisir le 
fournisseur qui répond le mieux à l’ensemble de leurs besoins. 
2.1.2 Questions de recherche 
Dans le contexte des études déjà exposé, la question de recherche principale de ce mémoire se 
formule donc ainsi : 
Quelles sont les mécanismes d’influence des parties prenantes lors de l’acquisition de 
technologies de l’information dans les organisations? 
 
De cette question générale découlent les questions spécifiques suivantes :  
- Quelle est la composition typique des équipes d’acquisition des TI en entreprise? 
- Quels sont les rôles des individus impliqués dans l’acquisition de TI? 
- Comment les parties prenantes influencent-elles les décisions prises lors de la phase de 
sélection? 
- Quels facteurs ont un impact sur les mécanismes d’influence utilisés par les parties 
prenantes? 
- Qui semble avoir le plus grand pouvoir au sein de l’équipe, et pourquoi? 
Pour répondre à ces questions, une recherche empirique fut réalisée auprès de quatre 
organisations selon des modalités décrites ci-après. 
2.2 Méthodologie de la recherche 
Cette section présente le dispositif méthodologique mis de l’avant pour apporter des réponses aux 
questions de recherche. Cette section est divisée en six parties et présente l’approche générale de 
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la recherche, le terrain de la recherche, le recueil des données, leur traitement, leur analyse et leur 
interprétation et, finalement, les informations relatives à l’éthique de la recherche.  
2.2.1 Approche générale de la recherche 
2.2.1.1 Cadre de la recherche : approche exploratoire 
Tel que mentionné précédemment, la revue de littérature a démontré qu’il existe très peu de 
recherches relatives aux mécanismes d’influence des parties prenantes dans les projets 
d’acquisition de TI par les organisations. Le manque d’informations à ce niveau nécessite ainsi 
l’utilisation d’une approche exploratoire. L’approche exploratoire consiste à explorer un 
fonctionnement, dans le but de le comprendre et de formuler de nouvelles questions de recherche 
(Saunders, 2009). Ainsi, son objectif est de faire un premier contact avec le sujet à l’étude et de 
développer des intuitions globales par rapport à celui-ci.  
2.2.1.2 Stratégie de la recherche : méthode d’étude de cas 
Compte tenu des caractéristiques propres de la problématique à l’étude, il s’avère pertinent de 
recourir à la méthode de cas. Cette approche présente la flexibilité nécessaire afin d’identifier des 
processus complexes dans un contexte organisationnel particulier. 
Selon la définition de Yin (1989), la méthode des cas est une approche qualitative de recherche 
empirique qui permet d’étudier en profondeur un phénomène social complexe, un événement, un 
groupe ou un ensemble d’individus, sélectionnés de façon non aléatoire, afin d’éventuellement 
décrire de manière précise ce phénomène et de l’interpréter en fonction des conditions du 
contexte au sein duquel il s’inscrit. 
L’étude de cas s’avère pertinente dans le cadre d’une recherche de type exploratoire (Gagnon, 
2005) puisqu’il s’agit d’une recherche dont le sujet a été peu considéré de façon empirique par les 
chercheurs à ce jour. De plus, l’étude de cas est particulièrement appropriée pour des questions 




2.2.2 Terrain de la recherche 
Cette recherche a pour terrain quatre organisations publiques, parapubliques ou privées œuvrant 
dans différentes industries. 
2.2.2.1 Sélection des organisations 
Cette recherche utilise une approche exploratoire pour identifier les mécanismes d’influence 
utilisés par les parties prenantes dans le contexte d’acquisition de technologies de l’information. 
Ainsi, afin d’être en mesure d’explorer ce phénomène dans son ensemble, un effort a été réalisé 
afin de sélectionner des organisations différentes les unes des autres. Cette approche permet de 
mettre en valeur les similarités et les différences au niveau des mécanismes d’influence dans ces 
organisations. 
Les organisations sélectionnées diffèrent au niveau du type, de l’industrie d’opération et de la 
nature des systèmes recherchés. L’objectif de s’intéresser à des organisations ayant des 
caractéristiques différentes était d’être en mesure d’amener le plus d’éléments de réponse 
possibles à la question de recherche, en plus de vérifier si des mécanismes d’influence semblables 
pourraient être observés d’un projet à un autre. Cette approche permet d’être en mesure de tisser 
des liens entre les mécanismes observés en fonction des caractéristiques organisationnelles et de 
la nature des systèmes.   
Dans le but de préserver l’anonymat des organisations participantes, celles-ci ne sont décrites que 
sommairement et sont identifiées à l’aide d’un nom codifié. Le contexte des projets a aussi été 
généralisé afin que les entreprises ne soient pas reconnaissables. Par ailleurs, les individus 
impliqués dans le processus d’acquisition sont identifiés à travers des noms codifiés, basés sur 
leur rôle dans l’entreprise ou le processus. Le Tableau 2-1 présente brièvement les quatre 
organisations au sein de lesquelles les études de cas ont été réalisées. 
56 
 
Tableau 2-1 : Présentation des organisations étudiées 
om org. Org1 Org2 Org3 Org4 












Société d’état de 
vente au détail 
Entreprise de vente 
au détail 
Centre de santé et 
services sociaux 




Système de gestion 
des informations de 
laboratoire 
Solution de point 
de vente  
(système de caisses 
enregistreuses) 





Les organisations ont été sélectionnées en fonction des projets d’acquisition de technologies de 
l’information qui avaient été réalisés au sein de celles-ci. Afin d’être considérés pour l’étude, ces 
projets d’acquisition devaient être caractérisés par : 1) l’acquisition d’un nouveau système pour 
l’organisation; 2) un processus d’achat durant plusieurs mois; 3) la participation de plusieurs 
départements et niveaux hiérarchiques; 4) la présence de plusieurs parties prenantes; et par 5) une 
grande quantité d’informations à traiter. 
Plusieurs entreprises ont été approchées en vue de prendre part à cette recherche. Outre les 
critères mentionnés ci-dessus, les organisations ont été choisies en fonction de leur accessibilité 
et de leur ouverture à fournir une information complète et pertinente. 
Les entreprises ont initialement été contactées par téléphone ou par courriel. Après une brève 
présentation du projet de recherche, un document présentant les objectifs, besoins et bénéfices de 
la recherche leur a été envoyé (Annexe 1). Cette sollicitation s’est effectuée sur plusieurs 
semaines à la fin de 2010 et au début de 2011. 
2.2.2.2 Choix des participants à l’étude 
Dans chacune des organisations, le chercheur bénéficiait du support d’un agent de liaison, qui 
jouait le rôle de personne-ressource et qui facilitait la collecte de données. Ces agents étaient 
habituellement des personnes qui avaient supervisé le projet d’acquisition étudié ou encore qui 
avaient fait partie du comité de sélection. C’est avec ces personnes que le chercheur a pu 
déterminer le projet particulier qui serait étudié et les intervenants qui seraient passés en entrevue.  
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Les participants interviewés devaient avoir été impliqués dans le projet d’acquisition en question. 
Le sujet de la recherche avait clairement été expliqué à chacun des agents de liaison par 
téléphone ainsi qu’à l’aide du document de présentation du sujet de recherche. Le chercheur avait 
donc souligné auprès de ces personnes l’importance de rencontrer des individus provenant de 
chacun des groupes de parties prenantes impliquées ou ayant eu un enjeu dans l’acquisition. Le 
chercheur voulait idéalement rencontrer au moins une personne de chacun des groupes, en plus 
des individus que le champion jugeait pertinents. Cette condition est conforme à la 
recommandation de Yin (1989) selon qui, un des principes de la collecte de données dans le cadre 
d’une étude de cas est d’avoir plusieurs sources d’information. 
La sélection des individus s’est faite de façon commune avec le chercheur et le l’agent de liaison 
de chaque entreprise. Pour chaque organisation, entre quatre et six individus ont été sélectionnés.  
2.2.2.3 Identification des participants à l’étude 
Le chercheur a tenté de rencontrer une personne de chacune des parties prenantes impliquées 
dans l’acquisition. Les personnes rencontrées étaient considérées comme faisant partie des 
utilisateurs du système, du département des TI ou encore du département des achats. Un total de 
20 rencontres d’environ 60 minutes ont été réalisées. Le Tableau 2-1 présente la distribution des 
personnes interviewées. 
Tableau 2-2 : Distribution des rencontres en fonction du département 
 Org1 Org2 Org3 Org4 Total 
Département client 
(utilisateurs) 
3 2 1 2 8 
Département TI 2 2 3 1 8 
Département achats 1 1  1 3 
Département juridique  1   1 
Total 6 6 4 4 20 
 
Comme les intervenants relevant d’un même département pouvaient provenir de divers niveaux 
hiérarchiques et avaient des rôles différents au sein de l’équipe d’acquisition, l’Annexe 2 présente 
les sujets de façon plus détaillée. Le code entre parenthèses, situé suite au titre de chaque 
participant, fait référence au nom donné à l’individu dans la présentation des résultats. 
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2.2.3 Recueil des données de la recherche 
2.2.3.1 Entrevues semi-dirigées 
Par la nature exploratoire de la recherche, le recueil d’une grande quantité de données consistait 
en un atout majeur afin de faire ressortir des dimensions inattendues de la problématique et ainsi 
acquérir une meilleure compréhension du phénomène à l’étude (Miles & Huberman, 1994). En ce 
sens, c’est l’entrevue qui est apparue comme la méthode de collecte de données la plus 
pertinente. 
L’alternative de l’entrevue semi-dirigée, effectuée à partir de questions semi-ouvertes se 
retrouvant au sein d’un guide, a été retenue. Le chercheur avait ainsi la possibilité d’avoir une 
discussion naturelle avec les participants, ce qui était nécessaire à la création d’un climat 
d’ouverture et de confiance. La nature sensible du sujet de l’influence entre individus nécessitait 
la création d’un lien de confort entre le chercheur et le participant. 
2.2.3.1.1 Guide d’entrevue 
Le guide d’entrevue avec questions semi-ouvertes était le principal instrument de collecte des 
données de la recherche (Annexe 3). Celui-ci a été composé avec soin à partir de la revue de 
littérature et des questions de recherche. Il couvrait cinq thèmes spécifiques : 1) Contexte et 
portée du projet; 2) déroulement de l’acquisition; 3) identification des parties prenantes et de leur 
implication dans l’acquisition; 4) relations entre les parties prenantes; 5) mécanismes d’influence 
des parties prenantes. 
Le questionnaire était composé de façon à aborder les thèmes généraux et formels de 
l’acquisition au début de l’entrevue. Ainsi, les participants commençaient généralement par 
expliquer leur rôle dans le projet, la raison de l’achat d’un nouveau système et les étapes suivies 
par l’équipe afin d’arriver au choix du fournisseur. Par la suite, un effort était fait afin de dresser 
un portrait des parties prenantes impliquées. Ce n’est qu’une fois que le portrait des parties 
prenantes était dressé que les participants étaient questionnés sur l’influence des différents 
groupes, la présence de conflits, le climat et la prise de décision dans l’équipe. Le guide 
d’entrevue avait été préparé en fonction des contraintes de temps des participants. Le délai estimé 




À l’issue de la première version du guide d’entrevue, celui-ci a fait l’objet d’une lecture 
approfondie par le directeur de recherche. Le directeur de recherche a aussi pu tester la clarté et la 
formulation des questions auprès d’un sujet ayant assisté à un projet d’acquisition de TI. Par la 
suite, le guide d’entrevue a été testé auprès de trois sujets différents, ayant tous été impliqués 
dans des projets d’acquisition de TI distincts. Les trois intervenants provenaient du milieu de la 
santé, mais avaient des formations et des profils d’expérience variés. Ces intervenants ne font pas 
partie des personnes rencontrées dans les quatre organisations (Tableau 2-2). 
À la suite de chacune des entrevues d’essai, le chercheur a reçu des commentaires sur la 
pertinence et la clarté des questions de la part des participants. Cette étape lui a permis de se 
familiariser avec le questionnaire et de changer la formulation des questions auxquelles il ne 
recevait pas une réponse satisfaisante. De plus, il a pu s’assurer que le questionnaire lui 
permettait d’aller chercher des informations riches en réponses à la question de recherche. 
2.2.3.1.2 Documentation interne 
Une partie de la collecte de données s’est effectuée au niveau de divers documents internes de 
chaque entreprise. Ces documents permettent de comprendre l’environnement et le contexte dans 
lequel se situe chaque projet, notamment au niveau de l’organisation et de l’équipe de projet, 
mais également au niveau des processus internes d’entreprise. De plus, ces documents permettent 
de valider certains des propos recueillis auprès des participants. 
Dans la plupart des cas, ces documents comprenaient le document d’appel d’offres, la liste des 
besoins et des critères d’évaluation, un document de présentation du projet ainsi que des comptes-
rendus de réunions. 
2.2.3.2 Déroulement des entrevues 
Avec l’aide de l’agent de liaison, le chercheur a tenté de céduler jusqu’à quatre entrevues lors 
d’une même journée. Toutefois, à cause des contraintes d’horaire des participants, un minimum 
de deux visites à l’entreprise était nécessaire dans chaque cas pour rencontrer l’ensemble des 
intervenants ciblés.  
La collecte de données s’est échelonnée sur plusieurs mois, entre décembre 2010 et mars 2011, à 
cause de l’accès difficile au terrain. Avant d’entreprendre les entrevues, le chercheur s’est assuré 
d’obtenir une autorisation d’accès au terrain signée par un représentant de l’entreprise. Dans 
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certains cas, cette autorisation d’accès devait faire l’objet d’une approbation de la haute direction 
de l’entreprise ou de son comité d’éthique de la recherche. 
Toutes les entrevues ont été effectuées par le chercheur. Elles ont été effectuées par le biais de 
rencontres face à face, au sein des bureaux des organisations participantes. Le chercheur laissait 
le soin aux participants de choisir la langue de l’entrevue. Ainsi, les quatre entrevues réalisées au 
sein d’Org3 ont été réalisées en anglais, tandis que les 16 autres ont été réalisées en français. 
Généralement d’une durée de 60 minutes, elles ont été enregistrées en format audionumérique 
suite à la permission de chaque répondant. 
Chaque entrevue a débuté par une brève présentation du cheminement du chercheur, de ses 
intérêts et motivations. Par la suite, le chercheur s’est assuré d’expliquer le sujet de la recherche, 
les raisons de celle-ci et le déroulement de l’entrevue. Après s’être assuré que le sujet n’avait pas 
de questions, le thème de la confidentialité et de l’anonymat des données et des participants a été 
abordé, nécessitant la signature du formulaire d’information et de consentement. 
À la fin de chaque entrevue, des remerciements ont été présentés aux participants, notamment 
pour le temps accordé et pour la qualité des informations fournies. De plus, chaque participant 
s’est vu avisé qu’une copie du rapport final du mémoire pourrait lui être remise sur demande.  
2.2.4 Traitement des données de la recherche 
2.2.4.1 Transcription des données 
Les enregistrements audionumériques recueillis ont été transférés sur un disque dur externe et 
effacés de l’appareil d’enregistrement, le rendant donc vide de toute information au moment de 
passer de nouvelles entrevues. 
Par la suite, les entrevues enregistrées ont été retranscrites dans leur intégralité par le responsable 
de la recherche. Cette étape s’est avérée être une lourde tâche. Pour une heure d’enregistrement, 
le chercheur devait allouer entre cinq et six heures de retranscription. Ainsi, c’est plus de 100 
heures de travail qui ont dû être investies dans la tâche de retranscription.  
L’ampleur des transcriptions d’entrevues a justifié le recours à un logiciel d’aide à l’analyse des 
données qualitatives. Les 20 transcriptions ont donc été transférées dans le logiciel MaxQDA. Le 
chercheur avait testé quelques logiciels d’analyse différents, dont Atlas.TI. MaxQDA a été choisi 
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pour son interface intuitive, la possibilité de facilement assigner des couleurs aux codes ainsi que 
de les hiérarchiser. 
2.2.5 Analyse et interprétation des données de la recherche 
Le processus d’analyse et d’interprétation des données de la recherche a débuté de façon générale 
à l’issue de la réalisation des entrevues d’un premier cas d’entreprise, Org1. La description finale 
des données a toutefois reposé sur un processus d’analyse et d’interprétation plus structuré lequel 
a débuté vers la fin de la phase de codification. Cette approche est essentielle pour éviter un biais 
au début du processus (Miles & Huberman, 1994). 
2.2.5.1 Approche de l’analyse et de l’interprétation des données 
L’approche principale utilisée par le chercheur était celle du template analysis (King, 2004). 
Cette approche fait référence à un ensemble varié de techniques pour organiser et analyser des 
données textuelles. L’essence de cette approche est que le chercheur produit une liste de codes 
(template) représentant des thèmes se retrouvant dans les données textuelles. Certains de ces 
codes peuvent être définis à priori, mais ils seront fort probablement modifiés ou rajoutés avec 
l’avancement de l’analyse. La liste de codes est organisée de façon à représenter les relations 
entre les thèmes définis par le chercheur et est souvent structurée de façon hiérarchique. Le 
template analysis étant plutôt un ensemble de techniques et non une méthodologie distincte, cette 
approche peut être utilisée dans un ensemble de positions épistémologiques (King, 2004). 
Certains des avantages de cette approche perçus par le chercheur étaient la nature dynamique des 
codes, qui pouvaient changer en fonction de leur pertinence dans l’analyse et de leur utilisation, 
la possibilité de les structurer de façon hiérarchique et la possibilité de faire une codification 
parallèle, c'est-à-dire coder un même passage avec plusieurs codes différents. 
2.2.5.2 Codification des données 
L’ensemble des données a été codifié à l’aide du logiciel MaxQDA. La codification a consisté en 
l’attribution de codes, généralement composés de quelques mots, faisant référence à des thèmes 
ou pistes d’analyse identifiées comme importantes par le chercheur. Une première liste de codes a 
été créée suite à la collecte de l’ensemble des données, en se basant sur les données recueillies et 
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la revue de littérature. En fonction de leur utilisation et de leur pertinence, certains codes ont été 
ajoutés, supprimés, renommés ou attribués à une différente position hiérarchique. 
Les principales catégories de codes comprenaient les étapes du processus d’acquisition, la 
composition de l’équipe d’acquisition, la provenance ou le type d’influence ainsi que la portée du 
projet. L’ensemble des codes est présenté à l’Annexe 4. 
L’analyse et l’interprétation des données ont débuté par la prise en compte des données selon 
chacun des cas d’entreprise. Ces données figuraient à la fois dans les rapports de codes rattachés 
aux segments codifiés et générés dans le but de trouver des réponses aux questions de recherche 
posées ainsi que dans les verbatims, qui ont été relus. Cette approche double a permis de faire 
ressortir les mécanismes d’influence des parties prenantes propres à chaque entreprise. 
Les résultats de cette démarche ont servi à la rédaction de la première partie des résultats, l’intra-
cas. Cette section a permis de dresser le portrait et le contexte de chacune des organisations 
étudiées. L’état de l’existant a été rédigé de la même façon pour les quatre entreprises, afin de 
faciliter la compréhension au lecteur et afin qu’il y ait une cohérence en vue de l’analyse 
comparative. Ainsi, chaque cas contenait les sections suivantes : 1) Description de l’organisation; 
2) description du besoin; 3) identification des parties prenantes; 4) description du processus 
d’acquisition; 5) mécanismes d’influence observés. 
Par la suite, l’analyse comparative a permis de comparer les résultats obtenus et présenter les 
tendances d’ensemble à travers les cas étudiés. L’objectif était de synthétiser l’information en 
quelques propositions générales qui pouvaient être empiriquement prouvées grâce aux données 
recueillies.   
2.2.6 Éthique de la recherche 
Comme la recherche demandait une interaction avec des sujets humains, le Comité d’Éthique de 
la Recherche (C.É.R.) de l’École Polytechnique de Montréal avait pour mission de l’évaluer et 
d’attribuer un certificat d’éthique approuvant sa conformité. Ce document avait pour but de 
valider le protocole de recherche et de s’assurer que celui-ci respecte les exigences éthiques de 
l’École Polytechnique de Montréal. Le numéro du certificat éthique est CÉR-09/10-17. 
Chaque participant à la recherche devait lire et signer un formulaire intitulé Formulaire 
d’information et de consentement avant de débuter les entrevues (Annexe 5). Ce document 
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l’informait non seulement de sa liberté de participer à l’entrevue et de se retirer à tout moment, 
mais également sur les informations principales concernant le traitement des données et la 
confidentialité de l’information. Les sujets avaient l’opportunité de poser des questions sur le 
formulaire, la confidentialité des données ainsi que leur utilisation. 
Ce formulaire exigeait également la signature du chercheur en présence de chacun des 




CHAPITRE 3 RÉSULTATS ET AALYSE 
Ce chapitre présente les résultats recueillis lors de la réalisation des études de cas au sein des 
quatre organisations étudiées et il est divisé en deux sections. La première section présente les cas 
de manière individuelle, en décriant l’organisation, le besoin, les parties prenantes impliquées, le 
processus d’acquisition suivi et, finalement, les mécanismes d’influence observés. Un résumé des 
mécanismes d’influence observés dans chacun des cas est disponible à l’Annexe 6.  
La seconde section de ce chapitre présente une étude comparative de l’ensemble des cas étudiés, 
en soulevant les mécanismes d’influence communs et distincts pour chacun des cas. 
3.1 Description et analyse individuelle des cas 
3.1.1 Organisation 1 : Acquisition d’un système de gestion de laboratoires 
3.1.1.1 Description du cas de l’Organisation 1 
3.1.1.1.1 Description de l’organisation 
La première étude de cas a été réalisée dans un organisme parapublic sans but lucratif œuvrant 
sur le territoire québécois. Cet organisme compte plusieurs secteurs d’activité, qui sont regroupés 
sous forme de vice-présidences. Chacune de ces vice-présidences est dirigée par un VP, qui se 
reporte directement au président de l’organisation. Celui-ci est chapeauté par un conseil 
d’administration. Afin de préserver la confidentialité de l’organisation étudiée, il est 
malheureusement impossible de révéler davantage d’informations à son sujet sans que son 
identité puisse être devinée. 
Le secteur d’activité étudié au sein de l’organisation est composé de divers laboratoires 
scientifiques ayant chacun sa propre spécialité. Chacun de ces laboratoires se distingue par la 
nature de ses opérations, les produits étudiés ainsi que le type de résultats générés. Toutefois, 
malgré leurs vocations différentes, ces laboratoires font partie d’une même direction, qui possède 
comme mandat d’exécuter des analyses spécialisées et de gérer un inventaire de produits. 
Il est important de souligner l’importance des analyses effectuées par ces laboratoires. En effet, 
les résultats obtenus permettent de prendre des décisions touchant à la santé d’êtres humains. 
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Ainsi, un résultat erroné pourrait mettre en jeu la vie d’un patient. De plus, certains des 
laboratoires gèrent un inventaire de produits qui permettent de sauver la vie de patients malades. 
3.1.1.1.2 Description du besoin 
L’objet de l’acquisition était un système pour informatiser la gestion des informations au 
laboratoire. En effet, chacun des laboratoires du secteur étudié supportait ses opérations de façon 
manuelle. Ces laboratoires fonctionnaient en « mode papier », où toutes les informations relatives 
aux produits et à leur analyse étaient sauvegardées à la main, sur des documents qui devaient être 
physiquement déplacés d’un poste d’analyse à un autre. Le processus était assez lourd et 
demandait aux gestionnaires de vérifier chacun des dossiers produits lors du traitement, afin de 
minimiser le risque d’erreurs. Évidemment, cette méthode de gestion de l’information nécessitait 
une quantité importante de temps et nuisait à la sécurité des patients. 
La demande d’analyses étant en croissance constante, les laboratoires n’étaient plus en mesure de 
subvenir à la demande. La décision de se doter d’un système informatisé permettant de gérer plus 
efficacement l’ensemble des opérations effectuées au laboratoire a donc été prise. De plus, un tel 
système permettrait à l’organisation de répondre à certaines normes internationales, ce qui allait 
lui donner un avantage concurrentiel sur le marché. 
3.1.1.1.3 Identification des parties prenantes 
Tel que mentionné dans les parties précédentes, le système à acquérir devait répondre aux besoins 
de plusieurs services différents au sein de l’organisation. Ainsi, une quantité importante de parties 
prenantes ayant des intérêts différents a été impliquée dans le processus d’acquisition. La Figure 





Figure 3-1: Représentation des différentes parties prenantes pour Org1. 
La partie prenante principale était la direction responsable des services qui faisaient l’objet de 
l’acquisition, que nous appellerons Org1-ServLabos. Cette direction était dirigée par un directeur 
que nous appellerons Org1-DirServ et regroupait quatre services différents. Chacun de ces 
services était représenté par un chef de service. Ces chefs de service avaient typiquement une 
formation scientifique, avec une spécialité dans le service qu’ils représentent. Le département 
Org1-Serv4 se distinguait légèrement des autres – il gérait un inventaire de produits qui étaient 
analysés par le laboratoire Org1-Serv1. Ces services partageaient donc des informations 
communes mais réalisaient des tâches complètement différentes. 
Une autre partie prenante impliquée dans l’acquisition était le département des technologies de 
l’information. Suite à l’acquisition, ils seraient en charge d’implanter le système, le supporter 
























conseiller aux systèmes d’informations, que nous appellerons Org1-RepTI. De plus, le 
gestionnaire du projet d’acquisition, Org1-GPJ, relevait aussi de la direction des TI. 
Finalement, une autre partie prenante était la direction des achats, qui relevait du département des 
finances. Cette direction était représentée par le directeur des achats, que nous nommerons Org1-
DirAchats. 
Dans le cadre de l’acquisition, un comité de sélection avait été formé. Ce comité, représentant les 
différentes parties prenantes touchées par le projet, était en charge de déterminer les besoins, 
établir les critères de sélection et leur pondération, évaluer les solutions ainsi que de choisir une 
solution finale. Initialement, sept personnes siégeaient au sein de ce comité. Ces personnes sont 
identifiées à l’aide d’un astérisque (*) sur la Figure 3-1. Elles ont été choisies lors de la mise en 
place du projet. 
Le comité de sélection était supervisé par un comité de pilotage, qui était en charge d’approuver 
la stratégie de sélection, le budget du projet, le respect des échéances ainsi que la solution finale 
choisie par le comité de sélection. Le comité de pilotage était composé du président de 
l’organisation, les vice-présidents de plusieurs des secteurs de l’entreprise, dont les finances et les 
technologies de l’information, ainsi que quelques personnes faisant partie du comité de sélection, 
c'est-à-dire le directeur des services touchés (Org1-DirServ), le directeur des achats (Org1-
DirAchats) et le gestionnaire de projets (Org1-GPJ).  
Une des parties prenantes principales qui était listée dans les documents internes était le service 
d’assurance-qualité. Toutefois, ce service n’était pas représenté dans le comité de sélection et 
semble avoir été peu impliqué dans le processus, selon les entrevues réalisées. Le vice-président 
de l’assurance-qualité de l’organisation siégeait cependant sur le comité de pilotage. 
3.1.1.1.4 Description du processus d’acquisition 
3.1.1.1.4.1 Avant l’acquisition 
Deux ans avant le début du processus d’acquisition, le service Org1-Serv2 était dans un 
processus d’appel d’offres pour l’acquisition d’un système d’information uniquement pour son 
laboratoire.  Ce processus avait été complété et un fournisseur avait été choisi. Toutefois, à cause 
d’un manque de ressources au niveau du département des technologies de l’information et d’une 
restructuration départementale future, cet appel d’offres avait été annulé. 
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Par la suite, des restructurations organisationnelles ont amené les quatre services chapeautés par 
Org1-ServLabos sous une même vice-présidence. À ce moment, la décision a été prise que cette 
direction devrait utiliser un seul système. 
Le processus de sélection s’est déroulé en deux phases. La première consistait en une sollicitation 
d’intérêt et une pré-qualification des fournisseurs, suite à laquelle ceux qui se sont qualifiés ont 
été invités à la seconde phase. Lors de celle-ci, un devis fonctionnel a été élaboré afin de lancer 
une demande de propositions avec prix aux fournisseurs qualifiés. La tenue de cette seconde 
phase allait dépendre de l’évaluation préliminaire des offres reçues. L’intérêt de faire une 
sollicitation d’intérêts avant le lancement de l’appel d’offres était de pouvoir observer les 
différentes solutions disponibles sur le marché. 
3.1.1.1.4.2 Première phase d’acquisition 
Tout d’abord, l’organisation avait engagé des consultants externes pour cartographier ses 
processus, dans le but de déterminer les besoins par rapport au nouveau système et les 
opportunités d’amélioration. Suite à cette étape, il est ressorti qu’avec un système d’information, 
l’organisme pourrait éliminer plusieurs étapes superflues et travailler de façon beaucoup plus 
efficace.  
Un comité de sélection avait alors été formé avec les chefs de tous les services impliqués. Ces 
personnes ont désigné au sein de leur département des individus de référence, habituellement des 
techniciens, qui seraient responsables de cibler les besoins spécifiques de leur laboratoire, 
d’assister aux présentations des fournisseurs et d’apporter un feedback pratique concernant les 
solutions proposées. 
Une fois l’équipe de sélection mise en place, une analyse du marché des systèmes d’information 
de laboratoire avait été réalisée. Le but était de dresser un portrait des différents systèmes 
existants afin d’orienter la création de la liste de besoins des laboratoires. Les chercheurs au sein 
des laboratoires avaient été une bonne source d’informations, car ils étaient familiers avec les 
joueurs importants sur le marché, dont ils avaient entendu parler dans les divers congrès et 
conférences touchant à leur domaine d’expertise. De plus, étant donné que le groupe Org1-Serv2 
avait déjà entamé un processus d’acquisition auparavant, l’organisation avait déjà été en contact 
avec les  fournisseurs pouvant répondre aux besoins de ce groupe particulier. 
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Suite à l’analyse de marché, l’organisation était maintenant capable de définir les besoins par 
rapport au système, en se basant sur des processus d’affaires idéaux identifiés au début de 
l’acquisition. Les rapports à émettre, les statistiques à comptabiliser, les données à émettre 
avaient tous été comptabilisés.  
Le gestionnaire de projets avait tenté d’inclure le plus grand nombre possible d’employés dans la 
définition des besoins, afin de s’assurer qu’ils étaient tous identifiés. Ainsi, les chefs ainsi que les 
personnes de référence de chacun des services avaient été invités à lister les besoins de leur 
laboratoire par rapport au système à acheter. Les spécialistes en TI, le directeur des achats et 
Org1-DirServ étaient aussi présents lors de ces réunions. Les gens des TI étaient présents pour 
apporter un point de vue technique au niveau de l’identification des besoins. 
Les critères d’évaluation avaient été créés à partir de la liste de besoins. Ils se séparaient en deux 
catégories : les critères d’admissibilité et les critères d’évaluation. Les critères d’admissibilité 
devaient obligatoirement être respectés afin que la solution puisse être évaluée par le comité de 
sélection. Par exemple, l’organisation voulait que les systèmes proposés soient éprouvés et 
utilisés commercialement dans des laboratoires auxquels elle pourrait se référer, et supportés par 
le fournisseur sous la forme de mises à jour contrôlées et périodiques. L’organisme avait aussi 
précisé qu’une solution intégrée serait désirable mais qu’au besoin, une combinaison de systèmes 
pourrait être considérée. 
Les critères d’évaluation, quant à eux, allaient servir à évaluer les solutions proposées par les 
fournisseurs. Ainsi, il était important que ces critères soient pondérés. Cette pondération se faisait 
avec toute l’équipe de sélection, et c’est le gestionnaire de projets qui était en charge d’animer les 
discussions. 
« J’ai commencé par les moins importants. Après ça, j’ai demandé ce qui était le 
plus important et qui ne devait jamais manquer. Les pondérations les plus hautes 
étaient mises là, les pondérations les plus basses par la suite et après on a mis la 
moyenne. » 
Seulement un nombre limité de critères étaient communs à tous les laboratoires. Chacun des 
laboratoires ayant une vocation différente, les besoins relatifs au système, ainsi que les critères 
d’évaluation, variaient d’un service à l’autre. Plusieurs discussions ont été nécessaires afin 
d’arriver à un consensus sur la grille de décision qui serait utilisée pour évaluer les fournisseurs. 
Celle-ci était divisée en 5 sections, tel que défini au Tableau 3-1. 
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Tableau 3-1 : Critères d’évaluation des solutions pour Org1 
Catégorie de critères Poids 
Fonctionnalités 50% 
Points techniques et infrastructure technologique 25% 
Traçabilité 5% 
Création de rapports 15% 
Divers 5% 
Une fois la méthode d’évaluation définie, un document de sollicitation d’intérêt des fournisseurs 
avait été publié sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec 
et envoyé directement aux fournisseurs identifiés lors de l’analyse de marché. Le document de 
sollicitation d’intérêts était très simple – l’organisation voulait simplement connaître davantage 
les fournisseurs et les solutions qui existaient sur le marché. Ce document présentait Org1, ses 
besoins ainsi que les fonctionnalités recherchées à haut niveau.  
Cinq fournisseurs avaient répondu à cette sollicitation d’intérêts, mais deux d’entre eux ne 
répondaient pas aux critères d’admissibilité et avaient été éliminés dès le début. Les fournisseurs 
qui s’étaient qualifiés pour participer à l’évaluation préliminaire sont résumés dans le Tableau 
3-2. 
Tableau 3-2 : Fournisseurs ayant répondu à la sollicitation d'intérêt (RFI) pour Org1 
om fournisseur Orientation du fournisseur otes 
Org1-FOUR1 Laboratoire Org1-Serv2 Fournisseur choisi lors d’un appel d’offres 
précédent 
Org1-FOUR2 Laboratoire Org1-Serv1 - 
Org1-FOUR3 Généraliste Avait déjà été en contact avec d’autres 
services de l’organisme 
Étant donné que la vocation de chacun des laboratoires était différente, deux des fournisseurs 
étaient davantage spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques de certains services. Le 
troisième fournisseur offrait des solutions pouvant être étendues à l’ensemble des laboratoires. 
Plusieurs éléments devaient cependant être développés, notamment pour supporter les besoins 
d’Org1-Serv2. Les services Org1-Serv1 et Org1-Serv2 avaient une préférence préalable pour les 
systèmes qui étaient spécialisés dans leur vocation particulière. Ces systèmes avaient été 
développés exactement pour les analyses réalisées par ces laboratoires et répondaient précisément 
à leurs besoins. 
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L’organisme s’attendait à ce qu’un plus grand nombre de firmes réponde à l’appel d’offres. 
Toutefois, étant donné qu’Org1-Serv2 avait déjà sélectionné un fournisseur pour un système de 
laboratoire il y a quelques années, juste avant que l’appel d’offres soit finalement annulé, certains 
fournisseurs étaient convaincus que l’organisation allait choisir la même solution. Ils avaient 
donc décidé de ne pas investir de ressources dans ce qu’ils croyaient être le même appel d’offres 
qu’auparavant.  
« On s’attendait à ce que 5 entreprises répondent à l’appel d’offres, mais 
seulement 3 l’ont fait. Les deux autres concurrents [qui ne se sont pas présentés] 
[…] n’ont pas répondu au RFI en pensant qu’on allait pencher encore une fois 
vers [le même fournisseur qu’avant]. » 
Lors de la seconde phase de l’acquisition, alors qu’ils s’étaient rendu compte que le projet 
englobait cette fois-ci plusieurs services différents, les deux fournisseurs qui n’avaient pas 
répondu à la sollicitation ont demandé d’être éligibles à participer à la seconde phase. Org1 était 
dans l’obligation de refuser, car ils n’avaient pas répondu au RFI initial. 
Les trois fournisseurs qualifiés pour la première phase d’évaluation furent invités à faire une 
présentation et une démonstration de leur système aux bureaux d’Org1. En répondant à la 
sollicitation d’intérêts, ils avaient tous déposé une quantité importante de documents touchant à 
leur système. L’équipe d’acquisition avait donc l’occasion se familiariser avec les fournisseurs et 
leurs systèmes avant les présentations : 
« On a reçu les documents et on s’est laissés un mois pour regarder ça, se faire 
une tête, comprendre ce qu’on voulait voir. En recevant les documents et en les 
analysant, on a le temps de voir les trous qu’ils ont et de poser des questions sur 
les trous qu’ils vont avoir quand ils viennent. »  
Tout le monde au sein de l’organisation était invité à venir assister aux présentations et poser des 
questions. Plus de 25 personnes étaient présentes lors de ces présentations, incluant les services 
impliqués, le département des achats, les gens de l’informatique, de l’assurance qualité et 
plusieurs autres. L’objectif était d’évaluer si les systèmes proposés étaient en mesure de répondre 
aux besoins des laboratoires.  
Chacun des fournisseurs était évalué en fonction des critères définis précédemment. Chacun des 
membres de l’équipe d’acquisition allait chercher l’opinion de son propre groupe concernant les  
solutions proposées. Lors des réunions de l’équipe, ces informations étaient traduites à un niveau 
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quantitatif. Il était parfois difficile d’obtenir un consensus à cause des préférences préalables des 
laboratoires Org1-Serv1 et Org1-Serv2 envers les fournisseurs de systèmes spécialisés. 
Suite à l’évaluation préliminaire, il a été conclu que les besoins des laboratoires pouvaient être 
comblés à partir d’un système unique intégrant toutes les applications, ou en combinant le savoir 
faire et les systèmes de plus d’un fournisseur. En fait, comme chacun des laboratoires avait des 
besoins distincts, les logiciels spécialisés n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de 
l’ensemble des labos sous la direction d’Org1-ServLabos. 
Il a donc été décidé de combiner les fournisseurs pour former trois solutions distinctes, afin d’être 
en mesure d’évaluer des solutions répondant à l’ensemble des besoins soulevés initialement. Ces 
solutions sont résumées dans le Tableau 3-3. 
Tableau 3-3 : Solutions proposées pour Org1 
 Org1-FOUR1 Org1-FOUR2 Org1-FOUR3 
Org1-Sol1 X X  
Org1-Sol2 X  X 
Org1-Sol3   X 
Les deux premières solutions étaient composées de modules de fournisseurs différents. La 
troisième solution était complètement fournie par le troisième fournisseur. 
Les résultats des évaluations avaient été présentés lors d’une réunion du comité de pilotage. Lors 
de cette réunion, le gestionnaire de projets avait présenté aux autres membres les trois solutions 
évaluées, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Le principal désavantage des deux 
premières solutions se situait au niveau technique, à cause de la nécessité de maintenir deux bases 
de données distinctes et de gérer l’intégration des logiciels. La troisième solution, quant à elle, 
minimisait les coûts au niveau technique, mais nécessitait le développement d’un module 
supplémentaire pour répondre aux besoins du service Org1-Serv2. 
Lors de cette réunion, il avait aussi été recommandé par le gestionnaire de projets de faire 
l’acquisition de la troisième solution, fournie par Org1-FOUR3. Pour laisser du temps au 
fournisseur pour développer le module manquant, il était aussi recommandé de commencer 
l’implantation par le laboratoire Org1-Serv1 au lieu d’Org1-Serv2, contrairement à ce qui avait 
été initialement planifié. 
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Lors de cette réunion du comité de pilotage, le directeur des achats a souligné que comme les 
fournisseurs avaient chacun obtenu plus de 60% dans leur évaluation, il s’avérait nécessaire 
d’envoyer un devis fonctionnel aux trois fournisseurs avec une demande officielle et formelle des 
coûts réels pour l’implantation du système. Suite à la réponse, les coûts du fournisseur et ceux 
associés à l’infrastructure, maintenance et opérations subséquentes au projet de chaque solution 
seraient comparés pour établir la solution retenue. Il s’agissait de la seconde phase du projet. 
3.1.1.1.4.3 Deuxième phase d’acquisition 
La seconde phase d’acquisition consistait en l’élaboration d’un devis fonctionnel et technique, 
qui serait publié avec l’appel d’offres et envoyé aux trois fournisseurs s’étant qualifiés lors de la 
sollicitation d’intérêts. La demande de proposition avec prix et le devis fonctionnel ont été 
publiés 6 mois après la réception des réponses au RFI. 
Le devis fonctionnel spécifiait en détails tous les besoins des laboratoires et demandait aux 
fournisseurs de préciser comment leur système était en mesure de leur répondre. Les prix 
devaient être envoyés séparément dans une enveloppe scellée. À la réception des réponses, 
l’équipe d’acquisition s’était réunie et le système de chacun des fournisseurs avait été réévalué en 
fonction des critères.  
Suite à la réévaluation, les enveloppes de prix avaient été ouvertes. La solution Org1-Sol1, 
composée des fournisseurs Org1-FOUR1 et Org1-FOUR2, était de loin la plus dispendieuse. 
Dans la solution 2, le prix par module était plus bas, mais les prix liés aux autres sources étaient 
plus élevés comparativement à la solution 3, car il était nécessaire de prendre en charge deux 
structures complètement différentes à opérer et trois interfaces à maintenir entre les différents 
logiciels. Le prix total de la solution 3 était le plus bas des trois solutions, mais le coût du logiciel 
en tant que tel était plus élevé que celui de la deuxième solution. 
Les prix soumis avaient grandement surpris l’équipe d’acquisition, car ils dépassaient de plus du 
double l’estimation budgétaire préliminaire qui avait été présentée au CA. Pour cette raison, le 
directeur des achats décida de clore l’appel d’offres afin de pouvoir éliminer les fonctionnalités 
considérées comme optionnelles et annuler l’informatisation d’Org1-Serv4. Une fois les 
fonctionnalités revues, il était suggéré d’entamer des négociations uniquement avec deux 
fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs Org1-FOUR1 et Org1-FOUR3. Ainsi, uniquement les 
solutions Org1-Sol2 et Org1-Sol3 seraient considérées pour la suite. 
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Ces suggestions avaient été proposées au comité de sélection, qui les a approuvées. Ensuite, 
c’était au tour du comité de pilotage d’approuver la nouvelle stratégie s’acquisition. Selon le 
procès-verbal de la réunion, il avait aussi été mentionné que « l’informatisation d’[Org1-Serv4] 
pourra être incluse dans une autre enveloppe budgétaire si les résultats obtenus des deux premiers 
services par rapport aux coûts défrayés et délais réels sont satisfaisants ».  
Moins d’une semaine après la réunion du comité de pilotage, le directeur des achats avait fait 
parvenir une note de service aux membres du comité de pilotage. Dans celle-ci, il revenait sur la 
décision de clore l’appel d’offres et d’entamer des négociations avec deux des fournisseurs. Selon 
lui, cette façon de procéder était difficilement justifiable publiquement et comportait une 
complexité de gestion peu favorable pour l’organisme. Ainsi, il avait proposé de maintenir 
l’appel d’offres ouvert, malgré les prix substantiellement plus élevés que le budget prévu et de 
négocier uniquement avec le fournisseur Org1-FOUR3, car c’était la solution Org1-Sol3 qui 
offrait le meilleur rapport qualité prix. Si jamais le fournisseur 3 ne parvenait pas à réduire son 
prix au niveau attendu, l’organisation pourrait se tourner vers Org1-FOUR2 pour l’implantation 
du module pour le service Org1-Serv1 seulement. 
Cette suggestion avait été discutée lors d’une réunion du comité de pilotage quelques jours plus 
tard. Tout le monde était beaucoup plus favorable envers cette décision que la précédente. Ainsi, 
il était maintenant nécessaire de réduire la portée du projet afin d’obtenir une nouvelle enveloppe 
de prix de la part du fournisseur. 
Suite à la révision des paramètres de projet, le fournisseur Org1-FOUR3 avait été en mesure de 
réduire son prix de près de 35%. Lors d’une réunion du comité de pilotage, il avait été décidé de 
poursuivre les phases de planification et de conception du projet, en commençant par 
l’informatisation du service Org1-Serv1.  
À la fin de la phase de conception, le budget global du projet, incluant le budget de la phase de 
conception et le budget de réalisation, avait été présenté au conseil d’administration afin de 
demander l’enveloppe complète pour l’achat des autres modules au fournisseur. Comme les coûts 
réels de la phase de conception n’avaient pas été dépassés et que l’estimation totale des coûts 
était semblable à celle présentée avant le lancement du projet, le conseil d’administration avait 




3.1.1.2 Analyse du cas de l’Organisation 1 
Cette section identifie les mécanismes d’influence qui ont pu être observés lors de l’acquisition 
du système de gestion des informations de laboratoire par Org1. Ces mécanismes comprennent 
notamment la tenue de rencontres informelles en dehors des réunions officielles, l’ajout de 
critères d’évaluation informels au cours de l’acquisition, l’utilisation du pouvoir de légitimité, la 
diffusion préliminaire de préférences par des personnes influentes, l’utilisation du pouvoir 
d’expertise et l’utilisation de la personnalité des individus impliqués. 
3.1.1.2.1 Rencontres informelles en dehors des réunions officielles 
Lors des entrevues réalisées avec les sujets impliqués dans l’acquisition, il a été possible de noter 
que certaines parties prenantes avaient tendance à discuter de l’acquisition en dehors des 
rencontres du comité de sélection. Ces discussions avaient généralement comme but d’acquérir 
de l’information sur certains sujets ou encore de convaincre. 
En effet, un des gros défis du gestionnaire de projets était de gérer le fait que certains laboratoires 
avaient des préférences préalables pour certains systèmes. Il était nécessaire d’amener une 
ouverture d’esprit par rapport aux autres systèmes, afin que l’évaluation puisse se faire de 
manière impartiale. 
« L’idée était d’oublier la partie qualitative et d’évaluer les systèmes au niveau 
quantitatif, afin que les gens passent par-dessus les préférences et opinions 
préliminaires qu’ils avaient. Si on laissait les utilisateurs choisir, c’est sûr qu’ils 
allaient trouver que leur système était tout le temps le meilleur. » 
Pour ce faire, une des stratégies adoptées par Org1-GPJ était d’aller discuter avec les usagers et 
autres membres de l’équipe d’acquisition en dehors des réunions, afin d’obtenir davantage 
d’informations sur leurs préférences et inquiétudes par rapport au processus. 
« Une chose que j’ai souvent fait c’était, dépendamment du contenu de la réunion, 
j’allais en parler avec chaque personne avant, pour avoir leur point de vue, etc. 
Je savais donc déjà un peu ce qui pourrait arriver, et j’essayais vraiment de me 
préparer. » 
Aller rencontrer les usagers sur une base individuelle avait aussi comme but de montrer que leur 
satisfaction était importante pour les gestionnaires et de les inciter à avoir une plus grande 
ouverture d’esprit par rapport aux besoins de l’organisation en entier.  
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« On allait leur parler directement, leur dire « Regarde, je sais que t’es pas 
d’accord ». On allait donc un peu faire la partie psychologique, leur dire 
« Regarde, il faudrait s’ouvrir ». Ça l’a été vraiment beaucoup de travail 
relationnel » 
Un nombre important de discussions hors des rencontres avait aussi lieu entre les chefs des 
services impliqués. En effet, il semblait y avoir une forte fraternité entre eux, qui se manifestait 
par des contacts fréquents en dehors des rencontres. Lorsque réunis ensemble, ils avaient parfois 
tendance à discuter du projet, tel que souligné par un chef de service : 
« C’est sûr que les chefs de labos, on se tenait ensemble tous les midis, c’est sur 
qu’on échange, on en parle. […] Si on se retrouvait tous les 4, c’est sûr qu’on 
allait en parler. » 
Ces discussions avaient principalement lieu suite aux réunions d’évaluation des fournisseurs par 
le comité de sélection, dans le but de clarifier les sujets abordés et les décisions prises. Lorsque 
questionné sur si l’acquisition était un sujet discuté fréquemment en dehors des rencontres 
officielles, un des chefs de laboratoire a répondu : 
« Oui, parce que souvent, ce qu’on avait dit en réunion on se rendait compte de 
choses qu’on avait oubliées, savoir si des changements auraient un impact sur les 
autres personnes dans l’équipe. On se voit quand même quotidiennement. » 
Toutefois, ces discussions allaient parfois plus loin que le simple fait de mettre certains points au 
clair. En effet, certains usagers n’étaient pas d’accord avec la stratégie consistant à regrouper les 
fournisseurs en trois solutions différentes. Ils sentaient parfois que leurs besoins n’étaient pas 
considérés, qu’ils n’étaient pas en contrôle du processus. 
« On avait parfois l’impression que le besoin de l’utilisateur était mis en deuxième 
niveau, on trouvait que certaines décisions étaient prises pour aider le 
département informatique ou le chargé de projets que pour nous aider au niveau 
des opérations. […] C’est plus des discussions pour comprendre qu’on n’était pas 
en train de se faire embarquer. » 
Ces discussions avaient surtout lieu lorsque des décisions qui ne faisaient pas l’affaire des 
utilisateurs étaient prises. Il s’agissait d’une façon de sonder l’opinion des autres par rapport à ces 
décisions et de réagir si les autres les trouvaient non-justifiées eux-aussi. 
« Les gens se parlaient, se rencontraient, disaient : « T’es tu d’accord avec telle 
affaire? Kon? On va leur dire, on va essayer de faire des fronts communs pour 
montrer que ça l’a pas de bon sens où ça s’en va ». » 
Selon la définition même d’influence sociale définie dans la revue de littérature (De Montmollin, 
1977), le fait qu’un individu connaisse l’opinion des autres sur un sujet peut avoir une influence 
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sur sa propre opinion. Les discussions entre les chefs de laboratoire hors des réunions auraient pu 
être une occasion pour que ce type d’influence se manifeste. Un des chefs de laboratoire, en 
parlant des discussions hors des rencontres officielles, mentionne : 
« [Lors des discussions informelles,] on influence un peu l’opinion de l’autre, 
mais peut être que l’autre avait déjà la même opinion que toi, mais le fait de s’en 
être parlé en dehors des réunions a amené que les gens se sont exprimés, qu’ils en 
ont parlé. » 
Toutefois, cette réalité semblait principalement présente au sein du groupe des usagers. En effet, 
lorsque questionné sur la fréquence de discussion de l’acquisition en dehors des réunions 
officielles, un représentant des TI a répondu : 
« En dehors des réunions? Kon. Il y avait des réunions quand même assez 
fréquentes. » 
Les discussions hors des rencontres officielles au sein de certains groupes de parties prenantes 
sont donc un mécanisme d’influence qu’il a été possible d’observer au sein d’Org1. 
3.1.1.2.2 Ajout de critères au cours de l’acquisition 
Un autre mécanisme d’influence qu’il est possible de soulever est l’ajout de critères de sélection 
supplémentaires au cours de l’acquisition. Il s’agit de critères d’évaluation qui ont été rajoutés 
pendant le processus, qui n’ont pas été officiellement ajoutés au barème d’évaluation et dont 
l’importance n’était pas définie. 
Selon la portée initiale du projet, le système acheté était destiné pour quatre services distincts. Au 
cours du processus d’acquisition, des plans de restructuration organisationnelle ont été mis en 
place, qui comprenaient entres autres l’ajout d’un cinquième service à la nouvelle vice-présidence 
de Org1-ServLabos. Ce cinquième service, que nous appellerons Org1-Serv5, avait lui-aussi 
besoin de s’informatiser. En effet, les gens responsables de ce laboratoire avaient déjà été en 
contact avec le fournisseur Org1-FOUR3 à ce sujet auparavant. 
« [Org1-FOUR3] avait déjà été approchée par [Org1-Serv5]. […] Ils les avaient 
fait venir, ils étaient super intéressés par ce qu’ils faisaient. Ça c’était avant 
qu’ils fassent partie de notre vice présidence. » 
Suite à la nouvelle de la restructuration organisationnelle, l’idée que le fournisseur Org1-FOUR3 
serait en mesure de répondre aux besoins de l’ensemble des cinq laboratoires qui feraient bientôt 
partie d’une même vice-présidence s’était rapidement propagée. Il ne s’agissait pas d’un critère 
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officiel qui avait été ajouté à la grille d’évaluation – c’était simplement un avantage qualitatif 
considérable du troisième fournisseur. Ce point était soulevé de manière informelle lors des 
réunions, ainsi que dans certains documents présentés au conseil d’administration et au comité de 
pilotage. Un des chefs de laboratoire mentionne : 
« Quand qu’[Org1-Serv5] devenaient sous notre vice présidence, c’est là que tout 
à coup tout le monde s’est mis à pousser ce logiciel-là [Org1-FOUR3]. C’est 
alors là qu’on a fait un petit « 1+1 ». C’est sur que d’avoir une vice présidence 
qui fonctionne avec un gros logiciel que tout se parle… Ça pourrait très bien 
marcher. » 
De plus, certaines des solutions développées par le fournisseur Org1-FOUR3 étaient en mesure 
de répondre aux besoins de d’autres secteurs majeurs de l’organisation. Malgré que ces autres 
services ne faisaient pas partie de la portée de l’appel d’offres, il semble que la possibilité que 
d’autres services fassent affaire avec Org1-FOUR3 éventuellement avait aussi été soulevée lors 
de l’acquisition. Un chef de laboratoire souligne : 
 « Il y avait aussi un point éventuellement que ce généraliste-là pouvait,  
éventuellement, et ça c’est une perception et une rumeur… Pouvait éventuellement 
remplacer le logiciel actuellement utilisé par [un autre département important de 
l’entreprise] » 
Cela compliquait l’évaluation des solutions proposées, car ces critères ne faisaient pas partie de la 
grille d’évaluation, mais ils avaient une importance au niveau de l’évolution stratégique de 
l’entreprise. Ce problème est souligné par un des chefs de laboratoire : 
« Donc, c’est là que tu te dis, c’est quoi que t’évalues exactement? [rire] C’est 
quoi l’important? En tout cas. » 
Ces considérations n’avaient pas été communiquées de manière officielle aux usagers. Elles 
étaient transmises à travers des mécanismes informels, de bouche à oreille : 
« C’était des perceptions et des rumeurs… des rumeurs, en jasant. Des 
conversations de corridor. » 
D’après les entrevues réalisées, le département des technologies de l’information jouait un rôle 
important dans le soulignement des avantages stratégiques de certaines solutions. Le fait qu’ils 
étaient conscients de l’état des systèmes d’information à la grandeur de l’entreprise, ainsi que des 
mises à jour à venir, leur permettait de voir les avantages des fournisseurs proposant un plus large 
éventail de services, afin que l’organisation puisse potentiellement fonctionner sous un même 
système. Un responsable des TI souligne : 
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« On sait qu’est-ce qui s’en vient. […] Du coté TI, est-ce qu’on peut regarder 
pour avoir un système qui pourrait éventuellement satisfaire le besoin de [Org1-
Serv5], ou même éventuellement de [autre département important de 
l’entreprise]? On a un projet futur pour regarder si on upgrade le système ou on 
change complètement le système. Est-ce que le nouveau système […] pourrait 
éventuellement faire l’affaire pour une autre division? » 
Ainsi, le fait que des critères non-officiels et impondérables étaient rajoutés au cours de 
l’acquisition avait amené une certaine confusion parmi les utilisateurs, qui ne savaient plus ce qui 
était évalué exactement. Il est possible de supposer que c’est ce qui avait amené un sentiment 
d’insatisfaction chez certaines personnes au sein de ce groupe et les a poussé à croire que leurs 
besoins particuliers n’étaient pas considérés. 
3.1.1.2.3 Utilisation du pouvoir de légitimité pour diriger l’acquisition 
Un autre mécanisme d’influence qu’il était possible d’observer était l’utilisation du pouvoir de 
légitimité, que l’on peut aussi appeler l’autorité naturelle, afin de diriger l’acquisition. Cela était 
principalement visible à travers les actions du directeur responsable des services, Org1-DirServ. 
En effet, le directeur utilisait son pouvoir formel et son leadership pour diriger l’acquisition et 
influencer son déroulement. Il était le supérieur des chefs de laboratoire, ce qui lui donnait un 
pouvoir hiérarchique formel par rapport à eux. Le directeur des services utilisait son pouvoir de 
légitimité pour faire avancer le processus lorsqu’il y avait un manque de consensus, inciter les 
gens à passer par-dessus leurs préférences initiales ainsi que pour rallier et rassurer les usagers 
qui n’étaient pas satisfaits du choix du fournisseur final ou du changement de l’ordre 
d’implantation des solutions. 
Par exemple, lors de l’évaluation des solutions, lorsque l’équipe avait de la difficulté à arriver à 
un consensus, il allait prendre une décision par lui-même afin de trancher. Un chef de laboratoire 
souligne : 
« A certains moments, [Org1-DirServ] a dû embarquer et dire « On arrête de 
niaiser et on continue ». Il a eu une influence, son droit de veto pour dire « Ok, on 
passe à l’autre étape ». » 
Les chefs de laboratoire finissaient par respecter ses décisions à cause de sa position hiérarchique. 
Ainsi, il était en mesure de prendre des décisions, même s’il n’avait pas de droit de vote au sein 
de l’équipe d’acquisition : 
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« Il s’est fait une vision, c’est là qu’il va, et on le suit parce que c’est le 
directeur. » 
« Des fois, c’était carrément le directeur qui décidait « On va faire ca de même, 
ca va faire! », donc il y avait une influence non-officielle, mais si c’est le directeur 
qui dit « on va faire ça comme ça »… [rire]. » 
Afin de s’assurer d’avoir un pouvoir formel sur l’ensemble de l’équipe d’acquisition, le directeur 
avait même demandé que le gestionnaire de projets, qui relevait habituellement du département 
des technologies de l’information, soit placé sous son pouvoir hiérarchique. Il voulait ainsi être 
en mesure de garder un contrôle formel sur le projet. Le gestionnaire de projets précise : 
« Il avait même demandé que moi, en tant que gestionnaire de projets, sois sous 
lui [au niveau hiérarchique], et non comme une personne qui donne un service à 
eux-autres. On m’a alors changé de patron temporairement pendant la gestion du 
projet parce qu’il avait demandé que je sois sous lui pour pouvoir tout gérer et 
contrôler. » 
Lorsque les enveloppes de prix ont été ouvertes suite à la seconde phase de l’acquisition et que 
les prix se sont avérés être beaucoup plus élevés que prévu, le directeur a tenté en vain d’utiliser 
son pouvoir formel pour prendre une décision tout seul : 
« Le directeur voulait décider tout seul […], [il] a dit : « Je ne veux plus recevoir 
d’appel d’offres, c’est moi qui décide, c’est trop cher ». » 
Toutefois, même en ayant un grand niveau de pouvoir formel lors de l’acquisition, le fait qu’une 
aussi grande quantité de parties prenantes soit impliquée permettait quand même de prendre des 
décisions de groupe. Un membre du comité de sélection précise : 
 « On ne peut dire [qu’il avait le pouvoir de choisir le système], parce que les 
achats étaient dans la loop, il y a trop d’intervenants pour dire qu’une personne 
avait tout le pouvoir. » 
Ainsi, même si la plupart des décisions se sont prises en groupe, il est quand même possible de 
dire que le directeur responsable des services touchés par l’acquisition a utilisé son pouvoir 
formel de légitimité afin d’influencer certaines étapes de l’acquisition. 
3.1.1.2.4 Diffusion préalable de préférences 
Il était possible de remarquer que certaines préférences de fournisseurs ont été diffusées pendant 
le processus d’acquisition, avant que la décision finale soit prise. Ces préférences étaient 
exprimées par des personnes ayant un niveau hiérarchique élevé, comme Org1-DirServ ou encore 
par des départements, comme le département des TI. 
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Lors des entrevues, cela a pu être observé lorsque les participants disaient supposer connaître les 
préférences de certaines personnes, comme celles du directeur des services, mais que ces 
personnes n’avaient jamais ouvertement communiqué cette préférence. Cela laisse donc croire 
qu’il s’agissait d’influence dissimulée 
« [Org1-DirServ] se disait très neutre, mais moi j’en doute. Je ne lui ai jamais 
posé la question. Je pense qu’il préférait [Org1-FOUR3] car leur logiciel a 
d’autres volets qui sont développés pour d’autres activités ici. […] C’est vraiment 
une supposition. » 
D’autres ont souligné avoir eu l’impression qu’il y avait un biais envers le troisième fournisseur 
dès le début du processus d’acquisition : 
« Depuis la première rencontre qu’on a eu dans ce projet-là, on avait l’impression 
que c’était biaisé de toute façon. […] J’ai l’impression que c’était décidé depuis 
le jour 1 qu’on allait prendre le logiciel qu’on a finalement voté d’acquérir. 
Mettons qu’on a fait le processus un peu bidon… c’est un sentiment, ça ne veut 
pas dire que c’est vrai. » 
De plus, les gens du département des technologies de l’information avaient insisté sur le fait que 
le fait d’avoir un seul système provenant d’un seul fournisseur réduisait les coûts d’implantation 
et d’entretien, en plus de faciliter la maintenance dans le futur. Le représentant du département a 
souligné : 
« C’est sur qu’au niveau TI, une option qu’on préconisait beaucoup c’était 
d’avoir un seul système parce que sinon, c’est plus d’infrastructure à gérer, c’est 
plus de bases de données. » 
Les chefs des laboratoires étaient conscients de leur préférence : 
« On savait aussi la vision des TI, c’est vrai, que c’était moins compliqué pour eux 
d’avoir un seul et unique logiciel. » 
La seule solution qui était composée d’un logiciel unique qui ne nécessiterait aucune intégration 
était la solution Org1-SOL3, fournie par Org1-FOUR3. 
Certaines préférences avaient même été diffusées de manière formelle. Aussitôt après la 
sollicitation d’intérêt, qui était la première étape de l’acquisition, l’organisation semblait pencher 
vers la solution proposée par le fournisseur Org1-FOUR3. En effet, suite à l’évaluation 
préliminaire, la suggestion qui avait été faite au comité de pilotage était de faire l’acquisition du 
système Org1-FOUR3 uniquement. Toutefois, comme les trois fournisseurs avaient obtenu une 
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note supérieure à 60%, il était nécessaire de leur envoyer un devis fonctionnel avec une demande 
officielle et formelle de prix, afin de comparer les coûts totaux de chaque solution. 
Ainsi, la recommandation de faire l’acquisition de la troisième solution avait déjà été faite avant 
la publication officielle de l’appel d’offres. Il avait même déjà été recommandé d’inverser l’ordre 
d’implantation, afin que le fournisseur ait le temps de développer certains modules nécessaires 
pour Org1-Serv2. 
La diffusion de préférences préalables par Org1-DirServ et le département des TI, ainsi que le fait 
de faire une recommandation avant la fin du processus d’acquisition, ont donc pu biaiser les 
membres du comité de sélection lors de leur évaluation des solutions. 
3.1.1.2.5 Utilisation du pouvoir d’expertise 
Le pouvoir d’expertise était un mécanisme d’influence perceptible au cours du processus 
d’acquisition d’Org1. Celui-ci était principalement utilisé par le département des achats et celui 
des technologies de l’information. Le fait que ces départements possédaient des connaissances 
spécifiques leur permettait d’avoir une influence sur l’achat du système de laboratoire. 
Le département des TI possédait une expertise technologique et informatique que les autres 
parties prenantes ne possédaient pas. Tel que mentionné dans la section précédente, ce 
département avait souligné à plusieurs reprises les enjeux d’avoir des systèmes provenant de 
plusieurs fournisseurs différents. De plus, ils étaient les seuls à avoir les connaissances 
nécessaires pour évaluer les coûts d’implantation et de maintenance des systèmes. Il s’agit ici du 
pouvoir technique défini par Markus & Bjorn-Andersen (1987), où les TI se basent sur des faits 
pour exercer leur pouvoir dans le cadre d’un projet spécifique. 
Le département des achats, quant à lui, possédait une expertise au niveau des processus 
d’acquisition et des règlements associés à la réalisation d’un appel d’offres public. Le comité de 
pilotage se fiait aux recommandations du directeur des achats concernant le processus de 
sollicitation d’intérêts, d’appel d’offres et d’évaluation. En effet, c’est le directeur des achats qui 
avait affirmé, lors d’une rencontre du comité de pilotage, qu’il était nécessaire d’aller en appel 
d’offres suite à l’étape de qualification, car les trois fournisseurs avaient obtenu une note de plus 
de 60%.  
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De plus, suite à l’ouverture des enveloppes de prix des fournisseurs, le directeur des achats avait 
suggéré de fermer l’appel d’offres, de revoir les fonctionnalités optionnelles afin de les éliminer 
et de négocier uniquement avec deux des fournisseurs par la suite. Selon le compte rendu de la 
réunion, le président de l’organisation et le VP des TI avaient posé plusieurs questions touchant à 
la validité de cette décision au directeur des achats, qui leur a confirmé sa légitimité. Ils avaient 
donc accepté la proposition. Il est possible d’observer ici une influence latérale due au pouvoir 
d’expertise du directeur des achats. Selon Webster & Wind (1972), l’influence latérale est celle 
qui est le plus communément utilisée par les responsables des achats en entreprise. 
De plus, après quelques jours de réflexion, le responsable des achats est revenu sur sa décision en 
recommandant de maintenir l’appel d’offres ouvert, terminer les évaluations et négocier la 
réduction d’envergue avec le fournisseur Org1-FOUR3 uniquement. Le VP des TI était 
davantage favorable à cette nouvelle proposition qu’à la précédente, et le reste du comité avait 
aussi entériné la proposition. Il serait donc possible de supposer que les membres du comité de 
pilotage ont plié à la décision précédente à cause du pouvoir d’expertise du directeur des achats, 
même s’ils n’étaient pas complètement en accord avec la décision. Ils faisaient confiance en ses 
connaissances, ce qui lui donnait le pouvoir d’influencer le déroulement de l’acquisition. 
3.1.1.2.6 Utilisation de mécanismes reliés à la personnalité des parties prenantes 
Dans le cas d’Org1, la personnalité des parties prenantes a eu un impact sur les mécanismes 
d’influence utilisés par celles-ci. En effet, chacune des parties prenantes impliquées dans 
l’acquisition avait des traits de caractère propres à son groupe d’appartenance. Par exemple, les 
usagers étaient pour la plupart des chercheurs ou des techniciens avec une personnalité plus 
scientifique et analytique, tandis que la haute direction présentait plutôt des traits de spontanéité 
et de leadership. 
Certaines personnes du groupe des usagers étaient moins portées à faire valoir leur opinion ou 
leur désaccord lorsque des décisions ne faisaient pas leur affaire. Cela était parfois dû à la 
différence entre les personnalités des parties prenantes. Le directeur des achats a bien expliqué 
cette réalité : 
« [La difficulté à faire valoir son opinion] va souvent avec la personnalité des 
personnes. Tu vas expliquer quelque chose et t’es un employé de certain niveau 
qui travaille au niveau de la base. T’as le nez collé sur le concret du day to day. 
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Quand t’expliques ton problème, les gens de haut niveau ne comprennent pas ou 
ont de la misère à comprendre, ça arrive. » 
Un des usagers confirme : 
« Est-ce que ça appartient au processus ou ça appartient à la personne? Il y a des 
deux. Ça appartient beaucoup aux personnalités des personnes qui sont dans le 
processus. » 
Un des chefs de laboratoire ne se sentait pas à l’aise de montrer son désaccord avec la stratégie de 
sélection par solution et non par fournisseur, car cela faisait peu de temps qu’il se trouvait au sein 
de l’organisation. Il avait donc préféré se conformer aux actions des autres, ce qui constitue une 
influence à caractère informatif. 
« Ça faisait [peu de temps que j’étais dans l’entreprise] et je ne sentais pas que 
j’avais le poids politique nécessaire pour dire « Hey! Ça n’a pas d’allure! ». […] 
On te demande de participer, tu participes, tu mets toute ta bonne volonté, mais 
peut-être que j’aurais aimé […] donner mon opinion en amont de tout ça. Elle ne 
m’a pas été demandée sur le processus. Moi, je ne l’aurais pas fait comme ça, 
mais ça ne veut pas dire que j’aurais eu raison. » 
Les membres de la haute direction, comme le directeur des services impliqués, avaient une 
personnalité complètement différente. Le directeur aimait quand les choses avançaient 
rapidement, et voulait que le processus soit réalisé le plus rapidement possible. Un des chefs de 
laboratoire précise : 
« [Org1-DirServ] est tout le temps 10 milles à l’avance de nous autres. C’est pas 
une personne qui aime jaser longtemps, c’est un décideur, il décide vite et il faut 
embarquer. Quand ça commence à niaiser, [Org1-DirServ] tranche une décision 
pis on vit avec. C’est un leader, d’une certaine manière, mais il ne prend pas 
toujours le temps de regarder le pour et le contre. » 
Un autre chef de laboratoire relativise un peu l’attitude du directeur des services : 
« On ne peut pas dire qu’il s’impose en disant que c’est lui le boss, c’est pas 
comme ça que ça se passe. Si il décide… il va nous dire « Pensez-vous telle, telle 
affaire? Que c’est mieux que ça? ». C’est pas une imposition forcée. » 
Ces décisions prises rapidement frustraient certains utilisateurs qui avaient une personnalité plus 
analytique, car ils avaient l’impression de ne pas avoir le temps d’analyser la situation. 
 « Des fois les utilisateurs, on a l’impression de s’en faire passer des p’tites vites. 
Des fois, il y avait un sentiment que certaines décisions se prenaient un peu trop 
rapidement. On est des gens de labo, on ne peut pas prendre des décisions sur le 
vif, on doit l’analyser, penser, et après on arrive avec une réponse. Le fait de 
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prendre des décisions rapidement, on avait l’impression qu’on se faisait un peu 
embarquer. » 
Toutefois, cela n’était pas le cas pour tous les membres du groupe des utilisateurs. Certains 
chercheurs n’avaient aucun problème à faire valoir leur point et ne se sentaient pas brusqués dans 
les décisions prises. 
« Jamais j’ai senti que parce que [Org1-DirServ] avait la décision finale, qu’on 
était lésés dans quoi que ce soit. Tout le monde a quand même eu son mot à dire. » 
 « Il y avait des gens au sein de l’équipe qui étaient capables de se lever et de 
dire : « Moi je ne suis pas d’accord pour telle et telle raison », mais il y en 
d’autres qui ont moins le culot de le faire, ils vont plus endosser la décision. » 
De plus, les utilisateurs étaient plus résistants au changement, et n’aimaient pas faire face à des 
situations d’incertitude. Certains étaient inquiets par rapport au choix du troisième fournisseur, 
car quelques modules n’avaient pas encore été développés. 
« Moi, je n’étais pas d’accord d’acquérir un système à ce prix là, surtout si je ne 
sais pas si ça va répondre à mes besoins. Pour moi c’est donner un chèque en 
blanc… je n’ai rien vu qui me rassure. » 
Ainsi, il est possible de conclure que la personnalité des gens impliqués dans le processus 
d’acquisition va avoir une influence sur le déroulement de celui-ci. En effet, il a été possible de 
remarquer que les participants vont utiliser des mécanismes d’influence adaptés à leur 
personnalité et façon d’être. 
3.1.2 Organisation 2 : Acquisition d’une solution de point de vente 
3.1.2.1 Description du cas de l’Organisation 2 
3.1.2.1.1 Description de l’organisation 
La seconde étude de cas a été réalisée dans une entreprise publique œuvrant dans le domaine de 
la vente au détail, comptant plusieurs succursales sur le territoire québécois.  
L’organisation est gérée comme une entreprise privée et possède une structure organisationnelle 
caractéristique à ce type d’entreprise. Elle est dirigée par un PDG, qui est sous la tutelle du 
conseil d’administration. Le PDG chapeaute différentes vice-présidences, dont les ventes, les 




La vice-présidence des technologies de l’information est divisée en plusieurs centres d’expertise, 
dont la sécurité TI, les systèmes intégrés de gestion, l’architecture d’entreprise, le bureau de 
projets, l’exploitation de l’infrastructure et les applications informatisées. 
Le service des finances comprend, entre autres, le département des acquisitions de biens et de 
services, que nous appellerons le département des achats. La vice-présidence des ventes est elle 
aussi divisée en plusieurs sous-sections. Afin de protéger l’anonymat de l’organisation, elle ne 
sera pas décrite davantage. Les informations fournies sont toutefois suffisantes à la 
compréhension de l’étude de cas. 
3.1.2.1.2 Description du besoin 
L’organisation voulait faire l’acquisition d’une solution de points de vente (PDV). Il s’agit d’un 
système permettant de traiter les transactions des clients en succursale, communément appelé le 
système de caisses. Un système de caisses typique permet d’enregistrer des transactions 
monétaires et électroniques, appliquer des promotions, effectuer des remboursements, faire la 
gestion de l’argent et des tiroirs-caisses, vérifier le niveau d’inventaire, etc.  
La raison du changement était que les anciens systèmes de points de vente (PDV) avaient atteint 
leur durée de vie maximale et retardaient la mise en production de nouvelles fonctionnalités dans 
les succursales, comme la mise en place de promotions ou de programmes de fidélisation de la 
clientèle. Il s’agissait d’une vielle solution que l’entreprise avait fait évoluer, qui fonctionnait sur 
une même plate-forme informatique depuis près de 20 ans. 
Le besoin se situait au niveau matériel et logiciel. Du côté matériel, il était nécessaire de faire 
l’acquisition des caisses physiques, c'est-à-dire l’ordinateur, l’écran, le tiroir-caisse, le scanneur 
et l’imprimante à coupons de caisse. Le côté logiciel comprenait l’acquisition d’une solution 
logicielle de gestion de PDV, c'est-à-dire un système informatique qui allait permettre de faire 
payer le client, enregistrer les transactions ainsi qu’assurer la gestion monétaire et de l’inventaire. 
Ces deux besoins ont fait l’objet de deux appels d’offres distincts réalisés de façon quasi-
simultanée, avec un léger décalage. L’étude de cas réalisée porte principalement sur l’acquisition 
de la solution logicielle, et c’est ce sujet qui sera principalement abordé dans cette partie. 




3.1.2.1.3 Identification des parties prenantes 
L’acquisition du système de PDV impliquait trois parties prenantes principales : le département 
des ventes, des finances et des technologies de l’information (TI). Ces parties prenantes sont 
illustrées à la Figure 3-1. 
 
Figure 3-2: Représentation des différentes parties prenantes pour Org2. 
Le département des ventes était le client principal du projet. Ce département était responsable des 
ventes à travers l’ensemble des succursales, ce qui comprend notamment le système de caisses. Il 
devait veiller à ce que celui-ci enregistre les transactions convenablement et qu’il réponde aux 
besoins du client et des succursales.  
L’acquisition était principalement gérée par le département des TI, car ce département comprend 
un bureau de projets. Pour l’acquisition de la solution logicielle, le responsable était le pilote 
technologique au niveau du paramétrage (Org2-TISoft), tandis qu’il s’agissait du pilote 
technologique au niveau infrastructure (Org2-PiloteInfra) pour le côté matériel. Toutefois, lors 
des deux appels d’offres, presque toutes les sections du département des TI ont été touchées : la 



















Le service des finances était impliqué dans l’acquisition car il était responsable du contrôle des 
risques d’affaires. Ses enjeux se situaient au niveau de l’enregistrement de toutes les transactions 
par le système, l’exactitude et la conciliation des écritures, le transport et la protection des 
données, etc. De plus, le responsable des achats, qui relève de la vice-présidence aux finances, 
faisait partie de l’acquisition afin de faire respecter le processus d’appel d’offres, l’équité entre 
les soumissionnaires et les objectifs de l’entreprise. 
Pour chacun des appels d’offres, un comité de sélection de trois personnes avait été formé. Le 
rôle du comité de sélection était d’évaluer toutes les propositions et de faire une recommandation 
au comité de direction. Il était responsable de faire la sélection du fournisseur matériel et logiciel. 
Ce comité était composé du responsable des achats (Org2-RespAchats), du pilote d’affaires du 
côté des ventes (Org2-GestPro), qui agissait comme gestionnaire de projets et relevait du 
département des ventes, ainsi que d’Org2-TISoft pour la solution logicielle et d’Org2-TIHard 
pour la solution matérielle. d’Org2-TIHard était un spécialiste au niveau des équipements 
utilisateur du département d’Org2-PiloteInfra, et le système de caisses faisait partie de son champ 
d’expertise. Ces personnes sont identifiées à l’aide d’un astérisque (*) dans la Figure 3-1. 
Le comité de direction avait comme rôle de superviser le comité de sélection et d’approuver les 
décisions prises par celui-ci. Il était composé de quatre vice-présidents de l’entreprise : le VP des 
ventes, le VP des finances, le VP des technologies de l’information et le VP de la chaîne 
d’approvisionnement. 
Une des particularités de ce projet d’acquisition était la volonté du comité de sélection 
d’impliquer toutes les parties prenantes touchées par le nouveau système. Ainsi, un grand nombre 
de personnes sont intervenues lors de la définition des besoins et de l’évaluation de chacune des 
solutions, comme le syndicat des employés en succursale, les gens de la santé et sécurité au 
travail, les ventes, les finances ainsi que différents centres d’expertise au niveau des TI. Tous ces 
groupes formaient l’équipe d’évaluation, qui comptait plus de 20 personnes et dont la 
composition variait en fonction des besoins de l’étape d’acquisition en cours. Les personnes de 
référence à l’intérieur des groupes avaient été identifiées par le directeur de chacun des domaines 
d’affaires concerné. Certaines de ces parties prenantes ne sont pas indiquées sur la Figure 3-1 à 
cause de leur présence plus effacée au cours de l’acquisition. 
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3.1.2.1.4 Description du processus d’acquisition 
Le processus d’acquisition avait débuté par une période de vigie technologique, pendant laquelle 
les intervenants voulaient se faire une idée des possibilités d’un système de PDV moderne, de ce 
qui existait sur le marché et établir une définition initiale des besoins. Le gestionnaire de projets 
avait bien expliqué cette phase préliminaire d’analyse et de définition des besoins généraux : 
« On a pensé à où [Org2] voulait se positionner pour les 5 à 10 prochaines 
années, avec ce qui s’en vient au niveau du retail, ce qui s’en vient au niveau 
technologique. On a fait ça avec des compagnies [externes], qui sont des experts 
du retail au niveau international, qui travaillent sur les cycles de vie de différentes 
technologies qui existent ou qui sont en train de se développer. C’était dans le but 
de se faire une tête sur où on voulait s’en aller. » 
Lors de la vigie, l’équipe avait identifié plusieurs fournisseurs potentiels pour son système. Suite 
à cette étape, les membres du comité de sélection avaient pris la décision de réaliser l’acquisition 
en deux appels d’offres distincts, afin que l’entreprise ne soit pas restreinte à un seul fournisseur 
si jamais elle décidait d’évoluer du côté logiciel ou matériel dans le futur.  
À partir du moment que le besoin au niveau de la mise à jour du système de PDV avait été 
identifié, l’entreprise s’était demandée qui allait être impacté par ce changement. Le but était 
d’identifier les partenaires qui allaient aider à élaborer le devis fonctionnel qui allait faire partie 
de l’écriture de l’appel d’offres. Il semblait y avoir une réelle volonté d’aller chercher l’avis de 
toutes les personnes impliquées. 
Les membres du comité de sélection avaient choisi de débuter le projet par la partie matérielle, 
car il s’agissait de la plus simple des deux en raison du nombre moins important d’intervenants à 
impliquer. Le comité de sélection avait alors tenu plusieurs réunions avec les parties prenantes 
touchées afin d’établir l’ensemble des besoins matériels. Une bonne partie de ces besoins avait 
été déterminée lors de la vigie technologique initiale. Ces besoins avaient ensuite été traduits en 
critères d’évaluation et d’admissibilité. Dans ce cas-ci, les critères d’admissibilité comprenaient 
le support obligatoire d’un système d’exploitation déterminé, la présence d’un écran tactile, d’un 
tiroir caisse, etc. Une fois que la grille d’évaluation avait été terminée et l’écriture de l’appel 
d’offres complété, celui-ci avait été publié. Les fournisseurs avaient un mois pour répondre. 
En attendant les réponses des fournisseurs du système matériel, le comité de sélection avait 
travaillé sur la rédaction de l’appel d’offres pour la partie logicielle. Encore une fois, une grande 
partie des besoins logiciels avait été identifiée lors de la vigie technologique. C’est suite à la vigie 
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que les critères de sélection obligatoires avaient été listés, comme la capacité de la solution à 
s’intégrer à la solution matérielle, son support d’un système d’exploitation déterminé ainsi que 
l’obligation du fournisseur d’avoir implanté et intégré son système à un progiciel ERP dans une 
organisation comptant de très nombreux points de vente au cours des deux dernières années. 
Tous les départements touchés par l’acquisition avaient été consultés lors de l’élaboration des 
besoins. Après avoir épuré les différentes listes de besoins et éliminé les doublons, l’organisation 
s’était retrouvée avec 2000 besoins différents. L’équipe d’acquisition avait alors dû les regrouper 
en une vingtaine de sous-catégories précises et éliminer tout ce qui était superflu, pour finalement 
arriver avec une grille d’évaluation d’environ 400 critères. Chacun de ces critères avait une 
pondération et un barème spécifique. 
Les catégories dans lesquelles les besoins avaient été séparés représentaient les différentes unités 
d’affaires de l’organisation. Ces unités d’affaires étaient responsables d’identifier leurs besoins 
par rapport au système ainsi que les critères d’évaluation, et établir importance relative de ceux-ci 
par rapport aux autres critères d’évaluation de la sous-catégorie en question. Le poids total de 
chacun de ces blocs était pondéré par l’équipe d’acquisition en fonction de son importance par 
rapport aux autres blocs de besoins. Lors de l’évaluation, chacune des unités d’affaires était 
responsable de déterminer si les solutions répondaient aux critères listés dans leur bloc 
particulier. 
Un enjeu important par rapport à la grille d’évaluation était qu’elle devait être finalisée, signée et 
scellée avant la publication de l’appel d’offres, et qu’aucune modification n’était possible par la 
suite. Ainsi, il était important pour les membres de s’assurer que tous les besoins étaient présents, 
que les pondérations étaient valides, et que la grille allait effectivement permettre de choisir un 
système adéquat pour l’entreprise. Pour ce faire, celle-ci avait été testée à l’aide de nombreuses 
simulations d’évaluation réalisées par l’équipe de sélection. 
Une fois la grille d’évaluation finalisée et la rédaction du devis fonctionnel et de l’appel d’offres 
complétée, l’appel d’offres avait été publié. Pendant que les fournisseurs logiciels préparaient 
leur réponse, les fournisseurs matériels avaient répondu au premier appel d’offres, ce qui avait 
permis au comité de faire l’évaluation « hardware ».  
Comme cette étude de cas s’intéresse principalement à l’acquisition de la solution logicielle, 
l’évaluation et le choix de la solution matérielle ne sera pas abordé en détails. Toutefois, il 
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importe de mentionner que le processus suivi par l’organisation était relativement semblable dans 
les deux cas, excepté au niveau de certaines des parties prenantes impliquées. Par exemple, le 
syndicat ou le département de la santé et sécurité au travail ont fait partie de l’évaluation 
« hardware », tandis qu’ils étaient moins présents lors de l’évaluation « software ». Au niveau 
matériel, certaines parties prenantes évaluaient leur bloc de critères spécifique, tandis que 
d’autres remplissaient un formulaire d’évaluation générale suite aux démonstrations physiques 
des caisses de chacun des fournisseurs, dans lequel ils pouvaient inclure des commentaires 
concernant chacune des solutions au comité de sélection. 
Au niveau de la partie logicielle, une évaluation préliminaire de toutes les soumissions reçues 
avait tout d’abord été réalisée, afin de s’assurer que les fournisseurs répondaient aux critères 
d’admissibilité. Des neuf soumissions reçues, deux avaient été éliminées suite à cette évaluation. 
Une semaine après le dépôt de leur soumission, les fournisseurs restants avaient été invités à 
présenter en une demi-journée les détails de leur soumission et à répondre à certaines questions 
spécifiques du comité d’évaluation. Ces questions portaient principalement sur des points 
ambigus contenus dans les soumissions. Suite à ces présentations, une évaluation plus 
approfondie, basée sur les informations indiquées dans la soumission et celles recueillies lors de 
la présentation, avait été effectuée par le comité d’évaluation. Uniquement trois fournisseurs 
avaient été sélectionnés pour l’évaluation finale. Selon les entrevues réalisées, ces fournisseurs 
représentaient le peloton de tête au niveau des notes obtenues. 
Un mois après le dépôt des soumissions, les trois fournisseurs restants avaient effectué une 
démonstration physique de leur logiciel dans les bureaux de l’organisation. Ils avaient monté un 
système fonctionnel dont ils avaient fait la démonstration devant le comité d’évaluation. Il y avait 
au moins un représentant de chacun des secteurs d’affaires qui assistait à ces présentations. À la 
suite de chacune des démonstrations, l’équipe d’évaluation en entier se réunissait et les sous-
groupes transmettaient l’évaluation de leur bloc de critères au comité de sélection. Celui-ci 
révisait les recommandations et compilait les évaluations soumises par les parties prenantes, tout 
en tenant compte des commentaires reçus lors des démonstrations.  
Une fois les évaluations compilées, un des systèmes se démarquait considérablement des autres, 
sa note totale dépassant de presque 150% le second candidat. La décision que ce fournisseur était 
supérieur aux autres était unanime. Comme ce fournisseur avait obtenu la meilleure note globale, 
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son enveloppe de prix avait été ouverte. Le prix soumis étant à l’intérieur du budget initial fixé 
par Org2, ce fournisseur avait été déclaré gagnant de l’appel d’offres.  
Avant l’adjudication finale du contrat, le processus de sélection en entier avait dû être présenté au 
comité de direction, qui devait s’assurer de la transparence et de l’impartialité de la décision 
prise. Tous les documents d’aide à la prise de décision avaient été soumis, incluant la grille de 
sélection, la grille de pointage ainsi que des graphiques expliquant les différences entre la 
première, deuxième et la troisième évaluation. L’équipe de sélection devait verbaliser les 
différences entre chacune des évaluations afin de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une 
bonification de l’offre initiale de la part du fournisseur. 
Une fois le fournisseur approuvé par le comité de direction, une période de négociation avait eu 
lieu afin de clarifier les réserves exprimées par le fournisseur dans sa soumission et rédiger le 
contrat final. Une fois que tous ces documents avaient été complétés et approuvés par le service 
juridique et le département des achats, ils avaient été soumis au conseil d’administration de 
l’entreprise. Une fois l’approbation du CA reçue, la phase d’implantation démarra.  
3.1.2.2 Analyse du cas de l’Organisation 2 
Cette section identifie les mécanismes d’influence qui ont été observés lors de l’acquisition de la 
solution de point de vente par Org2. Ces mécanismes comprennent l’utilisation du pouvoir 
structurel et technique par le département des TI, l’utilisation du pouvoir d’expertise et le 
légitimité par le département des achats, la promotion de la coopération pour l’atteinte d’un but 
commun, l’utilisation du pouvoir légitime par le comité de sélection et l’orientation des critères 
en fonction de l’état du marché. 
3.1.2.2.1 Utilisation du pouvoir structurel par le département des TI 
La notion du pouvoir structurel du département des technologies de l’information a été abordée 
par Markus & Bjorn-Andersen (1987). Selon les auteurs, le département des TI exerce un pouvoir 
structurel au sein de l’organisation lorsque les dirigeants mettent en place des structures 
organisationnelles et des procédures d’opération qui lui permettent d’avoir une autorité formelle 
sur les usagers, ou encore d’assurer le contrôle des ressources importantes. 
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Au sein d’Org2, le bureau de projets fait partie du département des technologies de l’information. 
Ainsi, tout projet d’envergure qui doit être réalisé au sein de l’organisation sera habituellement 
chapeauté par les TI. 
« Chez [Org2], à partir du moment qu’il y a un gros projet, c’est notre bureau de 
projets informatiques qui prend en charge le projet. La structure est comme ça. 
Chercheur: Pourquoi? 
Parce que le bureau de projets est dans la zone informatique. Pis les procédures 
de projet sont gérées ici, à l’informatique. » 
Ainsi, à cause de la structure organisationnelle au sein de l’entreprise, le département des TI est 
en charge de tous les projets d’importance. L’acquisition d’un logiciel de PDV avait donc 
nécessairement été mise sous la charge de ce département. Par conséquent, le service des ventes 
jouait le rôle de client interne, dont les besoins devaient être répondus par les gens des TI. 
« Sur le plancher, les TI devaient mener le bal. Toutefois, la raison d’être de 
l’appel d’offres, c’était pour répondre à un besoin des ventes. Si les ventes 
n’avaient pas eu de besoin, on aurait pu dire qu’on n’en fait pas [d’appel 
d’offres]. » 
Le gestionnaire de projets a souligné que l’acquisition avait deux propriétaires majeurs : les 
ventes et l’informatique. Le besoin provenait du service des ventes, mais l’informatique était le 
service qui devrait supporter le système en question. Toutefois, le responsable au niveau logiciel, 
Org2-TISoft, a souligné que le département des TI avait un rôle de premier plan au niveau de 
l’avancement de l’acquisition et des communications avec les fournisseurs. 
« Ça en prend au bout du compte qui est le porteur du drapeau et qui […] s’en va 
en avant des autres. Ça s’est transpercé de deux façons. Quand on a fait la 
présentation aux soumissionnaires, c’est moi qui a fait la présentation. C’est 
normal, c’est des gens de solutions logicielles. Quand on va avoir terminé le 
projet, ce fournisseur là va se rapporter à moi, et non pas aux ventes directement, 
et non pas aux finances non plus. Donc, c’est pour ça que […] c’est les TI qui sont 
« front », de premier niveau. » 
Ainsi, à cause de la structure interne de l’entreprise et des procédures mises en place avant le 
début de l’acquisition, c’est le département des TI qui était principalement responsable de l’achat 
de la solution de PDV. Il a exercé une influence structurelle en intégrant le bureau de projets au 
sein de ses effectifs. Toutefois, tel que mentionné précédemment, malgré cette influence 
structurelle, les gens des TI devaient avant tout répondre aux besoins des ventes et des finances. 
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3.1.2.2.2 Utilisation du pouvoir technique par les TI 
Un second type de pouvoir du département des technologies de l’information abordé par Markus 
& Bjorn-Andersen (1987) est le pouvoir technique. Les auteurs expliquent ce type de pouvoir en 
donnant l’exemple du fait d’intégrer certaines fonctionnalités à un système contre le gré des 
usagers. Bien qu’une situation du genre n’ait pas eu lieu dans le cas d’Org2, les TI ont néanmoins 
exercé un pouvoir technique en accordant une pondération importante aux critères d’évaluation 
techniques des solutions, comme l’architecture technologique ou le transport des données. Le 
pouvoir technique s’apparente au pouvoir d’expertise de French & Raven (1959). 
Malgré que l’on n’ait pas eu accès aux pondérations exactes des critères utilisés lors de la 
sélection, il a été mentionné à plusieurs reprises que les critères à caractère technique ou 
technologique avaient une plus grande importance que les critères relatifs aux besoins des ventes 
ou des finances. Une des raisons pour une telle répartition de la pondération était que le 
département des ventes avait des besoins relativement standards pour un système de caisses, 
auxquels la plupart des solutions était en mesure de répondre. 
« On s’en cachera pas, les fonctionnalités de base de vente à la caisse, comme les 
remboursements, c’est assez standard d’un système à l’autre. Entre fournisseurs, 
il n’y a pas grand écart sur le marché. Des fois, on se permettait de dire qu’on 
allait moins pondérer ces parties parce qu’ils offrent à peu près tous 
l’équivalent. » 
Ainsi, une plus grande importance était accordée aux critères technologiques, car elles 
permettaient de mieux distinguer les écarts par rapport aux solutions proposées par les 
fournisseurs. Le gestionnaire de projets l’a expliqué ainsi : 
« Qu’est-ce qui va faire la solidité d’un fournisseur par rapport à un autre? Les 
fonctionnalités, oui, c’est le fun, mais est-ce que c’est ça qui est vraiment 
essentiel? Peut-être pas. S’il n’est pas capable de faire le transport de données en 
temps réel, c’est beaucoup plus important et ça ne se développe pas rapidement. » 
Les connaissances spécifiques au niveau technologique que possédait le département des TI lui 
accordait un pouvoir d’expertise lors de la création des critères et de l’évaluation des solutions. 
« [Les gens de] l’informatique sont obligés de s’occuper de tout l’aspect 
technologique qui doit être respecté, parce que c’est eux qui connaissent nos 
limites pis nos capacités à court et à long terme » 
En effet, la solution choisie à la fin du processus d’acquisition était celle qui était la plus avancée 
au niveau technologique. Aux dires du responsable des achats, le fournisseur final a été choisi à 
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cause de l’architecture du logiciel qui permettait de facilement greffer différentes fonctionnalités, 
ce qui pourrait s’avérer pratique si Org2 décidait éventuellement de procéder à des mises à jour. 
Il est donc possible que le fait qu’une forte pondération des critères technologiques ait permis de 
choisir la solution qui répondait le mieux aux besoins du département des TI.  
Dans ce cas-ci, la solution choisie répondait aussi aux besoins des autres parties prenantes, ce qui 
explique l’unanimité de la décision par rapport au fournisseur à adjudiquer. Toutefois, si le 
système n’avait répondu que partiellement aux besoins des autres parties prenantes, il est possible 
de supposer que ce même fournisseur aurait été choisi, à cause de l’importance accordée aux 
critères techniques. 
3.1.2.2.3 Utilisation du pouvoir d’expertise et de légitimité du département des achats 
Lors de l’acquisition, le département des achats a influencé le processus en utilisant son pouvoir 
d’expertise et de légitimité. En effet, le rôle du département des achats était de superviser le 
processus afin de s’assurer que les décisions prises et les procédures utilisées étaient conformes 
avec le règlement sur les acquisitions dans les organismes publics, de manière à ce que la 
décision prise soit la plus impartiale possible. Il est responsable d’accompagner l’équipe 
d’acquisition dans tout ce qui touche à l’appel d’offres. Le responsable des achats précise : 
« Moi, je ne gère pas du tout le côté projet, je gère réellement juste le processus 
d’appel d’offres. […] Je m’occupe d’accompagner la rédaction de l’appel 
d’offres, parution, recevoir les propositions, répondre aux soumissionnaires, 
participer à l’analyse, encadrer la grille d’évaluation, négocier s’il y a lieu avec 
les fournisseurs, finaliser le contrat avec les services juridiques. La coordination 
projet-appel d’offres, je m’en occupe jusqu’à l’adjudication. » 
Le responsable des achats possède des connaissances relatives aux processus d’acquisition au 
sein des organismes publics, qu’il a le pouvoir légitime d’appliquer dans le cadre d’achats au sein 
de l’organisation. Les autres parties prenantes se fient aux connaissances du responsable des 
achats afin qu’il oriente le processus d’acquisition. Ainsi, ce pouvoir était visible lorsque, par 
exemple, le responsable des achats a demandé que tous les critères soient définis avant la 
publication de l’appel d’offres, ou encore lorsqu’il a interdit aux membres de l’équipe 
d’acquisition d’avoir des contacts avec les fournisseurs sans l’en aviser au préalable. 
« À partir du moment qu’on pense acquérir un besoin, je suis obligé d’être plate et 
de dire à tout le monde « vous ne communiquez plus avec les fournisseurs, il n’y a 
plus d’échanges ». » 
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Le responsable des achats était là pour amener ordre, structure et transparence au processus 
d’achat. Il devait être en mesure de justifier les raisons pourquoi un fournisseur a été choisi plutôt 
qu’un autre au comité de direction, d’administration ainsi qu’aux autres fournisseurs, lorsque la 
décision serait prise. Le responsable des achats semblait aussi jouer un rôle important au niveau 
du contrôle des facteurs humains, en s’assurant qu’il n’y ait pas de conflits entre les participants. 
« C’est sûr qu’il y a des accrochages, parce que tout le monde voudrait avoir son 
bout de la couverte et remplir ses besoins mais, dans le fond, l’agent 
d’approvisionnement est là tout le temps pour re-calibrer ça. » 
Il souligne enfin l’importance de la gestion des facteurs humains afin de s’acquitter de cette 
tâche, à cause de la différence entre les profils psychologiques de chacune des parties prenantes : 
« C’est des gens de différents secteurs, de tempéraments différents parce qu’un 
financier n’a pas le même profil psychologique que quelqu’un en RH ou aux 
ventes ou en informatique. Tsé, quand je te parlais de facteurs humains, il y a 
beaucoup beaucoup de ça à travailler. […] Ça fait 20-quelques années que je fais 
ça et ça va bien à date, je pense que j’ai le tour, mais c’est sur que ce coté là, il 
faut que tu le travailles beaucoup. » 
Ainsi, le département des achats a eu une influence sur l’acquisition en utilisant son pouvoir 
d’expertise et de légitimité. 
3.1.2.2.4 Utilisation de la coopération dans l’atteinte d’un but commun 
Un élément important qu’il a été possible de remarquer lors des entrevues avec les sujets était 
l’emphase qui était mise sur la coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans 
le projet. En effet, il y a eu un véritable climat d’entraide et de coopération tout au long de 
l’acquisition. Cela pourrait être expliqué par le fait que l’organisation possédait une grande 
expérience dans les projets d’achat de systèmes d’importance, par la grande camaraderie entre les 
membres de l’équipe d’acquisition, par l’implication de toutes les parties prenantes dès le début 
du projet ainsi que par la supériorité d’un des fournisseurs. 
Les membres du comité de sélection et d’évaluation étaient habitués de fonctionner en mode 
projets. La taille et la complexité d’Org2 l’oblige à améliorer ses systèmes et son infrastructure 
de manière régulière, et ces améliorations sont la plupart du temps réalisées sous forme de 




« C’est des gens qui sont habitués de travailler en projets TI, ça fait plusieurs 
projets qu’on a fait […], tout ce qui est les produits d’envergue. Souvent, les 
partenaires qui travaillent sur des acquisitions c’est des gens qui sont habitués de 
travailler en projets. » 
De plus, les membres qui composaient le comité de sélection avaient plusieurs années 
d’expérience au sein de l’entreprise et ils étaient habitués de travailler ensemble. Le pilote 
d’affaires technologique du côté infrastructure précise : 
« Entre les trois personnes du comité de sélection, c’était un climat très 
constructif et convivial. [Org2-GestPro] ça fait 25 ans qu’il est à la chez Org2, 
[Org2-TIHard] ça fait près de 20 ans, [Org2-RespAchats] ça doit faire plus de 10 
ans. C’est des personnes qui se connaissent depuis longue date et qui travaillent 
ensemble. » 
Les personnes au sein de l’équipe d’acquisition étaient toutes d’un tempérament vivant et 
décisionnel. Le fait qu’elles possédaient un tempérament semblable a facilité la construction d’un 
climat de coopération. 
« Les gens [d’Org2], on est habitués de travailler ensemble, tout le monde. 
Souvent, c’est des gens décisionnels qui sont présents. Il y a des analystes et des 
techniciens qui sont mis à contribution, mais autant que possible, les comités 
d’évaluation, c’est avec des gens décisionnels. » 
S’il y avait des accrochages entre les membres de l’équipe d’acquisition, ceux-ci n’étaient pas 
vus comme une compétition pour faire valoir son point, mais plutôt comme une étape 
constructive et nécessaire pour trouver la meilleure solution possible. 
« C’est sur qu’il y a des débats, on se challenge là-dessus et c’est très sain, et 
c’est le but justement. » 
Lorsque des parties prenantes faisaient face une divergence d’opinion, l’option qui apportait le 
plus de valeur à l’entreprise était priorisée. Le responsable des achats avait expliqué son rôle 
ainsi : 
« Moi, mon rôle c’est toujours de ramener à « C’est quoi l’objectif de 
l’entreprise? ». C’est pas les besoins de [Org2-GestPro] en ventes ou les besoins 
de [Org2-TISoft] en TI. Le dossier au complet, c’est les besoins d’[Org2]. Alors 
les poids sont équilibrés comme ça. […] Si des gens voudraient rajouter des 
choses, il faut se poser la question si ça va vraiment être nécessaire pour 
[Org2]. » 
Il est aussi possible que le climat de coopération soit dû au fait que le gestionnaire de projets ait 
accordé une grande importance à l’implication de toutes les parties prenantes dès le début du 
projet. Afin d’aller chercher l’adhésion de tous les services, un effort avait été fait afin que 
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chacun d’eux puisse communiquer ses besoins particuliers et évaluer les différentes solutions 
proposées par les fournisseurs. Le responsable des ventes l’explique comme suit : 
« L’important là dedans, c’est d’impliquer tous les secteurs. Pendant la vigie, on 
est allés voir tous les domaines d’affaires d’[Org2], autant les achats, la sécurité, 
les ventes, l’informatique, les RH, le syndicat, peu importe. C’est un système 
central qui touche à tout le monde, l’ergonomie de la caisse, etc. Tout à été tenu 
compte à ce niveau là. » 
Les divers départements d’affaires avaient comme responsabilité de s’assurer que le système 
acheté répondrait à leurs besoins. Une bonne partie des besoins ayant été listée lors de la période 
de vigie technologique, les départements devaient s’assurer de vérifier que leurs besoins 
spécifiques étaient pris en compte dans le devis technique et qu’ils étaient bien formulés, en plus 
de pondérer ceux qui se retrouvait dans leur bloc.  
Lors de l’évaluation, chacun des services analysait les solutions proposées et faisait une 
recommandation au comité de sélection, qui se basait sur ces informations pour remplir les grilles 
d’évaluation. Cela augmentait l’adhésion des différentes parties prenantes, qui sentaient que leur 
opinion était réellement considérée. Il y avait une mise de l’avant du bien commun de tous les 
départements, de l’importance de la création de valeur globale pour l’entreprise, de la satisfaction 
de tous. Le gestionnaire de projets avait expliqué : 
« Tout le monde avait été impliqué, alors ils étaient contents, ils avaient eu leur 
mot à dire, ils savaient que leurs besoins étaient là. Pour décoller un projet, ça l’a 
été merveilleux, parce qu’après ça, tout le monde a été impliqué, tout le monde 
savait ce qui avait été fait, tout le monde savait d’où on venait, où on allait et 
pourquoi on avait choisi un fournisseur plutôt qu’un autre. » 
Le fait d’impliquer les parties prenantes avait diminué les risques d’insatisfaction par rapport au 
choix du système en soudant tous les secteurs vers un même objectif. Toutefois, un facteur 
facilitant dans le cas de ce projet était la supériorité évidente d’un des fournisseurs de la solution 
logicielle.  
« Ça l’a été plus qu’un consensus ce coup-là, ça l’a vraiment été unanime, tout le 
monde a pointé vers le même [système]. Il se démarquait vraiment. » 
Étant donné que tous les départements préféraient un fournisseur en particulier, cela avait facilité 
la satisfaction de tous et l’établissement d’un climat de coopération. Cela est en accord avec 
Forsyth (1990), qui affirmait que les situations conflictuelles apparaissent davantage quand les 
individus ont des motivations contradictoires, ce qui crée un climat de compétition. 
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Ainsi, l’équipe d’acquisition avait priorisé la coopération entre les parties prenantes grâce à son 
expérience dans les projets d’achat de systèmes informatiques, par les relations proches qui 
existaient entre les individus impliqués et par l’implication de toutes les parties prenantes. La 
supériorité d’un fournisseur a facilité l’établissement d’un climat coopératif. 
3.1.2.2.5 Utilisation du pouvoir légitime par le comité de sélection 
Dans la section précédente, nous avons abordé l’importance de l’implication de toutes les parties 
prenantes dans la création d’un climat de coopération tout au long du projet. Malgré le fait que 
plusieurs individus représentant diverses parties prenantes étaient impliqués dans la création de la 
liste de critères et dans l’évaluation des solutions, le comité de sélection possédait un important 
pouvoir légitime lors de l’acquisition. En effet, les trois membres qui le composaient avaient le 
dernier mot sur les critères d’évaluation ainsi que leur pondération, le devis technique et les notes 
données à chacun des fournisseurs suite aux démonstrations. 
La grille d’évaluation était divisée en plusieurs blocs différents, qui étaient à leur tour divisés en 
sous-blocs. Le comité de sélection s’était chargé de pondérer à haut niveau de chacun de ces 
blocs. Cette tâche avait évidemment un impact important sur le choix final du fournisseur, car 
c’est à l’aide de cette grille d’évaluation que les fournisseurs étaient notés. Le comité de sélection 
avait donc pris les décisions à haut niveau, laissant par la suite aux services la responsabilité de 
lister et pondérer les critères au sein de leur sous-bloc. La plupart de ces sous-blocs n’avaient pas 
un poids total important et, de plus, le comité de sélection se réservait le droit d’apporter des 
modifications au contenu de ces sous-blocs. Un des membres du comité avait précisé : 
« On a vraiment impliqué les domaines d’affaires dans les besoins, l’appel 
d’offres et la sélection aussi. On a fait une approche collaborative et étendue. 
Pour ce qui est des pondérations, on les révisait. S’il y avait quelque chose, on 
pouvait revenir au groupe en question. Mais comme je te disais, chaque groupe 
pondérait leur petit bloc, et leur bloc valait peut être 1,5% ou 2% » 
De plus, la plupart des critères avaient été déterminés lors de la période de vigie technologique, 
laissant principalement aux départements la tâche de réviser les critères déjà listés et de vérifier 
leur formulation.  
« Avec le travail de vigie, on avait déjà énuméré beaucoup de besoins. On a fait 
évaluer les besoins [par les départements], le wording, voir s’il y a d’autre chose 
à rajouter. » 
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Il avait toutefois été mentionné lors des entrevues qu’une grande partie des parties prenantes avait 
été impliquée dans la vigie technologique, ce qui pourrait laisser croire qu’elles ont été 
impliquées dans la création de la liste initiale de besoins. 
Ainsi, en soumettant aux services une liste de besoins crée lors de la période de vigie, en 
pondérant les grandes sections de la grille d’évaluation et en se réservant le droit de modifier les 
pondérations et les évaluations, le comité avait un pouvoir important lors de l’acquisition, qui lui 
avait légitimement été accordé par le conseil de direction. Ce pouvoir leur donnait la possibilité 
d’influencer le processus d’acquisition. 
3.1.2.2.6 Orientation des critères en fonction des résultats de la vigie technologique 
Tel que discuté à la section précédente, une grande partie des besoins avait été déterminée lors de 
la période de vigie technologique. Selon les personnes interviewées, la vigie semblait avoir été 
une étape importante avant le début du projet, réalisée dans le but de déterminer l’état actuel de la 
technologie de PDV et les besoins de l’organisation : 
« [Lors de la vigie,] on a pensé à où [Org2] voulait se positionner pour les 5 à 10 
prochaines années, avec ce qui s’en vient au niveau du retail, ce qui s’en vient au 
niveau technologique. On a fait ça avec des compagnies comme […], qui sont des 
experts du retail au niveau international, qui travaillent sur les cycles de vie de 
différentes technologies qui existent ou qui sont en train de se développer. C’était 
dans le but de se faire une tête sur où on voulait s’en aller. Ça nous a permis 
d’élaborer nos besoins pour sortir le prochain appel d’offres. » 
La vigie permettait aussi de voir quels étaient les joueurs principaux dans ce secteur. Un des 
facteurs qui a possiblement influencé l’acquisition était le fait que certains critères d’évaluation 
pouvaient être choisis en fonction des systèmes existants sur le marché. Le fait d’imposer certains 
critères obligatoires serait alors d’une façon de consciemment limiter les fournisseurs en mesure 
de répondre à l’appel d’offres. Dans ce cas, par exemple, il avait été imposé que les fournisseurs 
aient implanté leur système dans des entreprises comptant de très nombreuses succursales et 
qu’ils l’aient intégré à un système ERP, en plus de devoir fonctionner sur un système 
d’exploitation spécifique. Le responsable des achats a expliqué le choix de restreindre l’appel 
d’offres aux fournisseurs ayant travaillé avec des clients d’envergure comme suit: 
« On s’est dit qu’il faut qu’il [le fournisseur] soit capable de coller à notre 
envergure […]. Et on le savait que dans le marché, il y en avait plusieurs qui 
étaient en mesure de répondre à ce critère. On l’avait validé en vigie. […] Quand 
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on l’exigeait, c’est parce qu’on savait qu’il y avait des gens pertinents qui 
pouvaient répondre. » 
Le responsable des achats a toutefois précisé que cela n’avait pas été fait en ayant un fournisseur 
spécifique en tête : 
« On n’a pas dit « On veut lui, on veut lui, lui ». Effectivement, ça peut être le 
danger, il faut faire attention avec ça, parce qu’il faut ouvrir à le plus de 
fournisseurs possible » 
Il a aussi souligné l’importance d’étudier les fournisseurs potentiels avant la publication de 
l’appel d’offres : 
« Ce qui est important, c’est d’aller voir, juste avant de lancer ton appel d’offres, 
qui qui est capable de répondre. » 
Le fait d’étudier les fournisseurs avant de débuter le processus d’acquisition peut amener un 
certain biais au niveau du comité de sélection, qui se forme alors une opinion préalable des 
fournisseurs en se basant sur les informations reçues de différentes sources. Le responsable au 
niveau du paramétrage avait d’ailleurs confirmé que l’équipe avait une opinion préalable des 
fournisseurs, qui s’était formée lors de la vigie technologique : 
« On avait à peu près établi, suite à notre vigie, c’est qu’elles n’étaient pas égales, 
les solutions. Il y en avait vraiment qui étaient meilleures que les autres, et elles se 
démarquaient. » 
La période de vigie technologique est une façon d’effectuer un portait du marché actuel et de 
déterminer les fonctionnalités qui peuvent être demandées dans le devis technologique. Elle est 
nécessaire à la création d’un devis complet et afin de s’assurer d’avoir un système à la fine pointe 
de la technologie. Toutefois, il existe un risque que certains des critères intégrés à la grille 
d’évaluation au terme de la vigie favorisent des fournisseurs en particulier, ou en empêchent 
d’autres de répondre à l’appel d’offres.  
Bien entendu, le but d’imposer des critères obligatoires est justement d’éviter que les fournisseurs 
qui ne sont pas intéressants pour l’entreprise ne répondent pas à l’appel d’offres, afin d’épargner 
temps et argent à l’entreprise et au fournisseur. Toutefois, il est important de faire attention à ce 




3.1.3 Organisation 3 : Acquisition d’un système de gestion d’entrepôt 
3.1.3.1 Description du cas de l’Organisation 3 
3.1.3.1.1 Description de l’organisation 
La troisième étude de cas a été réalisée au sein d’une compagnie privée cotée à la bourse, 
spécialisée dans la vente au détail et qui compte plus de 600 succursales à travers l’ensemble du 
Canada.  
La haute direction de l’organisation est composée du chef de la direction (CEO), du chef de 
l’exploitation (COO), du chef des finances (CFO), du dirigeant principal de l’information (CIO) 
ainsi que de différents vice-présidents représentant divers secteurs comme la planification, le 
marketing, les opérations, la distribution et la logistique. Il s’agit des membres du conseil 
exécutif corporatif. 
Org3 est constituée de plusieurs bannières différentes, qui ont chacune leur propre président et 
vice-présidents. Ces bannières ont une latitude par rapport à leurs décisions d’affaires, leurs 
ventes et leurs produits, mais les décisions à caractère stratégique et les opérations de support 
sont assurées par les membres de l’exécutif corporatif. Les présidents de chacune des bannières 
sont sous la responsabilité du chef de l’exploitation (COO).  
Org3 est une entreprise familiale, dont la gouvernance a été assurée par la famille fondatrice de 
génération en génération. Plusieurs des membres actuels de la haute direction font partie de cette 
famille, dont le chef de la direction et le chef de l’exploitation. 
3.1.3.1.2 Description du besoin 
L’organisation voulait faire l’acquisition d’un système de gestion d’entrepôt (Warehouse 
Management System en anglais – WMS) pour son centre de distribution (CD). Il s’agit d’un 
système permettant de gérer l’inventaire de l’entrepôt, les réceptions et expéditions de 
marchandise, l’assemblage des commandes, la distribution des produits, etc. 
L’entreprise avait considéré faire l’acquisition d’un WMS alors qu’elle étudiait la possibilité de 
remplacer l’ensemble de son système de marchandisage. Un système de marchandisage 
(Merchandising System en anglais) est en quelque sorte le système ERP des entreprises de vente 
au détail. Ces systèmes font la gestion des achats, de l’inventaire, des prix, des promotions ainsi 
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que des factures. Ils sont étroitement intégrés avec les systèmes de gestion d’entrepôt (WMS). 
Par exemple, si un ordre d’achat est créé dans le système de marchandisage, il est envoyé au 
WMS, qui va par la suite gérer la réception des marchandises, la mise à jour de l’inventaire et 
l’envoi aux magasins lors de l’émission d’un ordre de distribution. Malgré la forte intégration 
entre les deux systèmes, ceux-ci sont utilisés par des groupes d’usagers distincts. Les systèmes de 
marchandisage sont davantage utilisés par les départements de finances et de planification, tandis 
que les WMS sont utilisés en entrepôt pour faire le suivi de l’inventaire et de la main d’œuvre. 
Org2 possédait un système de marchandisage désuet, qui avait été personnalisé pour répondre 
aux besoins de l’entreprise au cours des années. Il avait atteint sa durée de vie utile et devait être 
remplacé. Le centre de distribution, quant à lui, ne possédait pas de WMS et fonctionnait à l’aide 
d’applications qui avaient été développées à l’interne. Cette étude de cas porte sur l’acquisition 
du WMS, mais comme celle-ci était étroitement reliée avec le système de marchandisage, son 
acquisition sera abordée elle aussi. 
3.1.3.1.3 Identification des parties prenantes 
L’acquisition du système de gestion d’entrepôt touchait à deux parties prenantes principales : le 
centre de distribution (CD) et le département des technologies de l’information (TI). Une fois 
l’achat complété, les gens du centre de distribution seraient les usagers quotidiens du système, 
tandis que les gens des TI seraient en charge de supporter le système ainsi que d’assurer son 
implantation et sa maintenance. 
Le nouveau système allait aussi avoir un impact sur d’autres départements, comme les 
importations, les acheteurs de marchandise, les distributeurs ou encore les magasins. Ces 
départements allaient bénéficier d’une plus grande visibilité de la marchandise, autant avant son 
arrivée à l’entrepôt que lors de son expédition aux magasins. Toutefois, comme ces parties 
prenantes n’allaient pas utiliser directement le système mais plutôt des rapports produits par 
celui-ci, elles n’avaient pas été impliquées directement dans le processus de sélection. Elles 
étaient plutôt gardées informées des possibilités que leur offrirait le nouveau système. 
Les autres parties prenantes à considérer étaient la haute direction et le conseil d’administration, 
qui sont en charge de l’orientation stratégique de l’entreprise et de l’approbation des dépenses 
d’envergure. Ces parties prenantes avaient davantage été gardées informées au cours de 
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l’acquisition qu’impliquées dans le processus en tant que tel. Bien entendu, elles devaient aussi 
approuver la décision finale de l’équipe de sélection. 
Les principales personnes impliquées au sein de l’acquisition sont représentées à la Figure 3-1 ci-
dessous. 
 
Figure 3-3: Représentation des différentes parties prenantes pour Org3. 
L’équipe de sélection était principalement composée de quatre personnes, qui sont identifiées à 
l’aide d’un astérisque (*) sur la Figure 3-1. Ces personnes étaient en charge du déroulement de 
l’acquisition et elles étaient les principaux intervenants. Org3-Consultant était le « process 
owner » du projet. Toutefois, d’autres individus avaient été impliqués dans le processus global, 
surtout lors de la définition des besoins et de l’évaluation des fournisseurs. 
Le centre de distribution était représenté par le vice-président de distribution et logistique d’Org3, 
























DirecteurCD, ainsi que d’une dizaine des superviseurs responsables des opérations du centre de 
distribution. 
Le département des technologies de l’information était représenté par le dirigeant principal de 
l’information (CIO) d’Org3, Org3-CIO. Celui-ci était assisté d’un employé qui avait récemment 
été engagé à titre de consultant au sein de l’organisation et qui se spécialisait dans les projets TI, 
Org3-Consultant. Il s’était fait recruter par Org3 à la suite d’une implantation qu’il avait réalisée 
au sein de l’entreprise en tant qu’employé d’une grande firme de consultants. Un spécialiste des 
systèmes d’affaires, Org3-SpecSyst, faisait aussi partie de l’équipe d’acquisition. Celui-ci était 
assisté d’un analyste d’affaires, Org3-Analyste. L’analyste était à l’emploi de l’entreprise depuis 
plusieurs années et avait assisté au développement de la majorité des systèmes présentement 
utilisés par le centre de distribution. Cet analyste avait une très bonne connaissance des processus 
d’affaires de l’entrepôt, du fonctionnement des systèmes actuels et des besoins relatifs à ceux-ci. 
3.1.3.1.4 Description du processus d’acquisition 
L’acquisition d’un système de gestion d’entrepôt avait initialement été considérée lorsque 
l’entreprise était dans le processus de remplacer son système de marchandisage désuet. Après une 
période de sélection, Org3 avait décidé de faire l’achat du système de marchandisage proposé par 
un fournisseur qui sera appelé Org3-Four1 dans cette étude de cas. Org3 avait une relation de 
longue date avec ce grand fournisseur de progiciels, duquel l’organisation avait fait l’acquisition 
d’une grande quantité de solutions au fil des années, et avec lequel elle avait établi une relation 
de confiance. L’organisation avait choisi ce fournisseur car son système de marchandisage étant 
considéré comme le chef de file dans le domaine de la vente au détail. De plus, il était facile de 
l’intégrer aux systèmes existants au sein de l’organisation, car ils provenaient du même 
fournisseur. 
Lors de l’acquisition du système de marchandisage, le gestionnaire de projets d’Org3-Four1 avait 
proposé à Org3 une solution complète comprenant un système de marchandisage et un WMS. À 
ce moment, Org3-Four1 était en plein développement de son système WMS, qui n’avait pas 
encore été implanté au sein d’une grande quantité d’entreprises de vente au détail. Étant donné 
qu’une implantation au sein d’Org3 allait leur donner l’occasion de perfectionner le système et 
lui donner de la crédibilité, le fournisseur était prêt à l’inclure quasi-gratuitement avec son 
système de marchandisage. 
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Org3 avait donc fait une démonstration du WMS aux gens des TI et de la distribution. Ces 
présentations avaient impressionné des gens du centre de distribution, qui avaient alors réalisé le 
potentiel d’un système WMS. Ils étaient très intéressés par l’acquisition d’un tel système, mais 
avaient des doutes si la solution proposée par Org3-Four1 allait répondre convenablement à leurs 
besoins.  
Org3-VPDistribution et son équipe avaient alors décidé de regarder les autres solutions 
disponibles sur le marché. Lors de cette période de vigie technologique, Org3-VPDistribution 
avait assisté à différentes conférences sur le sujet et rencontré plusieurs entreprises américaines 
dans le domaine de la vente au détail possédant un WMS, dans le but de comprendre les 
fonctionnalités de leur système et son intégration à leurs processus.  
Très rapidement, un fournisseur concurrent, qui sera appelé Org3-Four2, était apparu comme un 
chef de file évident dans le secteur des systèmes de gestion d’entrepôt, spécialement au niveau de 
la vente au détail. Le VP de la logistique et distribution avait alors pris la décision de lancer un 
processus de sélection incluant uniquement Org3-Four1 et Org3-Four2. 
Une des principales raisons du choix de seulement deux vendeurs pour le processus de sélection 
était que l’entreprise voulait éviter de s’embarquer dans une démarche longue et complexe, cela 
étant contraire à sa culture d’entreprise familiale et pragmatique. La stratégie d’Org3 était de 
mettre en concurrence Org3-Four1, qui lui proposait un système à très bas prix et qui serait 
architecturalement facile à intégrer, et Org3-Four2, qui était reconnu comme le chef de file sur le 
marché mais qui se vendait à un prix beaucoup plus élevé. 
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Table 1 : Tableau récapitulatif des fournisseurs considérés par Org3 
om du 
fournisseur 
Description et caractéristiques 
Org3-Four1 • Entreprise technologique reconnue internationalement 
• Fournisseur de systèmes d’information variés 
• Relation de longue date avec Org3 
• Système de marchandisage reconnu pour le secteur de la vente au détail 
• Système WMS en phase de développement, Org3 aurait une version beta 
• Intégration facile du WMS car le système de marchandisage provient du 
même fournisseur 
Org3-Four2 • Fournisseur de systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
• Chef de file mondial au niveau des WMS dans le secteur de la vente au détail 
• Importante part de marché en Amérique du Nord 
• Système reconnu et éprouvé, mais dispendieux 
• Établissement d’un lien rapide avec Org3-VPDistribution 
Initialement, le département des TI semblait avoir une légère préférence pour Org3-Four1, dont 
l’intégration du système aurait été considérablement plus facile. L’équipe du centre de 
distribution, quant à elle, avait une préférence marquée vers Org3-Four2. Cette préférence 
provenait du fait que ce système était utilisé par la grande majorité des entreprises dans le même 
secteur d’activité qu’Org3, que le fournisseur avait une très bonne réputation en tant que 
partenaire d’affaires et qu’il avait réussi dès le départ à établir une très bonne relation avec le VP 
de la logistique et distribution d’Org3. 
Il est important de mentionner que le processus de sélection de l’entreprise se déroulait pendant 
une période de récession économique, durant laquelle les fournisseurs de systèmes d’information 
avaient un nombre restreint de clients et étaient prêts à baisser leurs prix afin d’obtenir des 
contrats. De plus, il est aussi important de soulever le fait qu’Org3-Consultant avait auparavant 
travaillé pour les deux fournisseurs qui faisaient partie du processus de sélection, c'est-à-dire 
Org3-Four1 et Org3-Four2. Il avait donc une très bonne connaissance des deux entreprises, de 
leurs produits ainsi que des employés qui étaient en charge du processus de vente à Org3. 
Avant le début du processus de sélection, les processus d’affaires actuels (« as-is ») et futurs 
(« to-be ») du centre de distribution avaient été documentés par Org3-Consultant. Son expérience 
en tant qu’employé de compagnies de consultation avait été utile pour cette tâche, car il 
connaissait les informations qu’il était nécessaire d’inclure dans ce type de document. Ce 
document avait ensuite été utilisé pour documenter le RFI (« Request for information »). 
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Après avoir répondu au RFI, les deux fournisseurs sont venus faire des démonstrations de leur 
système au sein de l’organisation. Org3-Four1 avait déjà présenté une partie de son WMS lors 
des démonstrations de son système de marchandisage, ce qui avait initialement attiré l’attention 
de l’organisation vers ce type de système. Toutefois, les démonstrations réalisées après la réponse 
au RFI étaient beaucoup plus complètes et contrôlées. 
Ce n’est qu’à la suite des présentations des fournisseurs que les critères d’évaluation précis, ainsi 
que leur pondération, avaient été déterminés. La liste des critères avait été créée à partir de la 
matrice d’exigences initialement définie par Org3-Consultant. C’est d’ailleurs lui qui avait été 
mis en charge d’établir les critères ainsi que leur pondération. La pondération des besoins du 
centre de distribution était supérieure aux critères techniques provenant du département des 
technologies de l’information. Le prix du système, quant à lui, n’était pas un critère de sélection 
de la grille d’évaluation. 
Le VP distribution et logistique, le directeur du centre de distribution ainsi que les superviseurs 
avaient évalué chacun des fournisseurs de façon commune. Fidèles à la culture collective du 
centre de distribution, ils s’étaient réunis en groupe à la suite des démonstrations et avaient 
débattu sur les notes à assigner aux fournisseurs pour chacun des critères de la liste. Il était alors 
évident que les gens du CD avaient une nette préférence pour Org3-Four2.  
Au niveau du département des TI, les individus qui évaluaient les solutions étaient Org3-CIO, 
Org3-SpecSyst et Org3-Analyste. Org3-Consultant préférait ne pas participer au processus 
d’évaluation car il considérait que son expérience préalable au sein de chacune des entreprises et 
le fait qu’il était celui qui avait établi les critères de sélection pourrait biaiser l’évaluation. Il était 
donc en charge de rassembler et compiler les évaluations. 
Après avoir rassemblé les évaluations du côté des TI et du CD, Org3-Four2 s’était avéré être le 
fournisseur qui avait obtenu les meilleures notes. Même le département des TI, pour lequel il était 
considérablement plus facile de faire l’intégration du système d’Org3-Four1, avait favorisé Org3-
Four2. L’importance des votes du CD versus le département des TI n’avait pas été déterminée 
d’avance, mais comme chacune des parties prenantes affichait une préférence envers Org3-Four2, 
c’est ce fournisseur qui a été choisi sans qu’une note finale ne soit calculée. 
Le prix de la solution proposée par Org3-Four2 étant considérablement plus élevé que celui 
d’Org3-Four1, l’enjeu principal d’Org3-VPDistribution se situait maintenant par rapport à son 
109 
 
habileté d’obtenir un prix qu’il serait capable de justifier à la haute direction d’Org3. Il avait 
insisté auprès d’Org3-CIO pour être le contact principal des vendeurs d’Org3-Four2 et s’occuper 
des négociations de prix, un rôle qui était habituellement réservé au département des TI.  
Ainsi, Org3-VPDistribution avait été l’intervenant principal dans la négociation de prix avec 
Org3-Four2. Le fait qu’Org3-Four1 avait fait un prix très avantageux à Org3 et qu’il y avait une 
importante récession économique durant l’acquisition avait permis au VP logistique et 
distribution d’obtenir un très bon prix d’Org3-Four2. En plus de proposer un prix intéressant, le 
fournisseur avait ajouté plusieurs autres systèmes de sa gamme de solutions. Ainsi, Org3-Four2 
avait proposé une gamme complète de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, et 
non uniquement un WMS. Le contrat avait été négocié directement entre Org3-VPDistribution et 
le vendeur principal d’Org3-Four2, sans l’implication du CEO d’Org3. 
Une fois les termes du contrat définis, l’ensemble du processus d’acquisition et des décisions 
prises lors de celui-ci avaient été présentés au CEO et à un des membres du conseil 
d’administration d’Org3. Le principal défi à ce moment était de justifier à la haute direction la 
pertinence de dépenser une somme considérable pour un système qu’Org3-Four1 était prêt à 
offrir à un prix considérablement réduit. Toutefois, étant donné que ces deux membres avaient été 
gardés informés de l’avancement du processus au cours de celui-ci par Org3-CIO, les 
informations présentées lors de cette rencontre étaient davantage une formalité afin d’obtenir 
l’approbation finale de la haute direction. 
Comme la haute direction était en accord avec le processus de sélection et le fournisseur choisi, et 
que le contrat comprenait une solution intégrée de systèmes de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement à un prix avantageux, celle-ci avait approuvée la décision et donné le feu 
vert à la phase d’implantation. 
3.1.3.2 Analyse du cas de l’Organisation 2 
Cette section soulève les mécanismes d’influence des parties prenantes qui ont pu être observés 
lors de l’acquisition du système de gestion d’entrepôt par Org3. En effet, l’acquisition fut 
influencée par la priorisation des besoins des utilisateurs, l’utilisation du leadership et du pouvoir 
de référence par le VP distribution et logistique, l’utilisation du pouvoir de connexion et 
d’expertise par le CIO, l’utilisation du pouvoir d’expertise et de connexion par le consultant, la 
110 
 
présence de coopération entre les deux parties prenantes principales et l’influence de légitimité de 
la haute direction. 
3.1.3.2.1 Priorisation des besoins des utilisateurs 
Les parties prenantes ont influencé l’acquisition en priorisant les besoins du département 
« client », c'est-à-dire le centre de distribution, par rapport aux besoins du département des TI. 
Cela peut être expliqué par la culture pragmatique de l’entreprise, pour laquelle les ventes ont 
toujours été la priorité et pour laquelle les départements de support, comme les opérations ou les 
TI, avaient une moindre importance. Org3-Consultant avait expliqué la culture de l’entreprise 
quelques années avant son arrivée comme suit : 
« [Org3] never put a premium on IT or operations. […] Everything was incredibly 
execution-oriented. There was no concept of systems and planning at the supply 
chain level. They always thought “We buy and sell clothes, and everything else is 
plumbing”. » 
Le CIO de l’organisation avait lui-aussi souligné cette culture axée sur l’exécution et les 
résultats : 
« The culture at [Org3] is […] pragmatic. We like to get things done, we’re lean 
on methodology and process. We do what’s necessary, what’s important, valuable, 
but we’re not an organization that’s gonna engage [major consulting companies] 
to come in and do big studies. That’s just not our culture. » 
Ainsi, la culture pragmatique d’Org3 avait aussi eu un impact sur le choix de ne pas faire appel à 
un groupe de consultants pour le processus de sélection, ainsi que sur celui d’inviter uniquement 
deux fournisseurs à participer. L’entreprise voulait éviter de s’embarquer dans un processus de 
sélection complexe et considérait qu’elle connaissait bien ses besoins. 
Lors des entrevues avec Org3-Consultant, celui-ci faisait fréquemment une distinction entre le 
côté affaires (« business ») et le département des technologies de l’information. Selon ses propos, 
le côté affaires représente les présidents de chacune des bannières de l’entreprise, les 
départements des achats, de planification, etc. Lors de décisions stratégiques, ce sont les besoins 
de ces départements qui étaient priorisés. Par exemple, au départ du processus d’acquisition du 
système de marchandisage, qui avait eu lieu avant celui du WMS, les préférences des présidents 
des bannières et du CEO avaient eu davantage d’importance que celles du reste des membres du 
conseil exécutif : 
111 
 
« There was a point in the process where the CIO, the CFO, the CEO and the 
board all wanted to do the [merchandising system acquisition]. But [the COO] 
and the president of each brand were not sold, because they didn’t see the value. 
That’s amazing, you can have all those people lined up and still [not launch the 
project]. The hardest part about this was to get the business on board with doing 
this. » 
Selon le CIO, à cause de la culture pragmatique de l’entreprise, les gens des TI avaient été formés 
pour accorder une grande importance aux besoins des utilisateurs : 
« One thing that we pride ourself is that at [Org3], our IT people are developed to 
have a very strong business focus. » 
En effet, Org3-Analyste avait une très bonne connaissance et sensibilité aux besoins du centre de 
distribution, car il avait été leur point de contact principal au département des TI pendant 
plusieurs années. Il avait développé plusieurs modules et mis en place les mises à jour de leur 
système. 
Une autre preuve de la priorisation des besoins des utilisateurs était le fait qu’Org3 avait préféré 
refuser le WMS proposé gratuitement par Org3-Four1 pour faire l’achat de la solution nettement 
plus dispendieuse d’Org3-Four2. Les préférences de l’équipe du centre de distribution avaient 
entraîné l’achat d’un système plus cher et dont l’intégration allait être plus onéreuse, ce qui 
démontre l’importance accordée aux besoins des utilisateurs. 
3.1.3.2.2 Utilisation du leadership et du pouvoir de référence par Org3-VPDistribution 
Le VP de la logistique et distribution d’Org3 avait eu une influence sur l’acquisition en prenant le 
leadership du projet, en se positionnant comme le décideur et le contact principal des 
fournisseurs, ainsi qu’en menant les négociations de prix une fois qu’Org3-Four2 avait été choisi. 
La personnalité dynamique et le fort leadership d’Org3-VPDistribution lui ont permis de se 
positionner comme la personne en charge de l’acquisition du WMS au sein d’Org3. Comme il 
s’était occupé de l’analyse du marché des WMS au début du projet, il avait rapidement établi une 
relation privilégiée avec le vendeur d’Org3-Four2. Il avait clairement convenu avec celui-ci qu’il 
était le contact principal au sein de l’entreprise et la personne à convaincre. Org3-VPDistribution 
l’avait expliqué ainsi : 
« One of the things we decided to do from the very beginning was that I was the 
main point of negotiation, I was negotiating directly with the software vendor. 
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They knew that I was the decision maker, that I was the advocate, I was the guy 
that was going to make the final call. » 
Ce vendeur lui avait présenté différents clients qui utilisaient le système WMS, l’avait invité à 
des conférences de l’entreprise et avait été très sensible à ses besoins.  
« [Org3-VPDistribution] has led the relationship with the sales guy. The sales guy 
was very smart in realizing that you have to sell to the IT person, because they’re 
going to go with the ERP solution, but the way to do that is to go through the 
business side. They did that with very, very good rapport. He’s actually quite 
responsible for getting [Org3-VPDistribution] very well connected with a lot of 
industry peers. » 
Étant donné la bonne relation que le VP avait bâtie avec le vendeur, Org3-VPDistribution avait 
convaincu Org3-CIO d’être l’intervenant principal dans la phase de négociation, un rôle qui était 
habituellement réservé au département des TI. 
« [Org3-VPDistribution] and I carved out an atypical division of responsibility. 
Kormally, the business stakeholder participates in the selection process and 
makes the decision, but usually the negotiation, the contract, back and forth with 
legal is done by IT. […] We collaborated on the contract part, but Domenic did 
all of the price negotiations. […] I would probably repeat that again, because it 
worked well, but it was different to what I was used to doing. » 
Comme les vendeurs d’Org3-Four2 savaient que le VP était l’intervenant principal dans le 
processus, ils avaient mis d’importants efforts dans le but de le convaincre de la supériorité de 
leur système. Comme de fait, le VP distribution et logistique avait rapidement développé une 
préférence marquée par le WMS proposé par ce fournisseur, comme l’avait souligné le 
consultant : 
« The operation folks were highly biased with [Org3-Four2]. I don’t believe that 
[Org3-VPDistribution] would have gone with [Org3-Four1]. We would have just 
kept changing the matrix and the weighting criteria until [Org3-Four2] won. It 
was pretty obvious in his mind that that was the right way to go. We did 
everything we were supposed to do, but... [Org3-Four2] did a really great job in 
the sales cycle, getting the key decision maker completely sold. » 
Cela avait possiblement eu un impact sur l’acquisition, car Org3-VPDistribution accordait 
beaucoup plus d’importance et de considération au second fournisseur qu’au premier. 
« In talking with both [Org3-Four2] and [Org3-Four1] sales reps, it was pretty 
early on that the [Org3-Four1] sales rep obtained very little attention from 
[Org3-VPDistribution], because he was sold already. » 
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En effet, Org3-CIO et Org3-VPDistribution considéraient tous les deux que c’était le VP de la 
distribution qui avait eu la plus grande influence sur le processus d’acquisition : 
Chercheur : « As for the acquisition process, who had the most influence? » 
Org3-CIO : « [Org3-VPDistribution], as he should have. » 
Selon Org3-VPDistribution, une des façons qui lui avait permis d’avoir une influence lors du 
processus de sélection était de travailler en étroite collaboration  avec Org3-CIO. Le CIO était en 
contact direct avec le reste de la haute direction de l’organisation, ce qui permettait une bonne 
transmission de l’information à travers les divers niveaux hiérarchiques. Lorsqu’interrogé sur 
comment il faisait pour convaincre les autres, le VP de la distribution avait répondu : 
« Work closely with the CIO. Really close together from the very beginning. […] 
The CIO reported to the CEO. There’s that direct communication with that top 
man in the corner. We had to make sure we were talking the same language. » 
Ainsi, en ayant une position de pouvoir et des préférences marquées pour un des fournisseurs, le 
VP de la logistique et distribution avait eu une influence sur le processus d’acquisition du WMS. 
Cette influence provenait de son leadership et de son pouvoir de légitimité. 
3.1.3.2.3 Utilisation du pouvoir de connexion et d’expertise par Org3-CIO 
Dans le processus d’acquisition, le rôle du département des technologies de l’information était de 
supporter les besoins du centre de distribution. Le CIO avait influencé l’acquisition en prenant 
l’initiative du projet, en le mettant sur pied et en supportant sa réalisation. Il avait été en mesure 
d’accomplir ces tâches principalement en faisant appel à son pouvoir de connexion et d’expertise. 
En effet, l’idée d’un WMS pour l’entrepôt avait initialement été lancée et soutenue par le 
département des TI. Ce département avait convaincu le centre de distribution d’en faire une de 
leurs priorités. 
« The DC did not know they were allowed to buy a WMS system. […] The IT 
initiated the discussions and really and let the DC and operations folks 
understand that this was a priority for IT, that they should push this and that they 
would get backing from the board, from management. » 
Le poste de CIO au sein d’Org3 avait été créé seulement quelques années avant le démarrage du 
processus d’acquisition du WMS. Org3-CIO avait alors été recruté d’une autre entreprise, ce qui 
n’était pas le fonctionnement habituel d’Org3, dont la culture est très familiale et les membres de 
l’exécutif ont habituellement passé la majorité de leur carrière au sein de l’organisation. Le CIO 
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avait donc une très bonne connaissance de l’industrie et des meilleures pratiques TI à l’échelle 
internationale, et il était en mesure de convaincre les autres membres du conseil d’exécutif de 
considérer les TI comme leur priorité. 
« This company never had a CIO before. [Org3-CIO]’s been software executive, 
he’s been out in panels, on forums, he understands how the rest of the American 
retailers […] run their IT and their operations. At [Org3], there hasn’t been a lot 
of people from outside that are executives here.  
Part of this was his influence, making people understand that IT and operations 
are a priority, that they are important in order to be able to compete with 
American retailers coming into Canada. » 
Au niveau de l’acquisition du WMS, le rôle du CIO avait été primordial dans le lancement du 
projet et son support par la haute direction.  
« I think [Org3-CIO] had an influence there to try and lay the groundwork for all 
this to happen. » 
Comme le CIO faisait partie du conseil exécutif, il avait un contact direct avec les membres de la 
haute direction. Il était donc en mesure de les garder informés de l’avancement de la phase de 
sélection, de la méthodologie utilisée et des résultats probables. Pour le système de 
marchandisage, par exemple, une fois que le choix final du fournisseur avait été fait et devait être 
présenté à la haute direction, celle-ci avait déjà été informée par le CIO de l’issue du processus. 
« For supply chain, once we made a decision, we met with the board. […] But at 
that level, it’s a formality. [Org3-CIO] already talked to these guys, and he 
already laid all the groundwork, so by the time we’re in that meeting, the 
PowerPoint presentation, everyone already knows what’s going on, there’s no 
surprises. You get the formal agreement. » 
Un facteur qui avait facilité cette communication régulière était qu’Org3-CIO avait une très 
bonne relation avec le CEO et un des membres du CA qui était en charge des acquisitions TI, 
d’où son pouvoir de connexion. 
« It doesn’t hurt that [Org3-CIO] has a good relationship with the CEO, and the 
guy on the board that makes the IT decisions is [Org3-CIO]’s old boss from his 
old software company where he was before. So this is all kind of interconnected. » 
Le CIO était aussi très sensible aux besoins du centre de distribution et il s’était rapidement 
adapté à la culture de l’entreprise, qui tend à prioriser les besoins d’affaires. Ainsi, il n’avait pas 
insisté pour le choix d’Org3-Four1 comme fournisseur du WMS, solution qui aurait été plus 
115 
 
facile à implanter et beaucoup moins coûteuse à acheter et à maintenir. Il voulait que la décision 
soit prise par le CD, afin d’augmenter les chances de réussite de l’implantation. 
« If IT had forced the issue and put [Org3-Four1] in, the business would have 
fought us constantly during the implementation. If it’s the business’ idea to buy the 
software and they’re paying for it, then it’s a much smoother implementation. It’s 
the way that [Org3-CIO] went into the process, that the only way she was going to 
procure the software was if the business agreed that it was their idea, their choice 
and they were paying for it and IT was just going to help them implement the 
software they wanted. » 
Ainsi, le CIO avait influencé l’acquisition du WMS en initiant et supportant la réalisation du 
projet, en ayant un contact régulier avec la haute direction et en priorisant les besoins des 
utilisateurs par rapport à ceux des TI. 
3.1.3.2.4 Utilisation du pouvoir d’expertise et de connexion d’Org3-Consultant 
Org3-Consultant avait un pouvoir d’expertise et de connexion important dû à son expérience de 
travail au sein de chacun des fournisseurs évalués par l’entreprise. Il connaissait les systèmes 
proposés, les pratiques d’affaires des fournisseurs ainsi que les vendeurs qui faisaient la 
démonstration des systèmes. 
Org3-Consultant s’était basé sur son expérience au sein des deux compagnies pour donner à Org3 
des informations sur les fournisseurs, leurs façons de fonctionner ainsi que la satisfaction de leurs 
clients par rapport à leurs systèmes. 
Chercheur : « Did you have to give some input that you acquired from your 
experience in these companies?  » 
Org3-Consultant : « Definitely. On the WMS side, definitely, I gave them a lot of 
input as for how I’ve seen it work before, what I knew were [Org3-Four2]’s 
strengths and weaknesses, what [Org3-Four1]’s were. I definitely contributed a 
lot from my experience. » 
Org3-Consultant avait aussi contribué à bâtir la bonne réputation d’Org3-Four2 au sein d’Org3. 
Son expérience en tant qu’employé de ce fournisseur avait été très positive, il avait une bonne 
opinion de leur système et il croyait qu’Org3-Four2 pourrait être un très bon partenaire pour 
l’entreprise. Il n’avait pas hésité de faire part de son opinion au CIO et au VP logistique et 
distribution : 
« [Org3-Four2]’s reputation preceeds them and I’ve got a good experience with 
them. I definitely made that known that I tought that [Org3-Four2] could 
definitely be successful here, based on my prior experience with them. » 
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Tel que mentionné précédemment, Org3-Consultant connaissait très bien, au sein des deux 
compagnies, les vendeurs qui étaient en charge du contrat d’Org3 : 
« The real itching part was that the guy that’s the salesman for [Org3-Four1] is 
one of my best friends. At [Org3-Four2], the people in the sales circle were people 
that I worked with, it was my first job out of school, and I’ve known these guys for 
10 years. My first boss, ever, after graduating college, was the guy that did the 
value assessment for the project. » 
Le consultant avait donc un lien particulier avec les vendeurs. Comme il était familier avec leurs 
méthodes de travail car il avait occupé lui-même ce rôle pendant un certain temps, il était en 
mesure de communiquer de manière efficace avec eux. Il avait même aidé chacun des 
fournisseurs à se préparer aux démonstrations réalisées au sein d’Org3 : 
« In some ways, I had a lot of influence, because I was able not only to work with 
[Org3], but I was also working with both sales teams to try and make sure that the 
sales cycles went well... which is not the way this usually works. » 
Particulièrement, il avait aidé Org3-Four1 à se préparer aux présentations de prévente du système 
de marchandisage à Org3. Au tout début, les présentations de prévente de ce système, destinées 
au côté « affaires », avaient été un échec. Les vendeurs n’étaient pas convenablement préparés, 
ne comprenaient pas les besoins de l’entreprise et n’avaient pas clairement présenté comment leur 
système allait s’intégrer aux processus actuels de l’organisation. Le CIO croyait fermement au 
potentiel d’un système de marchandisage, mais voulait que le côté « affaires » embarque par lui-
même dans le processus d’acquisition. Pour ce faire, Org3-Consultant avait participé aux 
réunions du fournisseur afin de l’aider à mieux se préparer à la prochaine présentation de 
prévente.  
« We actually got together with [Org3-Four1]’s pre-sales team and had a 
brainstorming session on how we should re-pitch it to the business. So it was 
almost like IT was part of the sales team, trying to get the sales team up to speed 
on what the business needed to hear in order to make the decision. I worked with 
the pre-sales team to craft a story of how [Org3-Four1]’s system would integrate 
to other systems [Org3] had, and really focus on the process, as opposed to the 
screens on the system. » 
Comme il l’avait souligné lui-même, cette situation n’aurait probablement pas eu lieu si Org3-
Consultant n’avait pas des liens préalables avec les vendeurs : 
« I don’t know if this would’ve happened without my background and my 
connections with the pre-sales guys... it might have just died. If [Org3-CIO] really 
wanted it bad, maybe he would have pushed again. » 
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Il aurait donc été possible que sans la présence du consultant, Org3-Four1 soit éliminé pour de 
bon comme fournisseur potentiel du système de marchandisage, même s’il était considéré comme 
le chef de file dans ce marché en particulier. 
Ainsi, le pouvoir de connexion et d’expertise d’Org3-Consultant était basé sur le fait qu’il avait 
des liens avec le personnel des fournisseurs et qu’il avait une expérience préalable avec leurs 
systèmes et méthodes de travail. Ces facteurs avaient eu une influence sur le processus de vente 
et sur la construction d’une opinion des fournisseurs par l’équipe de sélection. 
3.1.3.2.5 Présence de coopération entre les deux parties prenantes principales 
Il existait une très bonne coopération entre les représentants des deux parties prenantes 
principales, c'est-à-dire Org3-CIO et Org3-VPDistribution. Cette coopération avait facilité la 
communication entre ces deux acteurs et l’arrivée à une décision avantageuse pour l’entreprise. 
Dès la phase d’étude de marché, le CIO et le VP distribution allaient assister ensemble à divers 
congrès et rencontrer des détaillants américains œuvrant dans le même secteur qu’Org3, afin 
d’avoir une idée du fonctionnement de leur WMS et des défis qui y étaient associés. Il s’agissait 
alors d’un travail d’équipe, et les deux individus avaient développé des affinités et un respect 
mutuel. 
« We worked very closely with the CIO. We worked very well together. He’s got a 
good business sense, and he knows that if it makes sense for the business, there’s 
probably a better payback than just looking at it from a purely system alignment 
point of view. » 
Plus tard dans le processus, le CIO et Org3-VPDistribution étaient en constante communication 
afin de s’assurer qu’ils étaient sur la même longueur d’onde. De plus, ils étaient très ouverts au 
sujet des préférences de chacun. Tel que mentionné dans les sections précédentes, Org3-
VPDistribution avait une préférence marquée vers Org3-Four2, et il aurait difficilement plié pour 
un autre fournisseur. Le CIO, quant à lui, tenait uniquement à ce que le système choisi respecte 
les préférences des utilisateurs car il savait que l’implantation serait alors plus aisée. En parlant 
de conflits entre les parties prenantes, le CIO avait répondu : 
« Um... We didn’t really experience any of them. I think we were open about our 
opinions. I think this is how we avoided our conflicts, everyone had an open 
agenda in terms of their preference. There were no ulterior agendas. » 
118 
 
C’est justement cette ouverture qui avait permis la création d’un climat de coopération. De plus, 
selon le VP logistique et distribution, le fait d’évaluer les fournisseurs selon des critères 
d’évaluation avait éliminé la possibilité de conflits. 
« The scorecarding took away a lot of that. It directed us all to say that we’re all 
on the same page for selecting [Org3-Four2]. That took us really away from “I 
really want [Org3-Four1], I really want [Org3-Four2]”. We have our 
requirements, let’s score them and see what comes up. » 
Toutefois, il est possible de supposer qu’un conflit aurait pu apparaître dans l’éventualité 
qu’Org3-Four1 aurait été choisi suite à l’évaluation. Selon Org3-Consultant, Org3-
VPDistribution n’aurait probablement pas plié à ce choix et aurait insisté afin de changer la 
pondération des critères jusqu’à ce qu’Org3-Four2 soit le vainqueur. 
Ainsi, le processus d’acquisition avait été influencé par la présence d’un climat de collaboration 
entre les parties prenantes principales, qui avait été crée par l’ouverture des idées de chacun, la 
présence d’un système d’évaluation clair et la supériorité du système d’un des fournisseurs. 
3.1.3.2.6 Influence de légitimité de la haute direction 
La haute direction d’Org3 avait une influence de légitimité dans le processus d’acquisition. Son 
rôle était de s’assurer que le fournisseur choisi allait être un bon partenaire stratégique, que le 
système serait en mesure de répondre aux besoins du centre de distribution et qu’Org3 obtenait 
un prix avantageux pour celui-ci. 
La haute direction n’était pas directement impliquée dans le processus d’acquisition. Leur rôle 
était plutôt de d’approuver les décisions finales prises par le comité et de réviser la méthodologie 
de leur processus de sélection. Toutefois, comme le CIO avait des contacts réguliers avec la haute 
direction, celle-ci était en mesure de suivre l’avancement de l’acquisition à mesure qu’elle se 
déroulait. La présentation de la décision finale du comité à la haute direction était davantage une 
formalité à ce moment. 
Ainsi, lors du déroulement du processus d’acquisition, la haute direction était uniquement 
informée des développements, comme l’avait présenté Org3-VPDistribution : 
« Let’s put it this way: they were informed. Just informed thus to where we’re 
going, and they let it to myself and [Org3-CIO] to run through the whole process, 
make the vendor selection and recommendation. They were always just informed, 
not really participating in the process. » 
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De plus, à cause de la culture organisationnelle d’Org3, la haute direction avait tendance à faire 
confiance et à accorder une large latitude décisionnelle à ses employés. Les dirigeants n’aimaient 
pas être directement impliqués dans les décisions quotidiennes de l’entreprise – c’est d’ailleurs 
une des raisons pour laquelle Org3-VPDistribution était en charge de négocier le contrat de vente 
du système avec le fournisseur. 
« Some other organisations have the CEOs meet and have conversations. Our 
culture doesn’t really push that angle too much, [the CEO] wants to know but 
doesn’t want to get too involved. He has a lot of respect for his management team, 
he just wants to be given the proper recommendations. If he feels there’s 
something that doesn’t fit, he’ll tell you. » 
La haute direction n’avait pas eu à utiliser son pouvoir de légitimité pour influencer le cours de 
cette acquisition. Cela peut être dû au fait qu’elle était en accord avec la façon de procéder de 
l’équipe de sélection et les fournisseurs évalués : 
« We actually happen to have someone on the board that’s very familiar with 
retail software. He was endorsing [Org3-Four2] as a very safe bet. He also 
concurred with the fact that there’s if we’re comparing a best of breed, there’s no 
point at looking at other best of breeds. »  
Ainsi, la haute direction d’Org3 avait un pouvoir de légitimité qui s’était manifesté à travers son 
besoin d’approuver le choix final du fournisseur et le processus de sélection suivi. Elle n’avait 
pas eu à utiliser ce pouvoir afin d’influencer l’issue de l’acquisition, car les membres de la haute 
direction accordaient une grande confiance à leurs employés et étaient en accord avec leurs 
décisions. 
3.1.4 Organisation 4 : Acquisition d’un système de monitoring physiologique 
3.1.4.1 Description du cas de l’Organisation 4 
3.1.4.1.1 Description de l’organisation 
La quatrième étude de cas a été réalisée auprès d’un centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
québécois. Il s’agit d’un important centre de santé au Québec, regroupant deux hôpitaux 
importants, plusieurs CLSC, centres d’hébergement et autres installations. 
Sa structure organisationnelle est assez typique pour un centre de santé québécois. La direction 
générale, qui relève du conseil d’administration, supervise plusieurs directions différentes, dont la 
direction des services techniques, la direction des soins infirmiers et pratiques professionnelles, la 
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direction des services professionnels et des affaires médicales, la direction des ressources 
financières et informationnelles et plusieurs autres. 
Il est nécessaire de souligner d’entrée de jeu différentes particularités organisationnelles du centre 
de santé, qui amélioreront la compréhension de la description du cas et de son analyse. 
Premièrement, une des particularités du CSSS est qu’il est composé de deux hôpitaux majeurs 
géographiquement proches l’un de l’autre qui ont historiquement fait compétition pour une même 
population. 
De plus, comme il a été souvent souligné durant les entrevues, les médecins ont un important 
pouvoir par rapport aux décisions prises au sein de l’hôpital. Il en est de même pour les 
infirmières et autres professionnels de la santé. Les services de support, comme le service 
technique ou celui du génie biomédical, ont un pouvoir moins important dû au fait qu’ils ne sont 
pas considérés comme des cliniciens mais bien comme des ingénieurs ou des techniciens. 
3.1.4.1.2 Description du besoin 
Le CSSS désirait faire l’acquisition d’une solution globale intégrée de surveillance 
physiologique. Une unité de surveillance physiologique permet de surveiller et d’afficher 
différents signes vitaux du patient comme son rythme cardiaque, la pression, sa respiration, etc., 
ainsi que d’alerter les médecins ou les infirmières en cas d’anomalie. 
Les appareils existants étaient arrivés à la fin de leur durée de vie utile. Avec la construction d’un 
nouveau service nécessitant plusieurs unités de surveillance, les gens du centre de santé avaient 
vu l’opportunité d’acheter une solution intégrée qui pourrait être déployée à travers les différentes 
unités utilisant ces appareils à travers le CSSS. Il n’était pas question de simplement acheter des 
appareils; il s’agissait de remplacer les moniteurs physiologiques existants dans les différents 
services par une solution technologique et informationnelle hautement intégrée et conviviale, afin 
d’améliorer la prise en charge clinique et le flux de travail.  
L’avantage d’avoir une solution intégrée est l’uniformité des appareils à travers les services, ainsi 
que la connectivité avec des systèmes d’information cliniques existants. Premièrement, cela évite 
de former les cliniciens sur l’utilisation de plusieurs types d’appareils différents, ce qui diminue 
les risques d’erreurs dus à un manque de formation. De plus, le fait d’avoir une solution intégrée 
permet aux cliniciens de surveiller des patients à distance de n’importe quel poste de travail de 
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l’hôpital, ainsi que d’accéder à d’autres applications directement à partir de l’appareil situé au 
chevet du patient. 
La solution devait donc tout d’abord répondre aux besoins spécifiques des services de soins 
impliqués. Par ailleurs, les appareils devaient être en mesure de communiquer avec le système 
d’imagerie médicale (PACS), le système d’information du laboratoire, le système d’information 
de pharmacie ainsi qu’avec le système d’information de l’urgence et de l’hôpital. De plus, elles 
devaient être compatibles avec les équipements périphériques existants et permettre la 
visualisation des paramètres physiologiques sur n’importe quel ordinateur de bureau à l’intérieur 
ou à l’extérieur des hôpitaux. 
Bien entendu, l’acquisition d’une solution de ce genre présente plusieurs défis, dont la 
conciliation des besoins à travers les différents services du CSSS, l’implication d’une grande 
quantité de parties prenantes qui n’ont pas nécessairement les mêmes besoins et préférences, ainsi 
que la présence d’une grande quantité d’acteurs lors de l’évaluation de chacun des fournisseurs. 
3.1.4.1.3 Identification des parties prenantes 
Tel que mentionné précédemment, ce projet avait impliqué une grande quantité de parties 
prenantes. Premièrement, il y avait les différentes unités de soins dans lesquelles les nouvelles 
machines allaient être mises en place. Ces unités de soins représentaient le groupe des 
utilisateurs, c'est-à-dire les différents cliniciens qui allaient utiliser les appareils dans le cadre de 
leur travail, comme les infirmières (Inf.) et les médecins (MD). Il y avait un total de huit unités de 
soins réparties à travers les deux hôpitaux. Ces unités de soins peuvent être rassemblées en cinq 
groupes, car les mêmes unités avaient des besoins semblables d’un hôpital à l’autre : 
- Org4-US.1 : Unité de soins présente dans les deux hôpitaux; 
- Org4-US.2 : Unité de soins présente dans les deux hôpitaux; 
- Org4-US.3 : Unité de soins présente dans les deux hôpitaux; 
- Org4-US.4 : Unité de soins présente dans un seul hôpital; 
- Org4-US.5 : Unité de soins présente dans un seul hôpital. 
Par ailleurs, différentes directions de support étaient impliquées dans le projet. Ces directions 
sont responsables de l’ensemble du CSSS – elles ne sont donc pas affiliées à aucun hôpital en 
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particulier. Le tableau ci-dessous présente ces directions et les personnes-clés qui avaient joué un 
rôle dans l’acquisition : 
om de la direction om abrégé Personnes-clés impliquées 
Direction des services techniques 





Direction des ressources financières 





Direction des ressources informationnelles Org4-DRI - 
Direction des services professionnels et affaires 
médicales 
Org4-DSP - 
Direction de la santé physique Org4-DSPh - 





De plus, le centre de santé avait fait appel à une firme de consultants spécialisée dans le domaine 
hospitalier, que nous appellerons Org4-FirmeCons. Leur rôle était de jeter un regard externe sur 
le processus d’acquisition, surtout lors de la rédaction de l’appel d’offres et de la réception des 
offres des fournisseurs. Évidemment, la direction générale de l’établissement, ainsi que son 
conseil d’administration, étaient aussi des parties prenantes de l’acquisition. 
Afin de structurer la prise de décision et l’évaluation des fournisseurs, les parties prenantes ont 
été assignées à différents comités, chacun ayant ses propres responsabilités. La figure ci-dessous 





Figure 3-4 : Représentation des groupes de parties prenantes pour Org4 
Le comité directeur du projet était en charge de fixer les objectifs et d’adopter la structure 
organisationnelle, la planification, le budget ainsi que le modèle décisionnel. Il était aussi en 
charge de l’arbitrage et de la décision finale. Le comité de gestion de projet, quant à lui, faisait la 
révision des rapports d’évaluation afin de produire un rapport d’évaluation et une 
recommandation au comité directeur.  
Le groupe responsable des évaluations cliniques développait la grille d’évaluation par rapport aux 
besoins cliniques et se chargeait de faire la compilation des évaluations des différentes unités de 
soins. Les unités de soins, quant à elles, étaient en charge d’évaluer les solutions par rapport à 
leurs propres besoins. Le groupe des évaluations informationnelles et technologiques évaluait les 
solutions au niveau technique et informatique, tandis que le groupe de l’évaluation économique 
s’occupait de calculer la rentabilité du projet et établir les modalités du contrat. 
Comité directeur du projet
DSI, DSP, DSPh, DST, DRI, DRF
Comité de gestion du projet
2xInf, 2xMD, 2xGest, DST, DRI, 
DRF




Groupe responsable des 
évaluations cliniques
2xInf, DST, DRI
Org4-US.1 Org4-US.2 Org4-US.3 Org4-US.4 Org4-US.5 
Groupe responsable de 
l'évaluation économique
DRF, DRI, DST
Inf, MD, Gest, DST 
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3.1.4.1.4 Description du processus d’acquisition 
Avant le lancement du projet d’acquisition, l’unité de soins Org4-US.2 d’un des deux hôpitaux 
était dans un processus d’appel d’offres pour faire l’acquisition d’appareils de surveillance 
physiologique. Ces nouveaux appareils devaient être utilisés uniquement au sein de cette unité, 
qui connaissait alors une importante expansion. Le service de génie biomédical du CSSS avait 
alors identifié l’opportunité de remplacer l’ensemble du parc d’appareils des différentes unités du 
centre de santé en regroupant tous les besoins dans un seul appel d’offres pour une solution 
intégrée de surveillance physiologique.  
Suite à une période de vigie technologique et d’étude de marché, ils avaient commencé par 
élaborer une vision globale de la solution de surveillance, qu’ils étaient allés présenter aux 
médecins de l’unité de soins Org4-US2, qui était alors en cours d’appel d’offres. Les médecins, 
emballés, ont rapidement été convaincus et la décision avait été prise d’annuler l’appel d’offres 
en cours dans le but de lancer une acquisition englobant l’ensemble de l’organisation. 
L’équipe du génie biomédical avait alors entrepris une campagne de sensibilisation et 
d’information afin de communiquer sa vision d’un système de surveillance physiologique 
complètement intégré à la grandeur du CSSS. Pour aller chercher l’adhésion des cliniciens du 
centre de santé, l’équipe du génie biomédical avait décidé de mettre la direction des soins 
infirmiers et des pratiques professionnelles (DSI) en charge du projet. Ils avaient travaillé avec 
deux infirmiers de ce département, qui seront appelés Org4-Inf-A et Org4-Inf-B dans l’étude de 
cas. Leur rôle était de présenter la vision d’Org4-Biomed aux médecins et infirmiers de 
l’organisation. Le service de génie biomédical s’était aussi efforcé d’avoir l’appui du directeur 
des affaires médicales, qui était responsable des médecins du CSSS. En bref, ils avaient essayé de 
créer un engouement autour du projet. 
Afin de rédiger le document d’appel d’offres et le devis technique, il était nécessaire de 
déterminer les besoins en termes de matériel de surveillance physiologique à travers le CSSS. Un 
inventaire avait été réalisé afin de lister le matériel présentement utilisé par chacun des secteurs. 
Par la suite, plusieurs échanges avaient eu lieu entre chacune des unités de soins et les 
représentants de la DSI, dans le but de confirmer les nouveaux besoins, en termes d’appareils et 
de paramètres à surveiller. Tel que souligné par le directeur du génie biomédical, il était très 
important pour la réussite du projet de considérer et de satisfaire les besoins de tous. 
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Il avait été décidé que l’adjudication du contrat d’appel d’offres se ferait selon le prix ajusté le 
plus bas, avec un coefficient d’ajustement pour la qualité de k=20%. Dans ce cas, la valeur du 
paramètre « k » avait été déterminée par l’administration de l’établissement.  
Ce type d’adjudication est décrit dans l’annexe 5 du Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics du gouvernement du Québec. Selon ce document, la qualité 
des solutions reçues suite à l’appel d’offres doit être évaluée par l’émetteur avant l’ouverture des 
enveloppes de prix. Seules les enveloppes de prix des solutions ayant obtenu une note supérieure 
à 70 points sur 100 peuvent être ouvertes. À partir du prix soumis, le prix ajusté de la solution est 
calculé avec le coefficient d’ajustement pour la qualité, qui est obtenu à partir du facteur « k ». Le 
gagnant de l’appel d’offres est le fournisseur qui obtient le prix ajusté le plus bas. Plus 
d’informations sur ce type d’adjudication peuvent être obtenues sur le site Internet des 
Publications du Québec, où le règlement est publié.  
Avant la publication de l’appel d’offres, une grille d’évaluation contenant tous les critères sur 
lesquels les solutions seront évaluées avait été créée. Chaque critère retenu avait été pondéré en 
fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat, pour un poids totalisant 100 %.  
Les critères d’évaluation de la qualité avaient été séparés en 5 grandes sections. Pour quatre de 
ces sections, les solutions évaluées devaient obtenir un seuil minimal de 70% afin d’être 
acceptées. Ces critères sont résumés dans le tableau suivant : 
Tableau 3-4: Critères d'évaluation des solutions pour Org4 
Catégorie de critères Poids Seuil  Évaluateur 
Ergonomie 25% 70% 
Cliniciens 
Fonctionnalité et opérabilité 35% 70% 
Considérations techniques et 
technologiques 
20% 70% Département des services techniques 
Département des ressources informationnelles 
Durée de vie 10% 70% 
Acceptation au devis technique 10% - Firme de consultants 
À partir des besoins de chacun des secteurs, un devis technique et un document d’appel d’offres 
avaient été créés. Le groupe de consultants externes, Org4-FirmeCons, a joué un rôle important 
lors de ce processus. Une fois terminé, le document d’appel d’offres fut publié sur le Système 
Électronique d’Appels d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec. 
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Quatre firmes ont répondu à l’appel d’offres. Une des compagnies ayant proposé deux solutions 
différentes, il y eut un total de cinq solutions à évaluer. Afin de préserver l’anonymat des 
fournisseurs, les noms suivants seront donnés aux solutions reçues : Org4-SOL1, Org4-SOL2, 
Org4-SOL3, Org4-SOL4, Org4-SOL5. 
Pour effectuer l’évaluation des solutions, une structure spécifique a été établie. Elle est présentée 
dans la figure suivante : 
 
Figure 3-5 : Structure d'évaluation des solutions pour Org4 
Chacune des parties prenantes était en charge de remplir une partie spécifique de la grille 
d’évaluation. Les cliniciens avaient un poids total de 60%, les départements des services 
techniques et des ressources informationnelles avaient un poids de 30%, et la firme de consultants 
avait un poids de 10%. 
Les cliniciens avaient été regroupés en cinq unités de soins, tel que présenté à la section de 
l’identification des parties prenantes. La stratégie d’évaluation choisie stipulait que chacune des 
unités de soins devait s’entendre sur une seule grille d’évaluation. Il devait y avoir un consensus 
au sein de chacune des cinq unités de soins, à travers les deux hôpitaux. Le poids de leur 
évaluation avait été établi en fonction de la valeur de son parc d’équipements. Plus les besoins 
Comité de gestion du 
projet





Groupe responsable des 
évaluations cliniques
(60%)
Org4-US.1 Org4-US.2 Org4-US.3 Org4-US.4 Org4-US.5
Groupe responsable de 





d’une unité de soins étaient importants en termes d’appareils et de paramètres à surveiller, plus le 
poids relatif de son évaluation était important.  
Les évaluations faites par les unités de soins étaient transmises au groupe responsable des 
évaluations cliniques, qui s’occupait de faire leur compilation. Cette méthode d’évaluation avait 
été conçue dans le but d’éviter des négociations interdépartementales, chacune des unités de soins 
n’ayant pas les mêmes besoins. 
Suite à l’évaluation de la qualité de chacun des fournisseurs, les solutions Org4-SOL2 et Org4-
SOL4 ont été refusées car elles n’avaient pas atteint la note minimale de 70 points pour deux des 
catégories de critères. Les enveloppes de prix ont donc été ouvertes pour les trois solutions 
restantes, afin de calculer le prix ajusté à partir du prix soumis et du coefficient d’ajustement pour 
la qualité. La solution Org4-SOL5 présentait le prix ajusté le plus bas et avait donc été retenue 
comme gagnante de l’appel d’offres. 
3.1.4.2 Analyse du cas de l’Organisation 4 
3.1.4.2.1 Implication de personnes et de départements clés 
Après que l’équipe du génie biomédical ait identifié l’opportunité de faire l’acquisition d’une 
solution intégrée d’appareils de surveillance physiologique, une de leur premières préoccupations 
a été de s’assurer d’impliquer des acteurs clés pour assurer le lancement et le succès du projet. 
Tel que mentionné lors de la description de l’organisation, les cliniciens, c'est-à-dire les 
médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé, ont un pouvoir et une influence 
importante au sein d’un hôpital. Le service de génie biomédical, qui avait initialement défini la 
vision d’une solution de surveillance intégrée au sein du CSSS, semble avoir tenté de bâtir une 
coalition de support concernant l’acquisition afin créer un engouement autour de celle-ci. Dès le 
début, Org4- ChefBiomed avait vu l’importance de convaincre et de mobiliser les cliniciens dans 
le projet. 
Tout d’abord, il avait été décidé que la direction des soins infirmiers et des services 
professionnels devrait être en charge du projet d’acquisition. Cette direction étant responsable des 
infirmiers et autres professionnels de la santé à travers l’ensemble du CSSS, elle aurait la 
crédibilité nécessaire pour mener le projet à terme. Selon Org4-ChefBiomed, le service de génie 
biomédical étant principalement composé d’ingénieurs et de techniciens, il n’aurait pas eu la 
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crédibilité nécessaire pour impliquer tout le monde dans le projet et recommander une solution 
finale. Org4-ChefBiomed avait expliqué : 
« À moment donné, on a intégré les acteurs cliniques. C’est des joueurs clés qui 
vont aller chercher l’adhésion auprès des personnes cliniques, parce que ce sont 
des cliniciens. Moi, je suis ingénieur, et mon collège qui était sur le projet, on est 
des ingénieurs. C’est n’est pas la même profession. Kous, on parle avec nos 
propres lunettes, eux ils ont leurs propres lunettes. [Les acteurs cliniques] sont 
plus crédibles pour aller chercher l’adhésion auprès des personnes cliniques 
comme les infirmières et les médecins, que nous autres. » 
En mettant la direction des soins infirmiers en charge du projet, le génie biomédical avait 
appliqué ce que Bourne et Walker (2004) définissent comme la troisième dimension de 
l’influence dans les projets : « Tapping into the powerlines ». Les personnes faisant partie du 
département de génie biomédical étaient conscientes des particularités de la structure 
organisationnelle et de la structure de pouvoir interne de l’organisation, et ils ont utilisé ces 
connaissances pour assurer le succès du projet.  
De plus, certains acteurs cliniques du CSSS avaient un rôle particulièrement important dans le 
processus d’acquisition. C’est notamment le cas de Org4-DSI-Inf1 et Org4-DSI-Inf2, deux 
infirmiers de formation. Org4-DSI-Inf1 avait été mis en charge du projet d’acquisition en tant que 
conseiller à la gestion de produits. Sa situation au centre de santé était particulière : il s’agissait 
d’un infirmier qui relève de la direction des soins infirmiers, mais dont le bureau était situé avec 
le service de l’approvisionnement. Org4-DSI-Inf2, pour sa part, travaillait conjointement avec 
Org4-DSI-Inf1 en tant que conseiller en soins infirmiers spécialisés. Leur expérience et leur 
position au sein de l’organisation leur avaient permis de faire le lien entre le côté clinique, le 
département des services techniques ainsi que le service des approvisionnements.  
Ces deux individus faisaient partie du groupe de parties prenantes invisibles défini par Walker 
(2003), dont le support et la coopération sont vitaux pour le succès du projet. En effet, le service 
de génie biomédical avait souligné à plusieurs reprises leur importance dans l’adhésion de tous 
les départements à l’acquisition d’un système de surveillance intégré : 
« On voulait aller rejoindre tout le monde, les médecins et les infirmières sur le 
plancher dans les différents départements. Les meilleures personnes pour ce faire 
sont les acteurs cliniques. Le rôle de [Org4-DSI-Inf1 et Org4-DSI-Inf2] était 
vraiment pré-pondéré. » 
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Org4-DSI-Inf1 et Org4-DSI-Inf2 avaient réussi à gagner cet appui en allant rencontrer les 
différents départements afin de leur présenter la vision du projet : 
« Ils sont allés rencontrer les différents départements pour partager cette vision, 
s’assurer que tout le monde va s’inscrire dans ce projet. Les gestionnaires aussi 
ont fait le relais par la suite. Il s’est crée un momentum lorsque les gens ont vu le 
potentiel de la solution. » 
En plus d’impliquer les infirmiers, il était aussi important d’aller chercher l’appui des médecins. 
À ce niveau, le département de génie biomédical devait tout d’abord convaincre l’unité de soins 
Org4-US.2, qui était alors en plein processus d’acquisition d’appareils de surveillance 
physiologique pour son unité, de repousser son achat et d’attendre pour une acquisition 
commune. Certaines personnes, comme les médecins de cette unité, s’étaient rapidement engagés 
dans le projet, comme l’a expliqué Org4-ChefBiomed : 
« On était à veille de choisir un fournisseur pour les appareils pour [Org4-US.2] 
avant qu’on décide d’annuler l’appel d’offres. Il fallait justifier le pourquoi. Je les 
ai rencontrés pour leur montrer le potentiel d’un système intégré. […] Ça m’a 
pris 15 minutes pour que tout le monde accepte, ils ont vu le potentiel tout de 
suite. Mais ce n’est pas tout le monde qui le voit comme ça. » 
Toutefois, il y avait de la résistance de certaines personnes à joindre le projet, principalement dû 
au fait que le système de moniteurs d’alors était complètement désuet. Le génie biomédical s’était 
alors engagé à supporter les unités de soins en attendant le nouveau système : 
« On voulait supporter les départements par rapport au nouveau système, on est 
donc allés chercher des pièces d’anciens moniteurs pour les dépanner pour qu’ils 
acceptent d’attendre et éviter qu’ils tombent en bris de service. Certains 
départements avaient déjà un budget pour acheter des moniteurs. On est allés leur 
parler et leur dire qu’on allait les dépanner avec des moniteurs d’occasion, afin 
de réussir ce projet. Il y avait un travail qui se faisait en arrière plan. C’est 
beaucoup d’interactions avec tout le monde. » 
Le fait que le service de génie biomédical soit ouvert aux besoins des départements et qu’il pose 
des actions concrètes afin de les combler avait permis l’adhésion de tous au projet. Le service de 
génie biomédical avait eu une influence sur le processus d’acquisition en impliquant les unités de 




3.1.4.2.2 Adoption d’un système d’évaluation minimisant l’influence 
Selon la grille d’évaluation, les cliniciens avaient un poids important dans l’évaluation des 
solutions. En effet, les huit unités de soins des deux hôpitaux avaient un poids total combiné de 
60% de la note finale de la qualité des solutions. Il y avait donc une grande quantité d’acteurs 
impliqués dans le processus d’évaluation des solutions au niveau clinique. 
La stratégie d’évaluation qui avait été adoptée était de remplir une seule grille d’évaluation par 
unité de soins. Ces grilles avaient ensuite été mises en commun et pondérées en fonction de 
l’importance de chaque département. Ainsi, il était nécessaire qu’il y ait au moins un consensus 
au sein des mêmes unités de soins à travers les deux hôpitaux. Cela avait été fait dans le but de 
minimiser les risques de conflits et d’accrochages lors de l’évaluation : 
« On voulait qu’il y ait une grille d’évaluation pour chaque secteur à travers les 
deux hôpitaux. On ne voulait pas aller vers des négociations 
interdépartementales, parce que ça va devenir infernal. Là, c’est l’influence qui 
va jouer, qui qui crie le plus fort, etc. On a voulu éliminer cette influence négative. 
[…] On a permis un consensus au niveau d’un même service, mais pas au niveau 
interdépartemental, sinon il n’y aurait pas eu de consensus. » 
Le choix de cette stratégie d’évaluation éliminait la possibilité de confrontation entre les 
différents services à travers les hôpitaux. Toutefois, le choix d’une telle solution avait soulevé un 
nouveau défi, qui était de pondérer de manière adéquate l’importance de chacun des 
départements. Dans ce cas, il avait été décidé que les facteurs qui influenceraient l’importance de 
chacun des départements seraient le nombre d’appareils qui leur était destiné ainsi que les 
paramètres que ces appareils devraient surveiller. Ainsi, les unités de soins qui traitaient des 
patients dans un état critique avaient une plus grande importance que celles qui font seulement de 
la surveillance de base. Cette méthode avait été acceptée par chacune des unités de soins avant le 
début de l’acquisition, ce qui avait pu garantir un processus d’évaluation qui s’est déroulé sans 
négociations ou discussions conflictuelles entre les services, qui n’avaient pas nécessairement les 
mêmes besoins. 
3.1.4.2.3 Recours au pouvoir de connexion et de référence 
Suite à l’ouverture des enveloppes de prix, certains médecins de l’unité de soins Org4-US.2 
n’étaient pas satisfaits avec le choix de la solution finale. Ces médecins représentaient une des 
spécialités qui était présente au sein du groupe de l’unité de soins, que nous appellerons Org4-
131 
 
US.2-MED1. Ce groupe de médecins de l’unité s’était peu prononcé lors du processus 
d’évaluation des solutions. Ils ont accordé peu d’importance à ce processus, car ils croyaient 
qu’ils auraient la possibilité de choisir la solution qu’ils préfèrent par la suite, indépendamment 
de la décision dans l’ensemble du CSSS. Ainsi, les trois solutions finalistes avaient reçu une note 
très semblable de la part d’Org4-US.2 car le groupe Org4-US.2-MED1 y avait peu porté 
attention. 
Selon les sujets interviewés, les médecins avaient eu suffisamment de pouvoir par le passé afin de 
se retrier d’un appel d’offres et de faire l’acquisition de la solution qu’ils voulaient. Toutefois, 
avec le nouveau Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, si 
le service Org4-US.2 avait décidé de se retirer de cet appel d’offres, ils auraient été dans 
l’obligation d’attendre son expiration, qui aurait eu lieu dans 3 ans, avant de faire l’acquisition de 
nouveaux appareils. 
Contrariés, certains médecins ont alors fait des représentations auprès des hauts dirigeants, leur 
faisant part que la solution choisie pourrait ne pas répondre convenablement aux besoins de leurs 
unités de soins, et qu’elle pouvait potentiellement nuire à la santé des patients.  En clair, ils 
n’auraient pas été suffisamment consultés lors de l’évaluation des solutions.  
Très rapidement, cette situation a créé un grand remous au sein du centre de santé. Ces médecins 
avaient eu suffisamment d’influence pour remettre en doute l’ensemble du processus de sélection. 
Ces tentatives d’influence avaient fonctionné grâce à leur crédibilité professionnelle et à leurs 
relations privilégiées auprès des dirigeants.. Par la suite, la direction des soins infirmiers fut dans 
l’obligation de prouver la validité du processus d’acquisition à la direction générale, ce qui sera 
décrit à la prochaine section. 
3.1.4.2.4 Utilisation du pouvoir légitime et de référence afin de convaincre 
Le directeur de la direction des soins infirmiers, Org4-DSI-Directeur avait utilisé son pouvoir 
légitime et de référence afin de convaincre la haute direction de la validité de la solution choisie. 
Selon la DSI, le processus d’acquisition s’était déroulé de manière juste et équitable pour tous.  
Afin de prouver la légitimité du processus et le fait que toutes les parties prenantes avaient été 
consultées, elle avait produit un important document relatant toutes les étapes de l’acquisition, 
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réunions, séances d’information et communications par courriel, qui avait été présenté au 
directeur général du centre de santé. 
De plus, la personnalité du directeur du DSI avait permis de rapidement dissiper le doute quand 
au fournisseur choisi. D’un tempérament vivant, convaincant et tenace, il était allé argumenter le 
déroulement du processus devant le directeur général. Il avait réussi à le convaincre en lui 
démontrant la validité du processus ainsi que de la solution choisie, et en soulignant qu’on ne 
pouvait pas renverser une décision prise par l’ensemble des services des deux hôpitaux seulement 
à cause d’une résistance provenant d’un groupe de personnes isolées. Selon lui, cela allait ouvrir 
la porte à d’autres résistances du genre dans le futur, ce qui n’était pas souhaitable. 
Finalement, après délibération, le directeur général avait approuvé le choix de la solution, et le 
groupe Org4-US.2-MED1 avait décidé de se rallier au choix de groupe. Leurs arguments 
n’étaient pas suffisamment fondés pour annuler l’appel d’offres ou leur permettre une dérogation 





3.1.5 Étude comparative des cas 
Les sections précédentes ont permis de décrire les quatre études de cas et d’identifier les 
mécanismes d’influence des parties prenantes de chaque organisation étudiée. Le but de la 
présente section est de pousser l’analyse des données recueillies en présentant une étude 
comparative (transversale) des cas en question.  En complément d’une analyse intra-cas (section 
3.1), elle présente les tendances observées à travers les quatre organisations afin d’en tirer 
d’autres enseignements complémentaires.  Sur le plan méthodologique, l’approche inter-cas 
permet de dépasser les limites d’une analyse spécifique aux cas en tentant de dégager, à partir de 
dimensions choisies, certaines propositions d’ensemble et valides pour l’ensemble des données 
recueillies (Yin, 1989).  Les dimensions sont ici réparties en trois grandes sections.  
La première section porte sur l’effet présumé de caractéristiques organisationnelles, notamment 
le type d’organisation, la centralisation du pouvoir et la culture organisationnelle, sur les 
mécanismes d’influence utilisés par les parties prenantes. Par la suite, y sont décrits les 
mécanismes d’influence en fonction caractéristiques personnelles, principalement au niveau des 
enjeux des parties prenantes et de la personnalité des individus impliqués. Finalement, la nature 
du système acheté et la phase d’acquisition sont analysés. 
3.1.6 Effet des caractéristiques organisationnelles 
Les données empiriques de la recherche suggèrent des liens entre les facteurs organisationnels, 
tels que le type d’organisation, sa culture et la centralisation du pouvoir et les mécanismes 
d’influence utilisés par les parties prenantes.  Cette sous-section propose une lecture de ces 
résultats. 
3.1.6.1 Le type d’organisation 
Le type d’organisation fait référence au fait s’il s’agit d’une organisation publique ou d’une 
entreprise privée. Cette recherche a étudié trois organisations publiques ou parapubliques (Org1, 
Org2 et Org4) et une organisation privée (Org3). Cette distinction privé/public présente un intérêt 
vu l’incidence sur la formalisation du processus d’acquisition et sur la façon dont le pouvoir 
décisionnel se trouve réparti. 
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3.1.6.1.1 Rigidité du processus d’acquisition 
Dans les cas étudiés, les acquisitions dans les organisations publiques étaient beaucoup plus 
strictes et encadrées que celles dans l’organisation privée. En effet, le processus d’achat des 
organisations publiques est soumis à des règlements et standards stricts, que les équipes 
d’acquisition sont obligées de respecter. Dans ces conditions, il est plus difficile pour les parties 
prenantes d’avoir une influence (implicite ou explicite) sur le processus d’acquisition, car la 
stratégie et les étapes de l’acquisition sont clairement établies par une entité externe (directives 
gouvernementales). Dans ce contexte, le responsable des achats porte la responsabilité du respect 
de ces règles et de la transparence du processus. 
Par exemple, dans le cas d’Org2, les critères d’évaluation et leur poids relatif étaient définis 
d’avance et la grille d’évaluation, signée et scellée, ne pouvait plus être modifiée une fois l’appel 
d’offres publié. Dans ce même cas, le responsable des achats faisait partie du comité de sélection 
afin de s’assurer du respect de la procédure. Au sein d’Org4, la structure hiérarchique entourant 
l’acquisition avait été définie avec précision. Plusieurs comités d’évaluation avaient été formés, 
chacun ayant un rôle précis; de même, les intervenants avaient été sélectionnés et la pondération 
des critères relatifs à chaque unité fonctionnelle avait été déterminée lors de la planification du 
projet. 
Le cas d’Org1, même s’il s’agit d’une organisation parapublique, diffère tout de même des deux 
premiers. Certes, le processus d’achat était soumis à des règles d’acquisition strictes, tout comme 
pour Org2 et Org4, mais le processus d’acquisition s’est avéré moins figé. Par exemple, ce n’est 
que lorsque les trois fournisseurs avaient obtenu la note de passage lors de la pré-qualification 
qu’il fut décidé que l’organisme devrait procéder à une demande de propositions avec prix et à 
l’élaboration d’un devis détaillé. De plus, l’informatisation d’Org1-Serv4 avait été annulée en 
milieu de projet, suite aux prix trop élevés soumis par les fournisseurs. Par ailleurs, Org1-VPServ 
avait fait déplacer le gestionnaire de projets sous sa supervision hiérarchique pour la durée du 
projet. Toutefois, les décisions prises dans chacune de ces circonstances suivaient tout le même la 
ligne directrice des règles d’achat dans les organismes publics. 
Contrairement aux organisations publiques, le processus d’acquisition d’Org3 était loin d’être 
aussi rigide, et la phase de planification fut beaucoup plus courte. En effet, Org3 ne possédait pas 
de processus d’acquisition prédéfini ou des règles d’achat à respecter. En fait, il n’y avait 
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personne des achats qui était impliqué dans le processus de sélection en tant que tel. À l’instar 
des autres études de cas, le processus de sélection n’avait pas été réalisé à travers un appel 
d’offres. Comme le processus était moins structuré, il y eut donc plus d’opportunités pour les 
parties prenantes d’avoir une influence lors de la sélection. Les résultats suggèrent également 
l’influence manquée d’un individu, Org3-VPDistribution, qui était à la tête du processus et qui 
avait un grand pouvoir sur le choix du fournisseur final. Par exemple, il avait une préférence 
marquée pour Four2, au point que Four1 recevait très peu d’attention de sa part. Par ailleurs, la 
pondération des critères relatifs aux besoins du centre de distribution par rapport aux besoins du 
département des TI n’avait pas été fixée, la méthodologie d’évaluation n’avait pas été discutée à 
l’avance et les critères d’évaluation ont été définis après les démonstrations des fournisseurs. 
Selon Kuiper (1998), la définition des exigences doit toujours être faite avant d’établir un contact 
avec les fournisseurs, afin d’éviter la formation de préférences préalables, ce qui est justement 
arrivé dans le cas d’Org3. Ce genre de situation n’aurait pas été possible dans une organisation 
publique à cause des règles et mécanismes régissant le processus d’achat. 
Ainsi, dans le cas d’Org3, il était considéré normal que VPDistribution prenne en charge 
l’acquisition. Sa position hiérarchique (pouvoir légitime), sa personnalité de leader et ses enjeux 
dans le choix du fournisseur lui ont permis d’avoir une influence évidente sur le déroulement de 
l’acquisition. 
Dans le cadre réglementé des acquisitions au sein du secteur public, les mécanismes d’influence 
des parties prenantes peuvent plus généralement émaner du pouvoir de légitimité et d’expertise 
des individus. D’après les cas observés, les personnes ayant une influence sur le processus 
d’acquisition ont soit des connaissances spécifiques que les autres n’ont pas, soit une position 
hiérarchique qui leur attribue le pouvoir d’imposer des décisions. Les départements des TI 
avaient un pouvoir d’expertise, par exemple, tandis que le pouvoir d’Org1-VPServ était dû à sa 
position hiérarchique dans l’équipe. C’est d’ailleurs justement grâce à son pouvoir de légitimité 
qu’il a pu déplacer temporairement le gestionnaire de projets sous sa supervision. 
Bien que le processus de sélection dans les organismes publics soit clairement défini est encadré, 
la gestion des exceptions ou situations particulières n’est pas toujours prévue. Par exemple, dans 
le cas d’Org1, même s’il y avait un processus formel défini, c’est le directeur des achats qui a fini 
par influencer la décision de négocier uniquement avec Org1-Four3 car les prix des autres 
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fournisseurs étaient trop élevés. Encore une fois, celui-ci a réussi à influencer la décision grâce à 
son pouvoir d’expertise. 
3.1.6.1.2 Répartition du pouvoir décisionnel 
Dans les organisations publiques observées, le pouvoir décisionnel était relativement diffus 
puisque réparti entre plusieurs individus; cette situation contraste avec l’entreprise privée 
observée où le pouvoir était principalement centralisé autour d’une seule personne. Les données 
démontrent clairement la difficulté des répondants des organisations 2 et 4 à cibler un individu 
ayant le plus d’influence sur le processus d’’acquisition. De même, il est intéressant de constater 
que dans ces organisations, les répondants ont tendance à présenter les choix comme résultant de 
décisions collectives. Dans le cas d’Org1, la même observation pourrait être faite mais de façon 
plus nuancée. Ainsi, Org1-VPServ fut identifié par quelques répondants comme ayant davantage 
d’influence que les autres acteurs, sans pour autant affirmer qu’il était le principal intervenant 
dans la prise de décision. 
En général, les organisations publiques ont tendance à consulter et impliquer les différentes 
parties prenantes touchées par le nouveau système. Bien entendu, cela peut varier en fonction de 
la nature du système acheté, sujet qui sera abordé dans la section 3.1.8. Il est toutefois possible de 
supposer que la difficulté de désigner un individu d’influence au sein des organisations publiques 
soit  due au besoin de transparence et d’impartialité de celles-ci. Ainsi, les répondants hésitaient à 
désigner les personnes d’influence par crainte de présenter le processus comme étant moins 
transparent. 
Dans le cas d’Org3, les répondants n’ont pas hésité à désigner VPDistribution comme étant la 
personne qui avait eu le plus d’influence dans le choix du fournisseur. Celui-ci étant le 
représentant de la partie prenante principale (le centre de distribution), il a réellement pris 
contrôle du processus d’acquisition. Les personnes impliquées dans le processus étaient 
conscientes et en accord avec cette réalité. 
Enfin, il faut souligner que dans les organisations publiques observées, les projets d’acquisition 
furent tous dirigés par un gestionnaire de projets. Le rôle de celui-ci était de s’assurer de 
l’avancement du projet et de l’orchestration des différentes étapes du processus, mais sans avoir 
les pleins pouvoirs. Bien qu’il/elle ait eu un certain pouvoir à cause de son interaction avec les 
parties prenantes et du contrôle de l’information, il/elle n’avait pas nécessairement un pouvoir 
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décisionnel (ni même hiérarchique) sur l’équipe. Dans les organisations 1, 2 et 4, ce pouvoir était 
détenu par l’ensemble des membres du comité de sélection. 
3.1.6.2 La centralisation du pouvoir 
La seconde caractéristique organisationnelle ayant un impact sur les mécanismes d’influence des 
parties prenantes impliquées est la centralisation du pouvoir au sein de l’organisation. En effet, 
dans les cas où la structure décisionnelle de l’entreprise était décentralisée, la décision d’achat 
avait tendance à se faire de manière commune et impliquer un grand nombre de parties prenantes. 
En revanche, lorsque l’organisation était davantage centralisée, un plus petit nombre de parties 
prenantes était impliqué, et celles-ci avaient nécessairement moins de pouvoir. La taille du comité 
de sélection était d’ailleurs moins importante. 
Une structure décisionnelle décentralisée a pu être observée au sein d’Org1 et Org4, qui ont fait 
l’effort d’impliquer toutes les parties prenantes dans le processus décisionnel. Chacune de ces 
parties prenantes avait une partie du pouvoir décisionnel en étant représentée au sein du comité 
de sélection. D’ailleurs, les comités de sélection de ces organisations étaient caractérisés par leur 
taille relativement importante. Org1 comptait sept personnes participant à l’évaluation, tandis 
qu’Org4 avait trois groupes d’évaluation distincts (évaluation clinique, évaluation économique et 
évaluation informationnelle et technologique), chacun impliquant plusieurs individus différents. 
Org2 et Org3 avaient une structure décisionnelle qui était plutôt centralisée. De ce fait, le nombre 
de personnes faisant partie du comité de sélection était moins important que pour les autres 
organisations. En effet, le comité de sélection d’Org2 comptait uniquement trois personnes, 
tandis que le comité de sélection d’Org3 était composé de quatre intervenants principaux. 
Toutefois, comme il a été mentionné dans l’intra-cas, Org2 avait fait un réel effort afin 
d’impliquer tout le monde dans le processus d’achat, afin que chacun puisse exprimer ses besoins 
et son opinion au sujet des fournisseurs. Cependant, bien que toutes les parties prenantes avaient 
été consultées et leur opinion avait réellement été considérée, c’est un comité de sélection de trois 
personnes qui avait le dernier mot sur la pondération des critères et les notes accordées aux 
fournisseurs. Certaines des similarités observées dans le entre Org2 et Org3 pourraient être 
attribuées à leur nature commerciale. Bien qu’Org2 soit une organisation parapublique, sa 
vocation première est commerciale et son objectif est de faire des profits.  
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La grande taille d’un comité de sélection implique qu’il sera plus difficile d’exercer une influence 
sur l’ensemble du comité, à cause du plus grand nombre de personnes à convaincre. Cela a pu 
être observé au sein d’Org1, par exemple, où chacune des parties prenantes était représentée et 
veillait à ce que le système réponde à ses besoins particuliers. Le contraire était visible chez 
Org4, où les personnes à convaincre étaient VPDistribution et le CIO. 
3.1.6.3 La culture organisationnelle 
Les observations faites dans les quatre cas suggèrent également des interprétations sur la base de 
la culture organisationnelle des organisations, notamment sur la forme de leadership et le degré 
d’implication des parties prenantes.  
3.1.6.3.1 Partie prenante en charge de l’acquisition 
Les cas étudiés suggèrent que la culture organisationnelle a pu être déterminante sur le choix de 
la personne devant assumer le leadership du projet d’acquisition.  En effet, dans le cas des 
organisations 1, 3 et 4, qui accordent une grande importance à leurs opérations et qui ont une 
culture plutôt « pratique », le leadership était assuré par le département « client », c'est-à-dire par 
le département comprenant les utilisateurs du système. Dans le cas de l’organisation 2, qui a une 
culture axée sur les technologies, le leadership du processus d’achat fut davantage assumé par le 
département des TI. 
Org1, Org3 et Org4, de par leur mission, ont toujours priorisé les besoins des usagers par rapport 
à ceux des autres départements, comme les TI, par exemple. Par exemple, la nature des 
opérations d’Org1 et Org4, qui ont un impact direct sur la vie d’êtres humains, les prédispose à 
accorder davantage d’importance aux besoins des utilisateurs directs du système à acquérir. C’est 
d’ailleurs cette réalité qui a poussé le département des services techniques (DST) d’Org4 à 
encourager le département des soins infirmiers (DSI) à prendre en charge du projet. Le DST 
possédait moins de crédibilité au sein de l’hôpital qui était dirigé par les cliniciens, c'est-à-dire les 
médecins et les infirmiers. La culture d’Org4 a donc clairement influencé le choix de la partie 
prenante responsable de l’acquisition. 
L’acquisition du système de gestion des informations du laboratoire d’Org1 était elle aussi 
dirigée par les laboratoires qui allaient utiliser le système. En effet, les chefs des laboratoires 
composaient la majorité du comité de sélection (il y avait seulement une personne des TI) et le 
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poids des critères techniques était uniquement de 25%. Toutefois, lors des entrevues, certains 
utilisateurs ont soutenu que leurs besoins n’avaient pas été complètement considérés et que la 
décision finale avait été prise uniquement en fonction des considérations technologiques. De plus, 
certains utilisateurs n’étaient pas en accord avec la stratégie d’acquisition utilisée pour faire la 
sélection du fournisseur. Cela peut être attribué au fait que les services impliqués avaient des 
fortes préférences pour différents fournisseurs, et que le fournisseur gagnant, choisi à cause de 
son prix avantageux, était préféré par le département des TI.  
Contrairement aux cas déjà cités, la culture organisationnelle d’Org2 a toujours eu tendance à 
accorder beaucoup d’importance aux technologies de l’information. Dans ce cas, c’est le 
département des TI qui fut en charge du projet de sélection du fournisseur de caisses 
électroniques. En fait, le bureau de projets en entier était situé au sein du département des TI, ce 
qui amène les TI à être à la tête de tout projet à caractère technologique. 
3.1.6.3.2 Degré d’implication des parties prenantes 
Le lien entre la culture organisationnelle et le degré d’implication des parties prenantes est 
particulièrement intéressant à analyser dans le cas d’Org3. En effet, on pourrait caractériser Org3 
comme une organisation ayant une culture pragmatique et autonome au niveau de ses décisions 
d’affaires générales. L’organisation n’aime pas faire affaire avec de grandes compagnies de 
consultation, aime pouvoir prendre ses propres décisions et les gestionnaires apprécient le fait 
être en contrôle. 
Dans ce cas, le CIO et VPDistribution étaient en charge de l’acquisition, et c’est à eux que 
revenait la décision du choix du fournisseur. La haute direction leur accordait une grande 
confiance à ce niveau. Ces deux individus ont certes consulté quelques personnes du département 
des TI et du centre de distribution, mais le degré d’implication de ces parties prenantes n’était pas 
aussi concret qu’au sein des organisations 1, 2 ou 4.  Cette situation est renforcée par le fait que 
cette organisation ne possède pas de département d’achats pour les besoins de fonctionnement 
administratif – le « back-office ».  En effet, le département des achats se limite aux acquisitions 
de la marchandise vendue en magasin. 
Dans le cas des trois autres organisations, tel que mentionné auparavant, l’ensemble des parties 
prenantes a été impliqué tout au long du processus de sélection. Cela est dû à la culture 
participative et d’ouverture des organisations publiques.  
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3.1.7 Effet des caractéristiques personnelles 
Les intérêts des parties prenantes impliquées dans l’acquisition, ainsi que la personnalité des 
individus composant celles-ci, avaient un effet sur les mécanismes d’influence observés lors de 
l’acquisition. 
3.1.7.1 Mécanismes d’influence en fonction des intérêts des parties prenantes 
Tel que décrit dans la revue de littérature, chaque partie prenante est caractérisée par ses intérêts 
par rapport au déroulement ou au résultat d’un projet. Dans les quatre cas observés, il est possible 
de séparer les individus et départements impliqués en quatre parties prenantes principales : le 
département client, qui comprend les usagers qui vont utiliser le système, le département des 
technologies de l’information, le département des achats et la haute direction. Chacune de ces 
parties prenantes a des intérêts distincts dont découlent les mécanismes d’influence utilisés. Le 
Tableau 3-5 propose une description des intérêts des parties prenantes tels qu’ils ont été observés 
sur le terrain. Ceux-ci ne sont pas présentés en ordre d’importance. 
Tableau 3-5 : Principaux intérêts des parties prenantes prenant part aux projets observés 




- Stabilité du système  
- Fiabilité de 
l’infrastructure 
- Compatibilité avec 
l’infrastructure 
existante 
- Feuille de route du 
fournisseur 
- Concordance avec 
vision future des TI 






- Fournisseur ayant 
une connaissance de 
l’industrie 
- Transparence du 
processus 
d’acquisition  
- Rédaction d’un 
contrat clair qui 
protège l’entreprise 
- Système satisfaisant 
le plus grand nombre 
d’intervenants 
- Coopération et 
fiabilité du 
fournisseur 
- Ajout de valeur à 
l’entreprise 
- Respect du budget 
- Réponse aux besoins 
- Processus équitable 
et transparent 
- Intégration à la 
stratégie d’entreprise 
Tel que présenté au Chapitre 1, les parties prenantes vont tenter d’influencer le projet en fonction 
de leurs intérêts respectifs. À travers les cas étudiés, il a effectivement été possible d’observer 




Cette section abordera les mécanismes d’influence observés de la part du département des TI, des 
achats et de la haute direction. 
3.1.7.1.1 Pouvoir d’expertise du département des TI 
À travers les quatre organisations étudiées, on peut clairement observer pouvoir d’expertise du 
département IT dû au fait qu’il possède des connaissances techniques spécifiques que les autres 
départements n’ont pas. De plus, le fait que ce département était en charge de l’implantation et de 
la maintenance du système lui donnait donc le pouvoir légitime de faire partie du processus 
d’acquisition et de s’exprimer sur le côté technique. 
De ce pouvoir d’expertise découle forcément une crédibilité sur les choix techniques. À travers 
les quatre organisations, le département des TI était donc en charge du choix des critères de 
sélection techniques et de l’évaluation des fournisseurs selon ces critères. Il était difficile pour les 
autres parties prenantes de questionner le choix ou la pondération de ces critères, car la plupart 
n’avaient pas les connaissances nécessaires pour le faire. Aussi, le personnel TI était en mesure 
d’informer le reste du comité de sélection sur les possibilités d’intégration du système à 
l’infrastructure existante de l’entreprise, sa facilité de maintenance et de mise à jour, ainsi que les 
coûts d’entretien et d’implantation. Bien que les considérations technologiques étaient pondérées 
dans la grille d’évaluation, certains des critères semblent avoir eu une grande influence sur 
l’opinion qu’avait le comité des solutions évaluées.  
Dans le cas d’Org1, par exemple, le fait que le choix de FOUR1 et de FOUR2 nécessitait 
l’élaboration de deux infrastructures distinctes était perçu comme très problématique, et le comité 
de sélection dut rapidement écarter cette solution. Le volet technologique, soutenu par le 
département TI a donc vite fait d’imposer une voix. Du côté d’Org2, le personnel TI était très 
favorable au choix du fournisseur qui avait gagné l’appel d’offres, notamment grâce à cause de la 
facilité de maintenance et de mise à jour du système. Selon les répondants, il s’agissait d’un 
facteur qui a joué en la faveur du fournisseur. 
Ainsi, le département des TI est en mesure d’influencer le processus d’acquisition grâce à son 
pouvoir d’expertise. Il évalue les solutions au niveau technique, mais il est aussi en mesure 
d’influencer l’opinion que se font les membres du comité de sélection de chacune des solutions. 
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3.1.7.1.2 Pouvoir d’expertise et de légitimité du département des achats 
Généralement, on peut dire que le département des achats a lui aussi un pouvoir d’expertise et de 
légitimité au sein de l’équipe d’acquisition. Tel que rappelé plus tôt, son rôle est de veiller au 
respect des règles concernant les acquisitions dans les organisations publiques et de faire des 
recommandations tout au long du processus de sélection. Dans les cas observés, ce département a 
eu une influence sur le processus car il connaissait les procédures d’acquisition et il s’agissait de 
sa responsabilité de les appliquer. Bien entendu, cela pouvait uniquement être observé au sein des 
organisations publiques qui avaient un département des achats, c'est-à-dire Org1, Org2 et Org4 – 
Org3 n’avait pas impliqué de responsables des achats dans son processus. 
Dans les organisations publiques, la transparence du processus de sélection a une grande 
importance. Étant donné que ces organisations ont des règles parfois complexes entourant les 
acquisitions, le département des achats doit veiller à ce qu’elles soient respectées. C’est ce 
département qui sera blâmé si jamais un fournisseur affirme que l’acquisition ne s’est pas 
déroulée de façon équitable. L’enjeu du département des achats se situe donc au niveau de la 
transparence du processus et de la rédaction d’un contrat clair qui assure que le système sera livré 
dans les délais et selon le budget. Il n’a pas d’enjeu réel dans la sélection d’un fournisseur plutôt 
que d’un autre.  
Ainsi, dans les cas étudiés, le responsable des achats a joué un rôle de guide, de conseiller afin 
d’assister l’entreprise dans le choix d’un fournisseur. Étant donné qu’il avait le pouvoir et les 
connaissances nécessaires pour se prononcer sur le déroulement du processus de sélection et sur 
la stratégie d’acquisition, le responsable des achats a eu une influence sur le processus 
d’acquisition dans les organisations publiques. Il s’agissait principalement d’une influence 
latérale, qui se manifestait lorsqu’il suggérait des stratégies d’action au comité de sélection ou au 
comité directeur de projet. 
Deux exemples sont dignes de mention relativement au rôle de ce groupe. Au sein d’Org1, le 
responsable des achats a utilisé son pouvoir d’expertise pour influencer la prise de décisions 
d’importance concernant l’acquisition. Tel que mentionné dans l’intra-cas (section 3.1), c’est le 
directeur des achats qui a suggéré de reporter l’informatisation d’Org1-Serv4, de fermer l’appel 
d’offres à cause des prix trop élevés soumis par les fournisseurs et de faire une demande de 
proposition détaillée avec prix. Il siégeait au sein du comité de pilotage et avait un contact direct 
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avec le président de l’entreprise et le CIO. Les membres de la haute direction lui accordaient une 
grande crédibilité et se fiaient à ses suggestions. 
Du côté d’Org2, le responsable des achats était en contrôle du flux d’informations entre les 
fournisseurs et l’entreprise, veillait à ce que les fournisseurs ne changent pas leurs réponses à 
l’appel d’offres au cours du processus et s’assurait que l’évaluation se fasse de la façon la plus 
impartiale possible. Il avait d’ailleurs interdit aux participants d’exprimer leurs préférences 
générales envers les fournisseurs – ils pouvaient uniquement émettre leur opinion sur si les 
fournisseurs répondaient à chaque critère spécifique.  
3.1.7.1.3 Pouvoir légitime de la haute direction 
La haute direction a pu exercer une influence lors de l’établissement de la portée du projet 
(budget à respecter, calendrier, services à informatiser) et lors de l’approbation finale des 
décisions prises par le comité de sélection.  L’implication de ce groupe a toutefois varié selon le 
cas considéré. 
Ainsi, sauf pour Org3, la haute direction n’était pas directement impliquée dans le processus 
d’acquisition.  Elle était régulièrement informée de l’avancement du processus et des décisions 
prises, mais elle n’était pas présente lors de l’évaluation des solutions ou de la définition des 
besoins. Les membres de la haute direction ne faisaient pas partie du comité de sélection comme 
tel. En effet, chaque organisation possédait un comité de direction ou un comité de pilotage, 
composé de membres de la haute direction, dont le rôle était de superviser le comité de sélection 
et d’approuver ses décisions. 
La haute direction avait principalement exercé son influence à trois moments spécifiques : lors de 
la détermination de la portée du projet, lors de l’approbation des décisions intermédiaires et 
finales prises par le comité de sélection et finalement, lorsque l’équipe d’acquisition faisait face à 
des impasses ou était incapable d’arriver à un consensus. Chez Org1, par exemple, Org1-VPServ 
s’interposait lorsque les délibérations sur un sujet duraient trop longtemps. Chez Org2, des 
mécanismes avaient été mis en place au cas où l’équipe n’arriverait pas à s’entendre sur un sujet 
particulier. Dans ce cas, le conflit serait expliqué au comité de direction, qui aurait alors comme 
objectif d’aider aux délibérations. Cette situation n’a toutefois pas eu lieu dans le cadre de 
l’acquisition du système de point de vente. Chez Org4, les médecins qui n’étaient pas en accord 
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avec la décision prise par le comité s’étaient adressés à des membres de la haute direction, qui 
avait ensuite mandaté le comité de sélection de lui démontrer la validité du processus suivi. 
Ce n’est qu’au sein d’Org3 que la haute direction était directement impliquée dans le processus 
d’acquisition. En fait, le VP de la distribution et logistique et le CIO étaient les principaux 
intervenants dans le processus et ils interagissaient directement avec les fournisseurs. Tel que 
mentionné plus tôt, cela peut s’expliquer par la culture de l’organisation, où la structure 
décisionnelle est très centralisée. Toutefois, les autres membres de la haute direction, comme le 
CEO, le COO ou encore le conseil d’administration n’étaient pas du tout impliqués dans 
l’acquisition. Le choix final devait être approuvé par le CEO et par un membre du CA qui était 
responsable des acquisitions technologiques. 
3.1.7.2 Influence de la personnalité des individus sur les mécanismes d’influence 
Les mécanismes d’influence utilisés par les parties prenantes ont varié en fonction de la 
personnalité des individus impliqués dans l’acquisition. De façon générale, il a été possible 
d’observer que plus la personnalité des parties prenantes était semblable au sein d’une même 
organisation, moins il y avait de conflits lors du processus d’acquisition et plus les parties 
prenantes avaient recours à des mécanismes d’influence rationnels, comme la discussion et la 
persuasion.  
En effet, la personnalité1 des parties prenantes était relativement semblable au sein d’Org2 et 
Org3. Il y avait une uniformité des caractères au sein de l’équipe d’acquisition, ce qui a facilité le 
travail d’équipe car tout le monde était sur la même longueur d’onde. Chez Org2, le comité de 
sélection était caractérisé par la présence de gens décisionnels, c'est-à-dire habitués de prendre 
des décisions d’affaires et de travailler en projets. Ceux-ci accordaient davantage d’importance au 
bien général de l’entreprise qu’à leurs propres intérêts ou préférences. Cela avait amené la 
création d’un climat d’ouverture et de collaboration, dans lequel chacun pouvait exprimer 
                                                 
1 Bien que la notion de personnalité soit assez vague et difficile à mesurer dans le cadre d’une étude de cas, le 
chercheur se base ici directement sur les propos recueillis de la part des participants, qui comparaient eux-mêmes les 
différentes personnalités présentes au sein de l’équipe (perceptions). De façon générale, ce concept de personnalité 
fait référence aux comportements et attitudes qui caractérisent un individu. De plus, le concept de personnalité de 
parties prenantes discuté dans cette partie se base sur des traits qui semblent généralement être partagés par les 
membres d’un même groupe professionnel.  
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librement ses opinions. Les mécanismes d’influence alors observés se concentraient justement 
autour de la discussion et persuasion à l’aide d’arguments rationnels. 
L’équipe de sélection d’Org3 était elle aussi composée de gens décisionnels qui étaient 
imprégnés par la culture pragmatique de l’organisation. Les individus étaient caractérisés par leur 
leadership, leur caractère directif et leur volonté de faire avancer le projet. Par conséquent, Org3-
VPDistribution ou Org3-CIO étaient plus directs dans l’affirmation de leurs préférences, avaient 
davantage recours à leur pouvoir légitime, prenaient les devants et approchaient le processus de 
façon très directe. Le fait qu’ils avaient une personnalité semblable avait, ici aussi, facilité le 
travail d’équipe et la création d’un climat d’ouverture. 
Au contraire, il était possible d’observer des différences entre les personnalités de certains 
individus au sein d’Org1 et Org4. Tel que mentionné plus tôt, il y avait une grande différence 
entre les personnalités du personnel de laboratoire et des gestionnaires d’Org1. Le personnel de 
laboratoire était caractérisé par un esprit scientifique et analytique, tandis que le gestionnaire des 
laboratoires, Org1-VPServ, avait plutôt un tempérament décisionnel et aimait quand les choses 
avançaient rapidement. La différence entre ces personnalités avait amené un climat de fermeture, 
d’insatisfaction et de confusion. Org1-VPServ devait parfois intervenir pour prendre des 
décisions afin de faire avancer le processus, tandis que les usagers considéraient qu’ils n’avaient 
pas suffisamment de temps pour analyser la situation et prendre la décision la plus adéquate. 
VPServ considérait les besoins à haut niveau, tandis que le personnel de laboratoire restait très 
concentré sur ses besoins spécifiques. 
Dans le cas d’Org4, le groupe des médecins affichent une personnalité particulière par rapport 
aux gestionnaires et au personnel du département des services techniques. Les médecins étant 
habitués d’avoir le dernier mot sur les décisions à caractère médical, ils ont vite réagi auprès des 
dirigeants lorsqu’ils se sont aperçus que le système à acquérir n’était pas celui qu’ils 
préconisaient.. 
Dans ce même cas, il était aussi possible de remarquer la différence de personnalité entre les 
cliniciens et le département des TI. À plusieurs reprises, le chef du génie biomédical avait insisté 
sur les défis reliés à l’adhésion de tous au projet et la communication avec les cliniciens, qui 
voient les choses d’un autre œil que le département des TI. En effet, le DST devait adapter ses 
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présentations et ses arguments afin d’être en mesure de convaincre les cliniciens de la viabilité 
d’une solution intégrée de monitoring. 
Il est toutefois possible de nuancer ces affirmations en supposant que le climat d’entraide et de 
coopération qui régnait au sein d’Org2 et Org3 pourrait aussi possiblement être attribué au fait 
que toutes les parties prenantes étaient en accord avec la supériorité d’un des fournisseurs. 
3.1.8 Effet de la nature du système acheté 
Il a été possible d’observer que les mécanismes d’influence des parties prenantes variaient en 
fonction de la nature du système acheté. En effet, c’est principalement le risque perçu par 
l’acquisition du système qui avait un impact sur le processus de sélection. 
Dans les quatre cas, il s’agissait de l’acquisition d’un système d’envergure nécessitant des 
investissements de capital majeurs. À cause de l’envergure des projets, chacune des organisations 
a dû mobiliser une grande quantité de personnes, s’assurer que les besoins avaient été 
convenablement définis et que la méthode de sélection allait permettre de choisir le fournisseur 
répondant le mieux à ces besoins. Dès le départ, le risque perçu de l’acquisition de chacun des 
systèmes était relativement élevé, d’où les investissements importants de temps et de main 
d’œuvre de la part des organisations. 
Toutefois, le risque perçu par rapport à l’acquisition du système de gestion des informations de 
laboratoire d’Org1 et du système de monitoring physiologique d’Org4 était plus élevé que pour 
les acquisitions du système de caisses d’Org2 et du système de gestion d’entrepôt d’Org3. En 
effet, les systèmes d’Org1 et d’Org4 pouvaient avoir un impact direct sur la vie d’êtres humains. 
De plus, les besoins de ces deux organisations étaient très particuliers à leur domaine, comparés 
aux besoins d’Org2 et d’Org3. Org1 voulait que son système de gestion des informations de 
laboratoire soit implanté à travers plusieurs services de nature différente, ce que peu de 
fournisseurs étaient en mesure d’accomplir avec un système. Du côté d’Org4, la solution de 
monitoring physiologique intégrée était une technologie relativement nouvelle que peu 
d’hôpitaux possédaient, ce qui augmentait le risque perçu de l’acquisition.  
De ce fait, un effort supplémentaire avait été fait afin de s’assurer que tous les besoins seraient 
définis et que chacune des parties prenantes aurait l’occasion de se prononcer sur le sujet, 
spécialement au niveau des utilisateurs. L’attention accordée aux besoins des utilisateurs était 
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d’ailleurs plus importante que dans le cas d’Org2 et Org3. Le processus d’évaluation des 
fournisseurs était plus conflictuel, alors que chacun des groupes d’usagers affirmait l’importance 
que ses besoins soient comblés. Le processus de définition des besoins, de pondération des 
critères et d’évaluation des fournisseurs pour ces deux organisations a aussi été plus long que 
pour Org2 et Org3. En effet, le processus a duré environ 8 mois dans le cas d’Org1 et d’Org4, 
tandis que la durée totale du processus fut d’environ 5 mois pour Org2 et Org3.  
La nature du système sélectionné a aussi une influence sur les parties prenantes qui allaient avoir 
un pouvoir important dans le processus d’acquisition. Dans le cas d’Org4, ce sont les cliniciens 
qui possédaient ce pouvoir, car c’est ce groupe qui devait utiliser le système de façon 
quotidienne. Les médecins qui n’étaient pas en accord avec le fournisseur sélectionné n’ont eu 
qu’à affirmer que la solution choisie ne leur permettrait pas d’accomplir leur travail de façon 
satisfaisante pour que l’ensemble du processus soit mis en doute. 
Les systèmes recherchés par Org2 et Org3 étaient plus courants que dans le cas des deux autres 
organisations. De plus, il s’agissait de deux entreprises qui œuvrent dans la vente au détail, ce qui 
diminue le risque perçu par l’acquisition. Par conséquent, il y avait une moindre considération 
des besoins spécifiques et détaillés des utilisateurs finaux, le comité de sélection était plus petit, il 
y avait une moins grande présence de conflits et de délibérations au sein du comité et le processus 
d’acquisition était généralement plus ouvert. L’évaluation finale de chacun des fournisseurs était 
réalisée par un noyau limité de personnes : le comité de sélection d’Org2 était composé de trois 
personnes, tandis que celui d’Org4 comptait quatre intervenants principaux. 
3.1.9 Effet de la phase d’acquisition 
Le dernier point qu’il est intéressant d’aborder dans l’analyse comparative sont les mécanismes 
d’influence des parties prenantes en fonction de la phase d’acquisition. Dans le cadre de cette 
analyse, on peut observer que les mécanismes d’influence ont été différents lors de la phase 
d’analyse préliminaire, qui avait lieu avant l’acquisition, pendant la sélection et après le choix du 
fournisseur final. 
La phase d’analyse préliminaire comprend l’étude de marché, la définition de la portée du projet 
et le choix de la structure décisionnelle allant supporter le processus d’acquisition. Lors de 
l’étude de marché, les membres de l’équipe d’acquisition étaient exposés à une grande quantité 
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d’informations provenant de différentes sources concernant les fournisseurs et leurs systèmes. 
C’est justement lors de la vigie technologique qu’il était possible d’observer la naissance de 
préférences des parties prenantes envers les systèmes. Cette influence est principalement à 
caractère informatif et informel, alors que les individus se transmettent des informations et 
opinions provenant soit de leur expérience personnelle, soit de congrès, revues, contacts ou 
autres. La réputation du fournisseur dans l’industrie avait un grand impact sur comment il était 
perçu par l’équipe de sélection. 
C’est lors de cette étape de planification qu’étaient choisies les parties prenantes impliquées et les 
représentants de celles-ci au sein du comité de sélection. Ces personnes étaient généralement 
choisies par les directeurs des départements concernés, qui exerçaient alors leur pouvoir légitime. 
Les mécanismes d’influence lors de la phase d’acquisition pouvaient principalement être 
remarqués lors de la définition des exigences et des critères d’évaluation, ainsi que lors de 
l’évaluation des fournisseurs. En effet, si des mécanismes d’influence étaient présents lors du 
processus d’acquisition, ils finissaient par se manifester dans le cadre « formel » du processus 
d’acquisition. Par exemple, si deux individus avaient une discussion au sujet d’une des solutions 
en dehors d’une réunion formelle du comité, l’impact de cette influence informationnelle allait se 
manifester dans le cadre formel de l’acquisition, dans ce cas lors de l’évaluation de ce fournisseur 
particulier. 
Dans trois des cas étudiés, il n’a pas été possible de remarquer de mécanismes d’influence après 
le choix du fournisseur. Ce n’est que dans le cas d’Org4 que certains médecins avaient exercé une 
pression sur la haute direction, affirmant qu’ils n’avaient pas eu la chance de se prononcer lors du 
processus d’évaluation et que leurs besoins n’avaient pas été suffisamment considérés. Toutefois, 
une fois que le comité de sélection avait démontré la validité du processus suivi, il n’était pas 
possible pour les médecins de cette spécialité de se retirer de l’appel d’offres. Le fait qu’il y ait 
une réglementation stricte autour des acquisitions dans le domaine public rend les tentatives 






CHAPITRE 4 DISCUSSIO 
Le présent chapitre compte cinq parties. La première discute les résultats obtenus à la lumière des 
théories et de résultats issus de d’autres travaux réalisés en gestion des parties prenantes, achats 
organisationnels et acquisitions de TI. Les deuxième et troisième parties relèvent les 
contributions théoriques et pratiques de la recherche. La quatrième partie fait état des limites de 
la recherche et propose des moyens qui pourraient éventuellement être mis de l’avant pour 
améliorer la recherche. Enfin, la cinquième partie suggère des avenues de recherche. 
4.1 Observation des résultats par rapport à la littérature 
Dans cette partie, les résultats obtenus dans le cadre des études de cas seront comparés aux 
recherches soulevées dans la revue de littérature. Le but de cet exercice est de vérifier si les 
résultats obtenus concordent avec ceux des autres chercheurs et de situer l’apport spécifique de ce 
mémoire à la littérature scientifique. 
Tel qu’observé dans la revue de littérature, les recherches se rapprochant de la problématique se 
retrouvent principalement dans quatre littératures distinctes : celle sur les achats organisationnels, 
la psychologie sociale, les parties prenantes ainsi que les acquisitions de TI. Les résultats obtenus 
seront donc comparés à chacune d’elles. La littérature sur les achats organisationnels et celle sur 
la psychologie sociale seront traitées dans une même partie, étant donné que la première se base 
sur plusieurs caractéristiques de la seconde. 
4.1.1 Littérature sur les achats organisationnels et psychologie sociale 
Tel que discuté dans la revue de littérature, les recherches sur les achats organisationnels ont 
principalement été effectuées dans un milieu manufacturier et datent des années 1960-1970. 
Toutefois, les résultats de la présente étude permettent d’affirmer qu’ils s’appliquent également 
au contexte d’acquisition de technologies de l’information. 
4.1.1.1 Comparaison des résultats au modèle de Sheth (1973) 
Un des trois principaux modèles d’achats organisationnels développés dans la littérature est le 
modèle de Sheth (1973). Dans les prochains paragraphes, les résultats obtenus lors de cette 
recherche seront comparés à ce modèle particulier. Le modèle de Sheth (1973), plutôt que de 
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celui de Webster & Wind (1972) ou de Robinson et al. (1967), a été choisi par sa construction 
définissant clairement les facteurs ayant un impact sur la décision d’achat industrielle.  
Dans l’étude comparative des cas, les mécanismes d’influence observés dans chacun des projets 
d’acquisition ont été classés en différentes sections. Il a été possible d’observer que ces 
mécanismes variaient en fonction des caractéristiques organisationnelles, des enjeux des parties 
prenantes, de la nature du système acheté, de la personnalité des individus et de la phase 
d’acquisition. 
Selon Sheth (1973), les quatre principaux facteurs ayant un impact sur la décision d’achat 
industrielle sont les attentes des groupes impliqués, le processus d’achat, la résolution de conflits 
et les facteurs situationnels. Il est possible de faire le parallèle entre les attentes des groupes 
impliqués et les intérêts des parties prenantes. L’auteur précise que ces attentes varient, entre 
autres, selon la formation des individus et l’information qu’ils reçoivent au sujet des fournisseurs. 
Les résultats obtenus dans cette recherche sont en accord avec cette partie du modèle. Tout 
d’abord, il a été possible d’observer que les différentes parties prenantes avaient effectivement 
des intérêts au sujet de l’acquisition, qui variaient en fonction de leur formation et de leur rôle 
dans l’entreprise. Le département des TI, par exemple, n’avait pas les mêmes intérêts que les 
utilisateurs. Même au sein des utilisateurs, les différentes unités de service n’avaient pas les 
mêmes intérêts, comme dans le cas d’Org2 ou d’Org4.  
L’auteur souligne trois groupes principaux impliqués dans une décision d’achat : les responsables 
des achats, les ingénieurs et les utilisateurs. La présence de deux de ces groupes est toujours 
actuelle dans le contexte d’acquisition de TI. Le groupe des ingénieurs, quant à lui, peut être 
comparé au département des TI à cause de son rôle de soutien et des arguments qui sont presque 
toujours de nature technique.  
Il fut relevé, lors de l’étude comparative (inter-cas), que c’est lors de l’analyse de marché que se 
formaient les préférences de fournisseurs des parties prenantes, surtout au moyen de l’influence à 
caractère informatif. Dans son modèle, Sheth (1973) affirme que les données recueillies au sujet 
des fournisseurs lors de la recherche d’information sont sujettes à une distorsion de perception, 
qui par la suite impacte les attentes des parties prenantes. C’est effectivement à l’aide d’un 
mécanisme semblable qu’a pu être observée la création de préférences préalables. 
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Le même auteur observe que les facteurs ayant un impact sur le processus d’achat industriel sont 
relatifs au produit et à la compagnie qui effectue l’achat. L’étude comparative aborde ces deux 
mêmes thématiques, c'est-à-dire l’impact des caractéristiques organisationnelles et de la nature du 
système acheté sur les mécanismes d’influence des parties prenantes. Au niveau de l’impact du 
produit, le risque relié à l’achat et le type d’achat sont présents dans le modèle. Par rapport à la 
compagnie, uniquement le degré de centralisation se retrouve dans le modèle de Sheth (1973). 
Les deux autres facteurs sont l’orientation de l’organisation ainsi que sa taille, dont l’impact n’a 
pas pu être observé lors de la recherche. 
Un point intéressant entre le modèle de Sheth (1973) et les résultats sont les méthodes de 
résolution de conflits. Les principales méthodes relevées dans les cas sont la discussion 
constructive, qui s’apparente à la résolution de problèmes, ainsi que la persuasion. La discussion 
constructive, c'est-à-dire le fait de discuter des points de vue divergents afin d’en arriver à une 
solution, a pu être observée dans chacun des cas et était la méthode la plus communément 
utilisée. La persuasion avait été observée dans le cas d’Org1, par exemple, lorsque le directeur 
des services tentait de convaincre les différents groupes d’utilisateurs d’être plus ouverts aux 
autres solutions et passer par-dessus leur préférence initiale. La négociation, un autre type de 
résolution de conflits soulevé par Sheth (1973), avait aussi été observée dans le cas d’Org4, par 
exemple lorsque le département des services techniques avait promis des appareils temporaires 
pour les unités de soins qui avaient un besoin urgent. Les manœuvres politiques ont été observées 
dans le cas d’Org1 et d’Org4, lorsque le directeur des services a déplacé la gestionnaire de projets 
sous son pouvoir hiérarchique et lorsque les médecins non satisfaits avec le choix ont contacté les 
hauts-dirigeants, respectivement. Ainsi, nous pouvons voir que le modèle de Sheth (1973) 
soulève des caractéristiques qui ont un impact sur l’utilisation de mécanismes d’influence par les 
parties prenantes. 
4.1.1.2 Comparaison des mécanismes d’influence utilisés par rapport à la littérature 
Tel que proposé par Mechanic (1962), il a été observé dans les études de cas que l’habileté 
d’influencer d’un individu ne dépendait pas uniquement de sa position hiérarchique. En effet, 
plusieurs autres types de pouvoir leur permettaient d’avoir une influence lors du processus 
d’achat. Ces différents types de pouvoir peuvent être englobés dans les cinq types de pouvoir de 
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French & Raven (1959), complétés des deux supplémentaires de Greene & Elfers (1999). 
Toutefois, certains types de pouvoir pouvaient être davantage observés que d’autres.  
En effet, les deux types de pouvoir les plus fréquemment observés étaient le pouvoir d’expertise 
et de légitimité. Ces deux types de pouvoir sont cohérents avec le contexte des équipes 
d’acquisition, dans lesquelles les individus sont impliqués par le fait qu’ils possèdent une 
expertise particulière ou qu’ils ont une raison légitime d’en faire partie. Le pouvoir d’expertise 
était celui qui avait le plus d’influence sur les décisions d’achat dans les expériences réalisées par 
Kohli (1989), surtout dans le contexte d’acquisitions de grands systèmes complexes. Cet auteur 
n’a toutefois pas observé une influence notable du pouvoir de légitimité. Dans le cadre des études 
de cas réalisées, deux autres types de pouvoir ont aussi pu être remarqués, bien que beaucoup 
moins communs : le pouvoir de référence et le pouvoir de connexion. Il est donc possible 
d’affirmer que les personnes qui sont aimées dans une organisation ou qui connaissent les bonnes 
personnes sont elles-aussi en mesure d’influencer le processus d’acquisition. 
Au niveau du groupe, le chercheur n’a pas été en mesure d’observer d’influence normative, c'est-
à-dire de situations où un individu aurait adhéré à l’opinion du groupe dans le but d’obtenir leur 
approbation ou par peur de sanctions sociales (Asch, 1956). Le processus d’acquisition dans les 
entreprises semblait ouvert, et chacun se considérait libre d’exprimer son opinion.  Toutefois, une 
influence à caractère informatif pouvait être observée. Les membres du comité de sélection 
avaient tendance à se parler entre les réunions, faire le point sur les présentations des fournisseurs 
et l’évaluation des solutions. Dans certains cas, ils se basaient sur l’opinion et les informations 
transmises par les autres pour effectuer leur propre évaluation des solutions, croyant que les 
autres avaient une meilleure compréhension de la situation (Aronson & Wilson, 2005). Cette 
influence ne se faisait pas nécessairement d’une façon consciente et volontaire – le seul fait de 
discuter de ce que chacun pensait d’une solution était suffisant pour influencer. L’influence à 
caractère informatif était d’autant plus forte chez les individus qui étaient conscients de leur 
habileté de prendre une décision adéquate, ce qui confirme les propos de Baron, Vandello & 
Brunsman (1996). Cela a notamment été observé dans le cas d’Org3, où le VPDistribution était 
convaincu qu’Org3-FOUR2 était le fournisseur à choisir. Cela avait provoqué un effet « boule de 
neige » au sein du centre de distribution, qui avait rapidement choisi la solution de ce fournisseur 
comme leur préférée. 
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D’ailleurs, certains fournisseurs qui avaient une bonne réputation dans l’industrie avaient 
tendance à stimuler l’influence à caractère informatif observée entre les membres du groupe. 
Ainsi, un fournisseur - leader du marché - se faisait rapidement connaître par l’équipe de 
sélection et son système finissait par être considéré comme une de référence, à laquelle les autres 
systèmes étaient comparés. En effet, Serv1 et Serv2 d’Org1 avaient chacun une préférence 
préalable pour le système qui était reconnu dans leur domaine de recherche, tandis que les 
usagers d’Org3 préféraient dès le départ le système WMS reconnu dans leur industrie. Lors des 
entrevues effectuées par le chercheur, il était possible d’observer des commentaires du genre « ce 
sont les meilleurs ». Les sujets interrogés avaient effectué ce jugement au sujet des fournisseurs à 
priori, en se basant sur des informations provenant de leurs collègues, de congrès scientifiques et 
de revues spécialisées. 
Parmi les mécanismes d’influence soulevés par Forsyth (1990) dans la littérature sur la 
psychologie sociale, les plus visibles étaient la discussion, l’instruction, la persuasion, 
l’affirmation de l’expertise et la persistance. Ces mécanismes d’influence sont semblables aux 
types de pouvoir de French & Raven (1959) développés plus tôt. L’instruction, la persuasion et la 
persistance étaient surtout visibles dans les cas d’Org1 et Org4, dans lesquels le processus 
d’acquisition a été plus conflictuel. Ainsi, plus le processus d’acquisition était conflictuel, plus 
des mécanismes d’influence étaient visibles. Ces mécanismes étaient visibles autant à un niveau 
formel qu’informel. Au niveau formel, il était possible d’observer des tentatives ouvertes de 
certains membres, lors des réunions du comité de sélection, de convaincre les autres utilisant des 
arguments rationnels. Au niveau informel, ces mécanismes se manifestaient plutôt lors de 
rencontres en dehors des réunions, par exemple lorsqu’Org2-GPJ allait rencontrer les membres de 
l’équipe d’acquisition afin d’identifier leurs réticences et les convaincre d’être plus ouverts. La 
nature de ces conflits avait comme origine des intérêts divers au niveau des parties prenantes 
impliquées dans l’acquisition.  
4.1.2 Littérature sur les parties prenantes 
Les résultats obtenus lors de cette recherche corroborent amplement les préceptes de la théorie 
des parties prenantes dans le contexte des acquisitions de TI. Comme le mentionne Bourne 
(2006), plusieurs individus ou groupes avaient effectivement des intérêts dans le cadre de ces 
projets. Ces résultats confirment aussi la proposition d’Orlikowski (1992) soutenant que 
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différentes parties prenantes ont une influence sur les technologies lors de leur conception, 
implantation et utilisation. 
Toutefois, une des difficultés de l’application de la théorie des parties prenantes aux projets 
d’acquisition de TI est le fait que les individus n’ont visiblement pas les mêmes intérêts. Ainsi, 
dans le cadre d’Org4, par exemple, deux médecins d’une même unité de soins n’étaient pas 
satisfaits par le fournisseur choisi, tandis que les autres ne semblaient pas contester le résultat. 
Cela est en accord avec les conclusions de Jepsen & Eskerod (2009), affirmant qu’il était donc 
difficile de cerner les attentes d’un groupe au complet. 
En appliquant la théorie des parties prenantes au contexte d’acquisitions de TI, il est important 
d’identifier les parties prenantes selon leur pouvoir, leur légitimité et leur insistance (Mitchell et 
al., 1997). En effet, bien que certains groupes aient des intérêts semblables par rapport à 
l’acquisition, il faut être prudent afin de ne pas les classer dans le même groupe. Certains 
facteurs, comme le pouvoir et la personnalité des individus, vont avoir un impact sur les 
mécanismes d’influence qu’ils vont utiliser. Ainsi, le directeur des services d’Org1, par exemple, 
était une partie prenante distincte des usagers à cause de son pouvoir accru. Il était alors en 
mesure de déployer des mécanismes d’influence différents, comme le fait de placer le 
gestionnaire de projets sous son pouvoir hiérarchique afin d’avoir davantage de contrôle sur le 
processus.  
En effet, en se basant sur le modèle d’identification des parties prenantes de Mitchell et al. 
(1997), chacun des groupes impliqués possédait au minimum deux des trois attributs soulevés par 
l’auteur, soit le pouvoir, la légitimité et l’insistance. Le groupe des usagers possédaient les trois 
attributs, faisant d’eux une partie prenante définitive. La haute direction et le département des 
achats étaient des parties prenantes dominantes, tandis que le département des TI était plutôt 
discret. 
4.1.3 Littérature sur les acquisitions de TI 
Tel qu’il a été soulevé dans la revue de littérature, très peu d’auteurs se sont intéressés 
particulièrement à la question de l’influence des parties prenantes dans les acquisitions de 
technologies de l’information. Ainsi, la comparaison des résultats obtenus par rapport à cette 
littérature ne peut être très élaborée. Toutefois, cette recherche contribue au corpus des études 
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dans ce domaine en amenant une perspective nouvelle sur le sujet et en soulignant quelques 
éléments d’importance. 
Tout d’abord, la première chose qu’il a été possible de remarquer en faisant l’analyse des cas était 
que les processus d’acquisition des TI sont bel et bien un processus fondamentalement humain 
qui est rempli de conflits de valeurs et de choix sociaux. On s’éloigne donc d’une vision 
strictement formelle et rationnelle, en se rapprochant de la vision humaine et sociale préconisée 
par Kling (1996). Celui-ci décrivait l’informatisation dans les organisations comme un processus 
qui suscite des questions d’organisation politique et sociale. Tingling & Parent (2004) et Allen 
(2005) décrivaient la présence de conflits de valeurs, rituels, cérémonies lors de la sélection de 
fournisseurs TI dans les entreprises. Cette réalité a moins été observée dans le contexte des cas 
étudiés. Uniquement au niveau d’Org1, un des intervenants s’était plaint du fait qu’il considérait 
le processus d’acquisition comme « de la poudre aux yeux » et que la haute direction avait prise 
sa décision bien avant l’issue du processus décisionnel. Dans les autres cas, selon les données 
recueillies, le processus décisionnel avait été réalisé dans un intérêt réel de sélection du 
fournisseur le plus adéquat. 
Lyytinen et al. (1988) ont présenté des critères pour identifier les parties prenantes qui devaient 
être impliquées dans le cas du choix ou de la réorganisation d’un système d’information. Ces 
mêmes chercheurs, ainsi que Montazemi, Cameron, & Gupta (1996) ont souligné la 
problématique du manque de l’implication des usagers dans le choix d’un système informatique. 
Cette observation n’a pu être vérifiée dans les quatre organisations étudiées; au contraire, il y a eu 
un réel effort pour d’impliquer toutes les parties prenantes touchées par le système. Ainsi, à 
l’exception d’Org2, les fonctionnalités avaient toujours une importance plus importante que les 
considérations techniques. De plus, la partie prenante la plus impliquée dans les cas des 
organisations 1, 3 et 4 étaient les utilisateurs. La raison pour laquelle Org2 avait accordé moins 
d’importance aux critères fonctionnels était la nature commune de leur système, amenant une 
offre similaire de fonctions par les fournisseurs. Cela amène à croire que la problématique au 
niveau de l’identification des parties prenantes à impliquer et l’implication des usagers n’est plus 
réellement présente dans les organisations ou est maintenant maîtrisée. 
Il faut toutefois rappeler que le département des TI avait toutefois un pouvoir non négligeable 
dans le processus d’acquisition. Ce pouvoir était principalement dû aux connaissances qu’il 
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possédait. On se rapproche ici du pouvoir technique défini par Markus & Bjorn-Andersen (1987), 
alors que les TI utilisaient leurs connaissances pour imposer certaines décisions. Dans le cas 
d’Org2, par exemple, la solution comprenant les deux fournisseurs FOUR1 et FOUR2 avait 
rapidement été écartée, et ce uniquement selon des considérations économiques et technologiques 
provenant de la part des TI. Un autre type de pouvoir étudié par ces auteurs qui a pu être observé 
au sein d’Org2 était le pouvoir structurel. En effet, dans cette organisation, le bureau de projets 
était compris dans le département des TI. 
Les quelques recherches empiriques sur l’influence des parties prenantes dans les acquisitions de 
TI ont souligné que les parties prenantes ne sont pas toujours conscientes de la portée de leur 
pouvoir (Daake & Anthony, 2000), que la plus grande influence est exercée par les individus qui 
contrôlent les ressources rares (Okunoye et al., 2008) et que certaines parties prenantes peuvent 
exercer une influence sur l’acquisition être directement impliqués dans le processus de sélection 
(Okunoye et al., 2008). Ces résultats n’ont pas pu être observés directement à partir des données 
recueillies. Bien entendu, la haute direction avait une influence sur l’acquisition en déterminant le 
budget du projet, ce qui constitue une ressource rare, mais cette généralité est une réalité 
commune dans les organisations, et ne constitue pas un mécanisme d’influence propre à 
l’acquisition de TI.  
Ainsi, il est possible d’observer que les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche 
empirique contribuent au corpus de connaissances sur les acquisitions de technologies de 
l’information, à cause de la quantité limitée de connaissances disponibles au sujet de l’influence 
dans ce type de projet. 
4.1.4 Tableau récapitulatif des mécanismes d’influence observés à l’intra-cas 
Dans un effort de synthétisation des données présentées à l’intra-cas, le  
Tableau 4-1 qui suit résume les différents mécanismes d’influence qui ont été observés à travers 





Tableau 4-1: Résumé des mécanismes d'influence observés à l'intra-cas 
Org1 Org2 Org3 Org4 
Rencontres informelles en dehors 
des réunions officielles 
- GPJ parle aux personnes en dehors 
des réunions pour comprendre leur 
point de vue, se préparer et essayer 
de les convaincre 
individuellement. 
- Gens se parlaient en dehors des 
réunions pour faire le point sur ce 
qui a été dit. 
- Les utilisateurs discutaient entre 
eux pour éviter « de se faire 
embarquer ». 
 
Ajout de critères en cours 
d’acquisition 
- Critères qui n’ont pas été 
officiellement ajoutés au barème 
d’évaluation. 
- Crée de la confusion, difficile de 
savoir quoi évaluer. 
- Choix du système en fonction de la 
possibilité d’informatisation d’un 
5e service, qui allait se joindre à la 
vice-présidence. 
- Critère soulevé dans les comptes-
rendus de réunions et de manière 
informelle à travers des rumeurs, 
des conversations de corridor. 
- Département des TI souligne les 
avantages stratégiques de certaines 
solutions. 
 
Utilisation du pouvoir structurel 
par les TI 
- Mise en place de structures et 
procédures qui permettent une 
autorité formelle sur les usagers 
- Bureau de projets fait partie des 
TI. Les TI étaient donc en charge 
du projet d’acquisition par défaut, 
car celui-ci est toujours en charge 
des acquisitions d’importance. 
- TI avaient un rôle de premier plan 
dans l’avancement acquisition et 
communication avec les 
fournisseurs 
 
Utilisation du pouvoir technique 
par les TI 
- Pondération plus importante 
accordée aux critères d’évaluation 
techniques des solutions. Raison = 
besoins des ventes relativement 
standard et communs. 
- Solution choisie était la plus 
avancée au niveau technologique, 
facilité d’implantation et de 
maintenance. 
- Système répondait aux besoins de 
tous, mais possibilité de conflit si 





Priorisation des besoins des 
utilisateurs 
- Priorisation du côté affaires, cela a 
toujours été ainsi. 
- Culture pragmatique et familiale 
de l’entreprise. 
- Entreprise aime quand les choses 
sont faites à sa façon, n’aime pas 
se faire dire quoi faire. 
- Besoin d’avoir l’approbation du 
côté affaires pour tout projet. 
- Personnes des TI formées pour 
avoir une orientation affaires,  
sensibles aux besoins utilisateurs. 
 
Utilisation du leadership et du 
pouvoir de référence de 
VPDistribution 
- Avait pris le leadership du projet 
- S’est positionné comme décideur 
principal auprès du fournisseur 
- Accordait + d’attention à Four2 
que Four1 
- A établi une très bonne relation 
avec les vendeurs de Four2 
- La part de marché et la réputation 
de Four2 l’a rapidement convaincu 
- A tenu à jouer le rôle principal 
dans la négociation du contrat et 
du prix 
- VPDistribution avait eu la plus 
grande influence sur l’acquisition 
Implication de personnes et de 
départements clés 
- Service de génie biomédical a 
impliqué les cliniciens dans 
l’acquisition afin d’assurer le 
succès et l’adhésion au projet. 
Médecins et infirmières ont 
beaucoup  de pouvoir . 
- DSI en charge du processus 
d’acquisition : crédibilité auprès de 
tous, importance appui des 
médecins. 
- Responsable = infirmier de 
formation, bureau avec le service 
d’approvisionnement. Lien entre le 
côté clinique et services 
techniques. 
- C’est le responsable qui est allé 
rencontrer les divers groupes de 
cliniciens pour présenter le projet 
et gagner leur appui. 
- Génie biomédical a fait des 
concessions, comme prêter des 
appareils temporaires, afin de 
gagner l’appui de tous. 
 
Adoption d’un système 
d’évaluation minimisant 
l’influence 
- Remplissage d’une seule grille par 
unité de soins. L’obtention d’un 
consensus au sein d’une même 
unité allait minimiser les risques 
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Utilisation du pouvoir de 
légitimité par Org1-VPServ 
- VPServ avait un pouvoir 
hiérarchique sur le comité 
d’évaluation 
- Utilisait ce pouvoir lorsque 
manque de consensus, incitation à 
passer par-dessus les préférences 
préalables 
- Pouvoir hiérarchique lui permettait 
de prendre des décisions par lui-
même 
- A mis le GPJ sous son pouvoir 
hiérarchique pour la durée de 
l’acquisition 
 
Diffusion préalable de préférences 
- Préférences préalables exprimées 
par niveaux hiérarchiques élevés 
- Influence dissimulée : VPServ se 
disait neutre mais tout le monde 
supposait sa préférence vers 
FOUR3 
- TI préféraient avoir un seul 
fournisseur : plus facile à intégrer 
 
Utilisation du pouvoir d’expertise 
- Utilisé principalement par les TI et 
les achats, car ils avaient des 
connaissances spécifiques 
- Pouvoir technique des TI, se 
basent sur des faits pour exercer un 
pouvoir 
- Directeur des achats avait des 
connaissances concernant les 
processus d’achats. Il avait une 
expérience et une crédibilité, le 
comité de pilotage se fiait à ses 
Utilisation du pouvoir d’expertise 
et légitimité du département des 
achats 
- Leur rôle était de superviser 
processus et de s’assurer de la 
conformité des décisions avec les 
règles d’acquisition dans les 
organismes publics 
- Autres PP se fient aux 
connaissances des achats 
concernant les appels d’offres. 
- Le responsable des achats devait 
aussi gérer les facteurs humains 
pour que choix ne se fasse pas 
selon préférences d’un groupe 
unique. 
 
Utilisation de la coopération pour 
l’atteinte d’un but commun 
- Climat d’entraide et de 
coopération. 
- Expérience dans l’achat de 
systèmes d’envergure, habitués au 
fonctionnement par projets. 
- Camaraderie entre membres de 
l’équipe, travaillent ensemble 
depuis des années. 
- Implication de toutes les PP dès le 
début du projet, elles sentaient que 
leur opinion était réellement 
considérée (impliqués dans la 
définition des critères et dans 
l’évaluation des solutions). 
- Supériorité d’un des fournisseurs, 
tout le monde est sur la même 
page. 
- Priorisation besoins généraux 
entreprise. 
- Il gardait une bonne relation avec 
le CIO pour avoir un contact avec 
la haute direction 
 
Utilisation du pouvoir de 
connexion et d’expertise par CIO 
- Rôle des TI était de supporter la le 
côté affaires, c-à-d  le centre de 
distribution 
- TI ont pris l’initiative du projet et 
l’ont mis sur pied 
- Le CIO a assuré une 
communication constante avec la 
haute direction pour la tenir 
informée des développements 
- CIO provient d’une entreprise 
externe, inhabituel pour Org3. 
Amène nouvelles idées, beaucoup 
de connaissances 
- CIO priorise les utilisateurs, 
n’approuve jamais un projet sans 
que les utilisateurs aient embarqué 
à 100% dans sa réalisation. Veut 
ce que soit « leur idée ». 
 
Utilisation du pouvoir d’expertise 
et de connexion par Org-
Consultant 
- Donnait un input basé à l’équipe 
basé sur son expérience au sein des 
deux entreprises 
- A aidé à bâtir la bonne réputation 
de Four2 
- Connaissait les vendeurs en charge 
du contrat, parlait le même langage 
et les a aidés à se préparer aux 
présentations à la haute direction 
d’Org3 
de conflits et d’accrochage au 
cours de l’acquisition. 
-  Pondération de l’importance de 
chacun des départements en 
fonction du nombre d’appareils qui 
leur est destiné et des paramètres à 
surveiller. 
 
Recours au pouvoir de connexion 
et de référence 
- Médecins non satisfaits avec le 
choix final ont utilisé leur pouvoir 
de connexion en faisant des 
représentations auprès de la haute-
direction. 
- Médecins contrariés avaient une 
expertise qui leur donnait une 
crédibilité, raison pour laquelle 
leur plainte a été prise très au 
sérieux et a rapidement fait boule 
de neige. 
- Les médecins contrariés s’étaient 
peu prononcés lors du processus 
d’acquisition, croyant qu’ils 
pourraient choisir le système qu’ils 
préfèrent par la suite de toute 
façon. 
 
Utilisation du pouvoir légitime et 
de référence afin de convaincre 
- La direction des soins infirmiers a 
utilisé son pouvoir légitime pour 
démontrer la légitimité du 
processus d’acquisition et la 
validité de la solution choisie. 
- La DSI a produit un document 
expliquant le processus, avec les 
courriels et autres références, afin 
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recommandations et décisions 
- Influence latérale pour influencer 
les membres de la haute direction  
 
Mécanismes reliés à la 
personnalité des PP 
- Usagers = personnalité 
scientifique, analytique, plus 
difficile de faire valoir leur 
opinion, n’aiment pas prendre des 
décisions rapidement et situations 
d’incertitude 
- Usagers plus vulnérables à 
l’influence à caractère informatif 
- Haute direction = leadership  
- VPServ aime quand les choses 
avancent rapidement, tempérament 
décisif 
 
Utilisation du pouvoir légitime 
par le comité de sélection 
- Implication active de toutes les PP, 
mais le comité de sélection 
possède pouvoir légitime et a le 
dernier mot sur les décisions. 
- Comité a laissé aux PP lister leurs 
critères, mais la plupart avaient été 
déterminés lors de la période de 
vigie technologique et les PP 
avaient seulement à réviser la liste. 
- Comité pondérait à haut niveau les 
blocs, et impliquait les PP en les 
laissant pondérer les critères à 
l’intérieur des blocs. 
- Le comité se réservait le droit de 
modifier la pondération des 
critères ou les notes assignées. 
 
Orientation des critères en 
fonction des résultats de la vigie 
technologique 
- La vigie avait été une étape 
importante dans le déroulement du 
projet. 
- Critères d’évaluation étaient 
choisis en fonction des systèmes 
disponibles sur le marché, savaient 
que des fournisseurs seraient en 
mesure de répondre. 
- Formation d’une opinion préalable 
des fournisseurs lors de la vigie. 
- Four1 n’aurait probablement pas 
été sélectionné pour son système 
de marchandisage si le consultant 
n’avait pas été là 
 
Présence de coopération entre les 
deux parties prenantes principales 
- Coopération entre CIO et 
VPDistribution. 
- Ils allaient visiter ensemble 
entreprises de leur secteur lors de 
la vigie 
- Climat d’ouverture et d’honnêteté 
- Ouverture au sujet de leurs 
préférences de fournisseurs a 
permis de créer climat de 
coopération 
- Communication fréquente dans le 
but de s’assurer qu’ils étaient sur la 
même longueur d’onde. 
 
Influence de légitimité de la haute 
direction 
- Haute direction doit approuver les 
décisions prises par l’équipe de 
sélection 
- Informée à mesure des 
développements, choix final n’était 
pas une surprise 
- Font confiance à leur équipe de 
sélection, ne veulent pas être 
impliqués dans le processus 
de prouver que toutes les parties 
prenantes avaient été consultées. 
- Personnalité du directeur du DSI a 
permis de disperser les doutes. Son 
tempérament vivant a permis 




4.1.5 Tableau récapitulatif des conclusions d’ensemble 
Cette recherche a permis de recueillir un grand nombre de données au sujet des mécanismes 
d’influence dans les acquisitions de TI dans les organisations. Ces conclusions d’ensemble sont 
résumées dans le Tableau 4-2 qui suit : 





- Les principales parties prenantes impliquées dans des projets d’acquisition de 
TI sont les utilisateurs, le département des TI, le département des achats et la 
haute direction. 
o Les connaissances du département des TI lui permettaient d’avoir un 
pouvoir technique sur le processus d’acquisition. 
o Les responsables des achats font usage d’une influence latérale sur le 
comité de sélection. 
o La haute direction joue un rôle de haut niveau, en établissant la portée 
du projet et en approuvant les décisions prises. 
- La théorie des parties prenantes s’applique au contexte des acquisitions de 
TI. Les différents groupes impliqués dans l’acquisition possèdent des intérêts 
qui varient en fonction de leur pouvoir, légitimité et insistance. 
- Les informations reçues par les membres du comité de sélection sont sujettes 
à une distorsion de perception qui a un impact sur les attentes des parties 
prenantes. Cela amène la création de préférences envers certains systèmes 
lors de l’étape de l’étude de marché. 
- Les mécanismes d’influence principalement observés étaient la discussion, la 
persuasion, l’instruction, l’affirmation de l’expertise et la persistance. 






- Les acquisitions de TI sont bel et bien un processus fondamentalement 
humain et influencé par des conflits de valeurs et de choix sociaux. 
- La notion des mécanismes d’influence développée dans le cadre de la 
littérature sur le comportement d’achat organisationnel s’applique au 
contexte d’acquisitions de TI.  
- La problématique au niveau de l’identification des parties prenantes à 
impliquer et l’implication des usagers n’est plus réellement présente dans les 
organisations ou est maintenant maîtrisée. 
- Les deux types de pouvoir le plus fréquemment utilisés étaient le pouvoir de 
légitimité et le pouvoir d’expertise.  
- L’influence normative dans les équipes d’acquisition de TI n’a pas été 
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observée par le chercheur. 
- Le processus décisionnel avait été réalisé dans un intérêt réel de sélection du 
fournisseur le plus adéquat. 
4.2 Contributions théoriques 
Cette recherche contribue principalement à la littérature sur la gestion de projets technologiques. 
Celle-ci se voit enrichie au niveau des processus d’acquisition de TI et des influences que les 
individus au sein de l’entreprise ont sur ceux-ci. Les quatre études de cas étendues réalisées 
amènent une information riche sur un sujet peu abordé dans la littérature. Ces études de cas 
abordent un sujet traditionnellement considéré comme rationnel avec une perspective humaine et 
sociale. 
Par ailleurs, cette recherche démontre que différentes littératures peuvent s’appliquer au sujet des 
acquisitions de TI. La littérature sur l’influence des parties prenantes dans les organisations et les 
projets est l’une d’elles. La littérature sur les achats organisationnels peut elle aussi s’appliquer 
aux acquisitions de TI. Celle-ci est très riche au niveau des concepts d’influence et relations 
humaines, et le fait d’appliquer des connaissances provenant de celle-ci aux acquisitions de TI 
pourrait amener de nouvelles perspectives sur cette discipline considérée comme rationnelle et 
déterministe.  
Finalement, les quatre études de cas réalisées constituent une source très riche d’informations et 
d’enseignement au sujet des acquisitions. Le processus d’acquisition, les acteurs impliqués, la 
méthodologie d’évaluation et les interactions entre les individus ont été décrits de façon détaillée 
dans le Chapitre 3. Le fait d’être allé creuser la question de façon aussi précise contribue 
grandement à la littérature scientifique.  
4.3 Contributions pratiques 
L’acquisition de nouvelles TI est un enjeu important pour les organisations. Ces acquisitions 
impliquent souvent un grand nombre de parties prenantes ayant des intérêts divers. Cette 
recherche démontre que ces parties prenantes vont utiliser divers mécanismes d’influence pour 
s’assurer que leurs intérêts seront adressés par le système choisi. 
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Au niveau pratique, le fait que les gestionnaires soient conscients des divers mécanismes utilisés 
par les parties prenantes pour influencer l’acquisition pourrait leur permettre de mettre en place 
des processus pour diminuer ou éliminer la présence de mécanismes négatifs ou non constructifs. 
Comme cette recherche souligne les facteurs ayant un impact sur l’usage de ces mécanismes, les 
gestionnaires pourraient être en mesure de prévoir les situations d’influence qui pourraient se 
manifester en fonction du contexte organisationnel dans lequel ils se trouvent.  
Ainsi, dans un contexte d’organisation publique, par exemple, comme le processus d’acquisition 
est clairement défini, les opportunités d’influence vont surtout survenir lors de la détermination 
des besoins, des critères d’évaluation et de l’évaluation des solutions. Dans les entreprises privées 
qui ne suivent pas un processus d’acquisition structuré, celles-ci peuvent survenir à tout moment 
dans l’acquisition, et vont provenir d’un individu ayant un pouvoir de légitimité important. 
La culture organisationnelle aura un impact sur la partie prenante en charge du processus et les 
parties prenantes impliquées. Les projets d’acquisition dans des organisations dont le 
département des TI est très présent auront être menées par celui-ci. Dans les acquisitions, le 
département des TI a un grand pouvoir d’expertise, étant capable d’évaluer les solutions à un 
niveau technique.  
Quant au département des achats, il a un pouvoir latéral sur le comité de sélection en s’assurant 
du respect des règles d’acquisition de l’organisation. Même s’il n’a typiquement pas d’enjeu dans 
la sélection d’un fournisseur plutôt qu’un autre, son pouvoir légitime, sa proximité au comité de 
sélection et ses connaissances font de lui un département avec une grande influence potentielle. 
Ainsi, cette recherche permet aux gestionnaires d’avoir un aperçu des différentes façons que les 
parties prenantes impliquées dans une acquisition peuvent influencer le cours de celle-ci. 
4.4 Limites de la recherche 
Cette recherche comporte certaines limites qu’il est primordial de soulever.  
Tout d’abord, l’échantillon de cette recherche s’est limité à quatre projets. Un nombre plus 
important d’études de cas aurait permis d’augmenter la validité des résultats obtenus et de mieux 
cerner les mécanismes d’influence des parties prenantes dans le cas d’acquisitions de TI. Un plus 
grand échantillon d’entreprises aurait pu amener des éléments de réponses supplémentaires et 
nuancer les propositions qui ont été faites dans le cadre de cette recherche. 
163 
 
Deuxièmement, cette recherche est pluri-industrielle. Les données recueillies ont été analysées 
dans un contexte général, sans s’intéresser à une industrie en particulier. Les organisations faisant 
partie de l’échantillon sont autant des organismes publics que des entreprises privées, ce qui rend 
la généralisation des résultats plus difficile. Les différents types de systèmes étudiés d’une 
organisation à l’autre compliquent eux-aussi cette généralisation.  
Par ailleurs, le sujet de l’influence et du pouvoir peut être considéré comme un sujet sensible, 
voire tabou, par certaines personnes. Un des défis du chercheur lors des entrevues était de bien 
expliquer le sujet de la recherche et ses enjeux, ainsi que mettre les sujets à l’aise, afin qu’ils 
soient ouverts de se confier. Toutefois, il est possible que certains participants n’aient pas révélé 
certaines informations concernant l’acquisition et les processus suivis, de peur de faire paraître le 
processus comme moins transparent ou que l’information qu’ils ont révélé soit transmise à leur 
collègues ou supérieurs. 
En effet, une façon de remédier à cette problématique serait la réalisation d’une étude 
longitudinale, dans le cadre de laquelle les observations seraient effectuées en continu par le 
chercheur. Ainsi, une autre limite de l’étude est d’ordre méthodologique. Les données recueillies 
se basent sur les récits des gens et leur façon de rapporter leur vécu, ce qui peut limiter la 
cueillette de l’ensemble des informations pertinentes de l’étude.  
Enfin, l’objectif de la recherche visait initialement un portrait d’ensemble des mécanismes 
d’influence des parties prenantes. Cependant, il était difficile de généraliser les mécanismes 
d’influence et les facteurs ayant un impact sur l’utilisation de ceux-ci, étant donné que le contexte 
des entreprises et la nature du système étaient différents dans chaque cas. Par exemple, il serait 
difficile de généraliser les observations concernant Org3 à l’ensemble des entreprises privées. 
Cette entreprise avait une culture et des individus ayant une personnalité particulière que les 
autres entreprises ne vont pas nécessairement partager. Une recherche concentrée dans des 
entreprises de même type ou faisant l’acquisition d’un système semblable pourrait cependant 
remédier à la situation. 
4.5 Avenues de recherche 
La réalisation de ce mémoire a permis de constater que d’autres recherches pourraient être 
effectuées sur le sujet de l’influence des parties prenantes dans les projets d’acquisition de TI. En 
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effet, les résultats démontrent que plusieurs facteurs ont un impact sur les mécanismes 
d’influence utilisés par les parties prenantes. Le cadre exploratoire de cette recherche ne s’est pas 
concentré sur une industrie ou un type de système particulier, mais a plutôt tenté de brosser un 
portrait d’ensemble sur le sujet.  
Il serait intéressant, par exemple, d’effectuer une expérience semblable pour l’acquisition d’un 
système de type similaire, dans des organisations différentes ayant des caractéristiques 
organisationnelles semblables. Cela permettrait de déterminer si des facteurs autres que le 
contexte organisationnel et le type de système ont un impact sur les influences d’achat. Les 
caractéristiques organisationnelles ayant de nombreux impacts sur les mécanismes utilisés, le fait 
d’approcher des entreprises possédant des caractéristiques semblables pourrait permettre 
d’approfondir les connaissances par rapport à l’impact des autres facteurs. Il serait alors peut-être 
possible de voir des tendances plus évidentes au niveau des mécanismes d’influence en fonction 
de la phase d’acquisition ou encore distinguer des mécanismes d’influence différents pour des 
parties prenantes ayant pourtant des enjeux similaires d’une organisation à l’autre. Ainsi, le fait 
de fixer certains facteurs ayant une influence sur le processus d’acquisition pourrait permettre 
d’approfondir l’impact des autres. 
Une autre avenue de recherche intéressante serait de développer un modèle d’influence des 
parties prenantes en fonction de différents facteurs. Ce modèle pourrait illustrer les mécanismes 
spécifiques de chacune des parties prenantes dépendamment, par exemple, du type 
d’organisation, de la centralisation du pouvoir, de la culture organisationnelle, de la nature du 
système et de la phase d’acquisition. Toutefois, la littérature sur ce sujet mérite d’être développée 





Cette recherche avait pour but d’étudier les mécanismes d’influence des parties prenantes dans le 
cadre de projets d’acquisition de technologies de l’information dans les organisations. Pour ce 
faire, une collecte de données à l’aide de quatre études de cas distinctes fut réalisée. L’approche 
exploratoire utilisée a permis de générer un portait renouvelé et réaliste du processus 
d’acquisition, et d’en dégager plusieurs faits importants qui mériteront d’être explorés davantage 
dans des travaux ultérieurs. Dans les cas observés, les mécanismes d’influence variaient en 
fonction des caractéristiques propres à l’organisation, au système et aux individus. Par besoin de 
transparence, les organisations publiques avaient un processus d’acquisition plus rigide qui 
limitait les mécanismes d’influence et le pouvoir décisionnel au sein de celles-ci était réparti 
entre les individus. La culture organisationnelle avait elle aussi un effet sur les mécanismes, 
notamment au niveau de la partie prenante en charge de l’acquisition et du nombre de parties 
prenantes impliquées. Le département des TI avait tendance à mener dans les organisations 
possédant une forte culture technique, tandis qu’une grande importance était accordée aux 
besoins des utilisateurs dans les organisations où les TI étaient moins présentes.  
D’ailleurs, les parties prenantes impliquées dans les projets étudiés utilisaient des mécanismes 
d’influence différents en fonction de leurs enjeux par rapport à l’acquisition. Ainsi, un pouvoir 
d’expertise était utilisé par le département des TI et celui des achats, et un pouvoir de légitimité 
était utilisé par le département des achats et par la haute direction. Le risque perçu par 
l’acquisition variait en fonction de la nature du système. Ainsi, dans les cas où le risque était plus 
élevé, une importance supplémentaire était accordée aux besoins des utilisateurs. Ces acquisitions 
étaient aussi plus conflictuelles et de plus longue durée. 
Bien que les mécanismes d’influence varient en fonction de facteurs propres à l’organisation, le 
système ou les individus, ils varient aussi en fonction de la phase d’acquisition. Il a été possible 
d’observer une influence à caractère informatif et informel lors de l’étape d’étude de marché, un 
pouvoir de légitimité lors de la sélection des individus composant l’équipe d’acquisition, une 
influence plutôt formelle lors de la sélection des critères et de l’évaluation des solutions et, 
uniquement dans un des cas, des mécanismes d’influence à la suite du fournisseur par l’équipe. 
Cette recherche contribue au corpus de connaissances sur la gestion de projets d’acquisition de 
TI, à la littérature sur les achats industriels et à la littérature sur les parties prenantes. En effet, les 
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modèles formels, rationnels et linéaires que l’on retrouve dans la littérature sur les acquisitions de 
TI ne tiennent généralement pas compte des influences diverses qui viennent complexifier le 
processus. Ces influences devraient être représentées dans ces modèles afin de tenir compte de la 
réalité des acquisitions. 
Au niveau pratique, les résultats obtenus dans le cadre de la recherche permettent d’affirmer que 
la sélection de systèmes d’information comporte une composante humaine importante. Les 
gestionnaires de projets doivent donc porter une attention particulière aux différents groupes 
touchés par l’acquisition, saisir leurs intérêts et être conscients des différents mécanismes qu’ils 
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Christophe Sobolewski, B.Ing., candidat à la maîtrise 
Mario Bourgault, ing., Ph.D., PMP, professeur titulaire (directeur de recherche) 
 
TITRE DU PROJET DE RECHERCHE : 
Mécanismes d'influence des parties prenantes dans le processus d'acquisition de technologies de 
l'information dans les organisations publiques et parapubliques. 
 
MISE E COTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE : 
La phase d’acquisition d’un système d’information a pour but de cerner les besoins de l’entreprise et 
de choisir le système qui répondra le mieux à ces besoins. Le processus d’acquisition implique 
généralement une quantité importante d’acteurs de disciplines différentes, qui n’ont pas toujours la 
même vision du système en question. 
Ce projet de recherche vise à identifier et comprendre les divers mécanismes (moyens, actions, …) 
utilisés par les personnes impliquées dans le processus d’acquisition pour faire valoir leur point de 
vue lors du processus d’achat d’un système d’information. Concrètement, la recherche vise à étudier : 
• Le processus d’acquisition de l’entreprise; 
• La composition de l’équipe d’acquisition; 
• Les acteurs impliqués et touchés par le projet; 
• La manière dont les décisions ont été prises au cours de l’acquisition; 
• Les façons par lesquelles les acteurs ont exprimé et fait valoir leur opinion. 
Les données recueillies seront utilisées pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise recherche en 
génie industriel, profil gestion de projets technologiques. 
 
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  
La littérature scientifique sur ce sujet particulier est très limitée. Le but de la recherche est donc de 
dresser un portrait général de ce processus à l’aide d’études de cas multiples. 
La collecte de données se fera par le biais d’entrevues semi-dirigées individuelles (questions 
ouvertes) et d’observations sur le site même de l’entreprise, si applicable et autorisé (analyse de la 
documentation interne, des procédures, etc.). Les entrevues se feront auprès d’employés impliqués 
dans le processus d’acquisition. De 4 à 6 entrevues d’une durée de 60 à 75 minutes devraient suffire 
pour dresser un portrait d’ensemble.  
La cueillette de données se fera en septembre et octobre 2010. 
 
BÉÉFICES DE LA RECHERCHE POUR L’ETREPRISE 
• Obtenir un portrait du processus d’acquisition au sein votre organisation; 
• Comprendre les différentes façons que les acteurs impliqués ont fait valoir leur opinion; 
• Expliquer comment la décision d’achat du système final a été prise; 
• Avoir accès au mémoire présentant les pratiques d’acquisition d’autres entreprises. 
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LISTE DÉTAILLÉE DES BESOIS 
• Idéalement, bénéficier de l’appui d’un « agent » ou d’un « champion » à l’intérieur de 
l’entreprise : 
o Cet agent/champion agira d’intermédiaire pour faciliter l’identification de répondants et la 
tenue d’entrevues auprès des personnes impliquées dans l’acquisition. 
• Être en mesure d’interviewer de 4 à 6 personnes ayant été impliquées dans l’acquisition du 
système d’information : 
o Ces personnes peuvent avoir joué différents rôles : responsable des technologies de 
l’information, responsable des achats, responsable de projet, responsable technique, 
responsable des finances, responsable des ressources humaines, membre de la haute 
direction, utilisateur, consultant, etc. 
• Être en mesure de bénéficier d’une période de 60 à 75 minutes avec chacune des personnes clés 
préalablement identifiées : 
o Des questions semi-ouvertes, couvrant différents thèmes reliés à l’acquisition du système 
d’information et à la prise de décision, seront posées à partir d’un guide d’entrevue prévu 
à cet effet; 
o La signature d’un formulaire de consentement est prévue avant le début de chacune des 
entrevues. 
• Être en mesure d’enregistrer numériquement les entrevues. 
 
COFIDETIALITÉ 
La confidentialité des propos recueillis est assurée en vertu d’un Certificat de conformité éthique de 
la recherche accordé par la Direction de la recherche et de l’innovation de l’École Polytechnique de 
Montréal. Conformément à ce certificat, les chercheurs s'engagent à préserver la confidentialité de 
toute information reçue auprès des entreprises participantes, que ce soit par le biais d’entrevues, 
discussions, lectures de documents internet ou par tout autre moyen (Certificat no. CÉR-09/10-17). 
Les données recueillies serviront uniquement à des fins académiques et l’anonymat des participants 
sera strictement respecté. 
De plus, il est entendu que la participation de votre entreprise au projet de recherche est tout à fait 
volontaire, et que vous restez libre à tout moment de mettre fin à celle-ci sans avoir ni à motiver votre 
décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 
   
Nous espérons que ce projet puisse susciter l’intérêt des personnes ayant participé au processus 
d’acquisition du système d’information dans votre entreprise. Au besoin, il nous fera plaisir de vous 
expliquer ou de discuter certains aspects du projet avec vous. Les modalités de réalisation des 
entrevues pourront également être discutées et convenues entre les différentes personnes impliquées. 
Nous sollicitons donc votre précieux appui pour la mise en valeur de ce projet de recherche et nous 
restons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Christophe Sobolewski, B.Ing., candidat à la maîtrise 
christophe.sobolewski@polymtl.ca 
 
Mario Bourgault, ing., Ph.D., PMP, professeur titulaire (directeur de recherche) 
mario.bourgault@polymtl.ca 
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AEXE 2 – Présentation des sujets interrogés dans le cadre 
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F. Questions d’entrevue principales 
 
• Pourquoi était-il nécessaire de faire l’acquisition d’un nouveau système / remplacer le 
système existant? 
• Quelles étaient les fonctionnalités recherchées dans le nouveau système, qu’est-ce que le 
système devait accomplir? 
o Fonctionnalités que le système devait absolument posséder 
o Exigences du système 
• Parlez-moi rapidement de la portée du projet d’acquisition, en mentionnant les éléments 
suivants : 
o Budget alloué 
o Calendrier prévu 
o Temps d’acquisition prévu 
o Temps d’implantation prévu 
o Urgence d’achat 
• Décrivez toutes les étapes suivies par l’entreprise pour faire l’acquisition du système. 
o Planification 
 Formation de l’équipe 
 Choix des stratégies d’acquisition 
 Définition des exigences 
 Définition des critères sélection et évaluation 
 Définition des problèmes possibles 
 Analyse du marché 
 Création livrables (ex : RFP) 
o Recherche d’information 
o Sélection de candidats potentiels 
o Évaluation des candidats 
o Choix d’un système 
o Négociation (prix/droits) 
• Qui va devoir changer sa façon de travailler à cause du système? 
o Est-ce qu’il allait changer votre façon de travailler avec vos fournisseurs, clients, 
organismes ou gouvernements? Quelles personnes / départements le nouveau 
système allait-il affecter? 
• Parlez-moi de l’équipe qui était en charge de faire l’acquisition du système. 
o Qui en faisait partie? 
o Qui a choisi les membres de l’équipe? 
o Comment était-elle structurée? 
o Quels étaient les rôles de chacune des personnes? 
o Pourquoi ces personnes ont été choisies? 
o Qui était en charge du processus d’acquisition? 
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• Comment les décisions étaient prises au sein de l’équipe d’acquisition? 
• Comment l’équipe d’acquisition gérait les conflits ou différences d’opinion qui survenaient au 
cours de l’acquisition? 
o Qu’est-ce qui arrivait en cas de désaccord? (compromis, négociation, marchandage, 
etc?) 
o Qui avait le dessus, pourquoi? 
• Pourriez-vous me donner un exemple d’une différence d’opinion (conflit) qui a eu lieu 
pendant l’acquisition, et comment celui-ci a été abordé et résolu? 
• Comment l’entreprise s’est-elle assurée d’avoir l’opinion (connaître les intérêts) de toutes les 
personnes ou groupes (parties prenantes) affectées par le projet? 
o Système d’identif ication et gestion des parties prenantes? 
o Est-ce que les intérêts de tous ont été considérés dès le départ du processus 
d’acquisition? Ou les intérêts de nouveaux groupes sont apparus pendant 
l’acquisition? 
o Comment l’équipe d’acquisition gardait les différents groupes touchés par 
l’acquisition informés de l’avancement du processus?   
• Sur quels critères les systèmes potentiels étaient-ils évalués? 
• Comment les critères de sélection ont été choisis?  
o Quelles personnes ont été impliquées dans le choix des critères? 
o Comment leur importance relative a été établie? 
• Comment avez-vous réalisé le choix f inal du système à implanter? 
• Comment le choix final a été perçu initialement? Qu’en est-il maintenant? 
o Est-ce que tous les membres de l’équipe étaient en accord? 
o Comment ce choix était vu par les utilisateurs du système? 
• Est-ce que certains groupes ou certaines personnes étaient catégoriquement opposés à une 
certaine solution? 
o Pourquoi? 
o Comment saviez-vous qu’ils étaient opposés à cette solution? Comment montraient-
ils leur opposition? 
• Dans quel climat s’est déroulé le processus d’acquisition? 
o Conflit, accord, synergie, fermeture? 
o Processus paisible? 
o Stress? 
o Frustration / colère? 
o Mécontentement? 
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• Quels individus étaient davantage impliqués dans le processus d’acquisition?  
o Pour quelle raison? 
o Comment cela était-il visible? 
• Comment se déroulait une réunion typique de l’équipe d’acquisition? 
• Est-ce que les membres de l’équipe d’acquisition exprimaient souvent leur opinion au sujet 
du processus d’acquisition? 
o Est-ce qu’une personne ou un groupe essayait clairement de convaincre l’équipe de 
la supériorité d’un certain système? 
• Selon vous, quelle était l’importance accordée aux intérêts et opinions de chacun des 
groupes touchés par l’acquisition?  
o les départements de l’entreprise 
o les usagers finaux 
o les actionnaires 
o la haute direction 
o les clients 
o les fournisseurs 
o le conseil d’administration 
o etc. 
• Selon vous, quels individus semblaient avoir davantage d’influence au sein de l’équipe? Pour 
quelle raison? 
• Comment les personnes influentes de l’équipe d’acquisition arrivaient à convaincre les 
autres? 
o Pourquoi les autres écoutaient ces personnes en particulier et non d’autres? 
• Quelles personnes au sein de l’équipe étaient particulièrement respectées ou avaient une 
réputation préalable? Pour quelle raison? (réalisations antérieures, connaissances dans le 
domaine, background, etc.) 
• Est-ce que certaines politiques ou règles en place dans l’entreprise ont influencé le cours de 
l’acquisition ou des décisions prises lors de celle-ci? 
o Est-ce que certaines politiques ont ralenti l’acquisition? 
o Est-ce que certaines politiques ont rendu l’acquisition plus difficile ou dispendieuse? 
• Est-ce que l’acquisition du nouveau système était un sujet fréquemment discuté entre 
collègues, hors des rencontres officielles? 
o Sur quoi portaient ces discussions? 
• Est-ce que certaines préférences sur un des systèmes ont été diffusées avant le résultat de 
l’acquisition, que ce soit de façon formelle ou informelle? 
• Est-ce que la haute direction a pris un grand nombre de décisions? 
 




• À quel point était-il important d’avoir des personnes possédant des bonnes connaissances 
techniques dans l’équipe d’acquisit ion? 
o Pensez-vous que l’opinion des personnes ayant des bonnes connaissances 
techniques avait un poids plus important? 
• Aviez-vous parfois l’impression qu’il était difficile de faire valoir votre opinion lors de 
l’acquisition? 
o Qu’en était-il des autres? 
• Finalement, quelle était votre impression générale du processus d’acquisition? Avec du 
recul, il y a-t-il des choses que vous feriez différemment? 
• Avez-vous d’autres commentaires? 
 




G. Questions d’entrevue secondaires 
 
• À quels moments avez-vous ressenti une certaine résistance / mécontentement / 
frustration au cours du processus d’acquisition, que ce soit de votre part ou de 
quelqu’un d’autre? Pourquoi? 
• Selon vous, quels ont été les principaux défis auxquels l’équipe d’acquisition a dû 
faire face pendant le processus d’acquisition? 
• Est-ce que l’entreprise avait déjà réalisé un projet semblable auparavant? 
o Comment cela s’était-il déroulé? 
o Quel a été le résultat final de ce projet? 
• Comment la nécessité d’un nouveau système a-t-elle été soulevée? 
o Qui / quel département a initialement proposé l’acquisition d’un nouveau 
système? 
o Quand est-ce que ce besoin a été soulevé? 
• À quel point le prix du système / la nécessité de ne pas dépasser le budget étaient 
importants? 
• Diriez-vous que le processus d’acquisition était un processus planifié et structuré? 
• Selon vous, globalement, est-ce que les utilisateurs ont été inclus dans le processus 
d’acquisition? 
• Est-ce que certains membres de l’équipe avaient eus des contacts antérieurs avec 
certains vendeurs? Dans une autre circonstance ou dans une autre entreprise, par 
exemple. 
• Est-ce que certains membres de l’équipe avaient déjà travaillé avec un des systèmes 
considérés? 
o Quelle avait été leur satisfaction du système? 
o Comment leur opinion a influencé le processus de décision? 
• Est-ce que certains systèmes/fournisseurs ont été éliminés dès le départ? 
o Si oui, pour quelle raison? 
• Quel pouvoir ont eu les actionnaires dans l’acquisition? 
o Est-ce que les actionnaires ont suivi de près le processus d’acquisition? 
o Est-ce que les actionnaires se sont prononcés sur lors du processus 
d’acquisition? 
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AEXE 4 – Codes utilisés lors de la codification 
 
Caractéristiques vendeurs  
 Vendeurs autres  
 Vendeur choisi  
Climat acquisition 
Implantation 
Expérience antérieure org/pers 
 Expérience antérieure des personnes interviewées ou de l 'entreprise en termes d'acquisition 
Satisfaction choix final  
 Satisfaction avec le choix final de système 
Connaissance fournisseurs 
 Connaissance préalable des fournisseurs par l'entreprise/membres de l 'équipe d'acquisition 
Principaux défis  
 Principaux défis reliés à l'acquisition 
Impression générale  
 Impression générale au sujet du processus d'acquisition 
Difficulté valoir opinion 
 Difficulté de faire valoir son opinion au sein de l'équipe 
Influence  
 Influence personnelles ou départementales 
 Préférence préalable  
• Préférence préalable des membres de l'équipe avant le début de l 'acquisition 
 Informalité  
• Côté informel de l'acquisition (discussion hors des rencontres, etc) 
 Influence réputation fournisseur 
• Influence par rapport à la réputation préalable du fournisseur, ou ce qui se dit sur lui dans 
l'industrie ou après de d'autres compagnies 
 Influence relation / contact avec le fournisseur 
 Influence haute direct  
• Influence de la haute direction / CEO / conseil d'administration / comité de pilotage / etc. 
 Influence contexte entreprise  
 Influence prix  
 Influence choix critères 
 Influence évaluation  
• Influence lors de l'étape d'évaluation des fournisseurs. Inclut ce que les fournisseurs 
pouvaient dire qu'ils feraient, développeraient ou que leur système était capable de 
réaliser. 
 Influence stratégie acquisition  
 Influence individuelle  
 Influence achats  
 Influence client 
 Influence TI  
Supériorité fournisseur 
 Accord général sur la superiorité d'un fournisseur 
Conflits / diff opinion  
 Conflits et différences d'opinion au sein de l'équipe 
Parties prenantes  
 Liste des parties prenantes de l 'acquisition 
Équipe de sélection 
 Personne référence 
 Les plus impliqués 
 Personnes/départements les plus impliqués dans l'acquisition 
 Pouvoir décisionnel  
• Personnes ayant un pouvoir décisionnel 




 Composition  
• Côté finances  
• Côté achats  
o Département d'achats ou d'approvisionnement de l'entreprise 
• Côté "client"  
o Côté du client du système 
• Côté IT  
Étapes acquisition 
 Négociation prix/droits 
 Choix final système  
 Evaluation des fournisseurs  
• Evaluation ronde finale  
 Démonstration du système  
 Evaluation préliminaire  
 Réception des réponses  
 Création livrables  
• Création de livrables (RFP, RFI, appel d'offres) 
 Def critères sélection et évaluation  
• Crit évaluation  
• Crit admissibilité/obligatoires  
 Definition exigences syst  
• Définition des exigences 
 Choix stratégie acq  
• Choix des stratégies d'acquisition 
 Formation équipe acquisition  
• Formation de l'équipe 
 Analyse du marché  
• Analyse du marché, période de veille, vigie 
 Détermination préliminaire du besoin  
Système  
 Portée du projet d'acquisition 
 Description du besoin  
 Urgence acquisition  
 Calendrier  
 Budget  
 Raison changement  
Organisation  
 Informations générales sur l'entreprise. Afin d'établir le contexte pour les études de cas. 
 Culture  
• Culture d'entreprise 
 Mission+ description 
• Mission de l'entreprise 
 Struct. org. 
• Structure organisationnelle 
Description sujet interviewé  
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